

平成28年熊本地震における 災害廃棄物対策について

平成29年9月13日

環境再生・資源循環局
災害廃棄物対策室



平成28年熊本地震により発生した災害廃棄物処理の進捗状況

(1) 災害廃棄物の処理状況(平成29年6月末時点)

廃棄物発生 推計量(A)	処理量(B=C+D)		再生利用率 (C÷B)	処理進捗率 (B÷A)
	再生利用(C)	処分(D)		
289万t	217万t	155万t	71%	75%

(2) 損壊家屋等の公費解体の状況(平成29年7月末時点)

申請棟数(A)	解体済棟数(B)	解体進捗率(B/A)
35,184棟	27,728棟	79%



○解体家屋がれきの生活圏からの撤去完了には、(処理期間を2年とすると)短く見積もっても1年半程度は要するものと想定。
 ※常総市水害では1年の災害廃棄物処理期間のうち11か月間、中越地震では3年の処理期間のうち、2年半まで解体期間を要した。