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被災３県沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況 

 
平成 24 年 12 月 14 日 

環境省廃棄物・リサイクル対策部 
 
１． 災害廃棄物等の処理状況（平成 24 年 11 月末現在） 

 被災 3 県沿岸市町村においては、災害廃棄物 1,802 万トンのうち、605 万トン（約 34%）

処理完了。10 月末（538 万トン（約 30%））と比較すると 67 万トン（約 4%）増加。 
 市町村別の処理処分割合（別添１参照）は、 
①５割超：岩手県洋野町、普代村、大船渡市、宮城県利府町、松島町、宮城東部ブロッ

ク（塩釜市、七ヶ浜町、多賀城市） 
②５割弱：岩手県久慈市、宮城県仙台市、福島県いわき市 
③1/3 超：石巻ブロック（女川町、石巻市、東松島市）、亘理名取ブロック（名取市、岩

沼市、亘理町、山元町） 
 津波堆積物 956 万トンのうち、140 万トン（約 15%）処理完了。10 月末（107 万トン

（約 11%））と比較すると 33 万トン増加。 
 

表 災害廃棄物等の処理状況（平成 24年 11 月末現在） 
 災 害 廃

棄 物 等

推 計 量

(万 t) 

災害廃棄物 津波堆積物 
推 計 量

(万 t) 
処理・処分 推 計 量

(万 t) 
処理・処分 

量(万 t) 割合(%) 中 間 目

標(%) 
量(万 t) 割合(%) 中 間 目

標(%) 
岩手県 525 395 124 31 58 130 3 2 50 
宮城県 1,873 1,200 441 37 59 672 135 20 40 
福島県 361 207 40 19 － 153 3 2 － 
合計 2,758 1,802 605 34 － 956 140 15 － 

 
２． 平成 24 年 11 月以降の主な動き 

(1) 被災地における処理 
① 岩手県 

 山田地区の破砕・選別施設に、新たにコンクリートがらの破砕ライン等を追加し、処理

能力を増強。 
 大槌地区の破砕・選別施設に、新たに不燃混合物及び津波堆積物の処理ヤードを増設し、

再生資材化を開始。 
 釜石市及び陸前高田市においては、現在、津波堆積物処理ラインを準備中。 
 

② 宮城県 
 仮設焼却炉については、宮城東部ブロックの１基が新たに本格稼働し、合計 22 基（計

29 基設置予定）が本格稼働。残りの 7 基のうち、3 基（気仙沼ブロック南三陸処理区）

については性能試験を実施済み、年内には本格稼働の見込み。さらに、現在建設中の４

基のうち２基（気仙沼ブロック気仙沼処理区階上地区）については、年内に試運転開始

見込み。年明けから全基稼働予定。 
 破砕選別施設については、計 11 カ所で本格稼働しており、残り 1 カ所（同処理区小泉

地区）も 11 月中に処理開始予定だったが、造成工事に時間を要したため、1 月より処理

開始予定。 
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岩手県山田町地区のコンクリートがら破砕ライン 

（H24.11 追加。12.10 本格稼働開始） 
宮城東部ブロックの仮設焼却炉（２基） 

（1 号炉 H24.10.12 本格運転開始 
2 号炉 H24.11.30 本格運転開始） 

(a) 処理能力増強事例 

 

⇒ 

 

解体前（H24 年 2 月撮影）  解体（H24 年 11 月撮影） 

(b) 公物解体事例：宮城県女川町原子力センター 

 

⇒ 

 

供用中（H23 年 6 月 11 日撮影）  解消後（H24 年 12 月 11 日撮影） 

(c) 仮置場解消事例：宮城県山元町 笠野 1次仮置場 

 

⇒ 

 

供用中（H24 年 9 月 28 日撮影）  解消後（H24 年 11 月 14 日撮影） 

(d) 広域処理の成果事例：東京都による廃畳の受入れ完了 
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③ 福島県 
 国の代行処理事業では、新地町及び相馬市に関し、相馬市内に仮設焼却炉 3 基の建設工

事を実施中。来年１月末の竣工及び２月以降の本格焼却開始予定。 
 対策地域内における国の直轄処理事業では、南相馬市については、新たに 1 箇所の仮置

場の設置が決定し（南相馬市計 4 箇所決定済み）、楢葉町（2 箇所）とあわせると計 6
箇所の設置が決定済み。南相馬市の 1 箇所及び楢葉町の 2 箇所において、仮置場造成工

事を実施中。 
 

(2) 広域処理 
 広域処理を実施済み、実施中、又は受入量決定済みの事業は、1 都 11 県 53 件となった。

これらの事業による受入予定量は、12 月 14 日現在、約 51 万トン。広域処理済量は、

約 16 万トン。 
 11 月以降、新たに、3 件の本格受入が開始された。具体的には、 

 東京都町田市にて、宮城県女川町の可燃性廃棄物の本格受入を開始（H25.3 まで約

500 トン予定）。 
 栃木県壬生町にて、宮城県多賀城市の木くずの本格受入を開始（H26.3 まで約 1,700
トン予定）。 

 秋田県における広域処理の調整に着手していた岩手県野田村の不燃混合物約 2 万ト

ンの一部について仙北市との調整がまとまり、本格受入を開始（H24.12 まで約 500
トン予定）。 

 また、石川県金沢市にて、岩手県宮古地区の漁具・漁網について本格受入の開始予定

（H24.12.25～H25.12 まで約 5,000 トン予定）を公表するなど、4 件の受入開始の公表

が行われた。 
 その他に、調整済量の増加（2 件）、試験処理の実施（3 件）、試験処理実施予定の公表

（4 件）の進捗があった。 
 広域処理必要量は約 136 万トン（調整済量約 51 万トン、要調整量約 85 万トン）となっ

ている。 
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表 広域処理の進捗状況（平成 24年 11 月以降に新たな動きのあったもの） 
進捗状況 受入側 搬出元 受入対象物 受入開始時期 受入予定量(トン) 

本格受入開始 東京都町田市 宮城県女川町 可燃性廃棄物 H24.11.1～ 約 500* 
(東京都における宮城

県女川町からの受入量

約 61,000 トンの内数) 
秋田県仙北市 岩手県野田村 不燃混合物 H24.12.3～ 約 500(H24.12 まで) 
栃木県壬生町 宮城県多賀城市 木くず H24.12.3～ 約 1,700 

調整済量の増
加 

青森県東通村 
(民間) 

岩手県野田村 不燃混合物 H24.11.22～ 約 1,400 

東京都 岩手県大槌町 混合廃棄物 H24.7.17～ 
受入中 

約 2,700 

本格受入開始
を公表 

群馬県前橋市 岩手県宮古地区 可燃性混合廃
棄物 

H25.1～ 約 7,800 

石川県金沢市 岩手県宮古地区 漁具・漁網 H24.12.25～ 約 5,000 
(H25.12 まで) 

福井県敦賀市 岩手県大槌町 木くず 調整中 約 900 
福井県高浜町 岩手県大槌町 木くず 調整中 約 700 

試験処理実施 新潟県三条市 岩手県大槌町 木くず   
新潟県柏崎市 岩手県大槌町 木くず   
大阪府大阪市 岩手県宮古地区 木くず等可燃

物 
  

試験処理実施
予定を公表 

富山県高岡市 岩手県山田町 可燃物   
富山県富山地区広
域圏事務組合 

岩手県山田町 可燃物   

富山県新川広域圏
事務組合 

岩手県山田町 可燃物   

石川県輪島市 岩手県宮古地区 可燃物   
*被災３県沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況（平成 24 年 11 月 16 日）上、調整済量として計上済み。 

 
 

表 岩手県・宮城県における広域処理必要量（平成 24年 12 月 14 日現在） 

（単位：万トン） 

 可燃物注 1 木くず 不燃混合物 漁具・漁網 合計 
調整済注 2 要調整 調整済注 2 要調整 調整済注 2 要調整 調整済注 2 要調整 調整済注 2 要調整 

岩手県 7 11注 3 1 11注 3 6 2注 4 1 7 14   31注 3 
宮城県 16 23 11  28 9 4注 5 － － 37 54 
合計 23 34 13 38 15 6 1 7 51 85 

※端数処理の関係で合計値が合わない場合がある。 
注 1：宮城県の再生利用（廃プラ、その他）は、可燃物に分類。 
注 2：調整済の広域処理必要量とは、既に広域処理実施済、実施中、又は受入量決定済みの事業（平成 24 年 12 月 14 日現在、

1 都 11 県 53 件）による処理済み量又は処理見込み量をいう。 
注 3：岩手県の要調整量で釜石市（可燃物２万トン、木くず 7.9 万トン）及び陸前高田市（可燃物 2.9 万トン）については、県

内処理拡大に努めるほか必要に応じ県外処理について検討することとしている。 
注 4：岩手県の不燃混合物 47 万トンのうち、県内での処理が困難な 2 万トンについては、秋田県での処理を調整中。その他の

ものについては、処理方法未確定のため、原則県内処理を目指して調整中であるが、調整結果に応じて、一部県外での最終

処分を検討する可能性がある。 
注 5：宮城県の不燃混合物については、県内での再生資材化等の努力により、広域処理要調整量は 3.8 万トンとなった。 
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(3)再生利用 
① 岩手県 

 これまでに処理処分を実施した災害廃棄物の再生利用量は約 101 万トン（セメント利用

を含む。）で、再生利用率は約 81%。津波堆積物の再生利用量は約 3 万トンで、再生利

用率は、ほぼ 100%。 
 11 月以降新たに、山田町織笠地区の圃場整備事業（岩手県）で利用するため、山田町の

コンクリートがら（約 3 万トン利用予定）と津波堆積物（約 2 万トン利用予定）の搬出

を開始。 
 山田町小谷鳥地区の圃場整備事業（岩手県）で宮古市、山田町、大槌町の津波堆積物（約

2 万トン利用予定）を、同地区の防潮堤等復旧事業（岩手県）で宮古市、山田町、大槌

町のコンクリートがら（約 12 万トン利用予定）を搬出開始。 
 大槌町水海地区河川災害復旧工事、大槌漁港災害復旧事業（いずれも岩手県）で大槌町

のコンクリートがらの搬出を開始（約 2 万トン利用予定）。 
②  宮城県 

 これまでに処理処分を実施した災害廃棄物の再生利用量は約 375 万トン（セメント利用

を含む。）で、再生利用率は約 85%。津波堆積物の再生利用量は約 134 万トンで、再生

利用率は、ほぼ 100%。 
 名取市の海岸堤防復旧工事（国土交通省）で利用するため、処理したコンクリートがら

の搬出を実施中のところ、さらに、11 月より津波堆積物等（約 4 万トン）の搬出を開始。 
 陸中海岸国立公園復旧事業（環境省）で利用するため、気仙沼市の津波堆積物の搬出を

実施中のところ、さらに 11 月よりコンクリートがらの搬出を開始（約 3 万トン利用予

定）。 
③ 福島県 

 福島県いわき市の海岸工事（堤防工）（福島県いわき建設事務所）で利用するため、コン

クリートがら（約 9 万トン）を搬出に向け準備中。 
 

表 災害廃棄物由来の再生資材を活用している主な公共事業 
 事業 地域 事業主体 再生資材 利用量 

（万トン） 
岩手県 海岸防災林復旧事業 

(H24.10～) 
宮古市摂待地区 岩手県 津波堆積物 3 

国道復旧事業（一般国道 45
号、三陸沿岸道路、釜石山田
道路）(H24.7～) 

釜石市 国土交通省 コンクリートがら 0.09* 

陸中海岸国立公園復旧事業 
(H24.10～) 

宮古市 環境省 コンクリートがら 0.07* 

圃場整備事業 
(H24.11～) 

山田町 岩手県 津波堆積物、コンク
リートがら 

7 

防潮堤等復旧事業 
(H24.11～) 

山田町 岩手県 コンクリートがら 12 

漁港災害復旧事業 
(H24.12～) 

大槌町 岩手県 コンクリートがら 2 

宮城県 海岸堤防復旧工事 
(H24.7～) 

仙台市・名取市 国土交通省 津波堆積物、 
コンクリートがら 

47 
 

海岸防災林復旧事業 
(H24.7～) 

仙台市荒浜地区
等 

林野庁 津波堆積物、 
コンクリートがら 

38 

陸中海岸国立公園復旧事業 
(H24.7～) 

気仙沼市 環境省 津波堆積物、 
コンクリートがら 

3 

福島県 海岸工事（堤防工） 
(H24.12～) 

いわき市 福島県 コンクリートがら 9 

*再生資材の受入終了。 
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３． 目標達成に向けた処理の進捗状況と今後の方針 

 災害廃棄物の 11 月の一月あたりの処理・処分量は約 67 万トン、処理・処分割合は約 4%
となり、処理・処分量の増加のペースは加速したものの、中間目標の達成に向けて全体

の処理・処分量の増加は、岩手県・宮城県ともになお十分とは言えず、それぞれの県に

おいて、種類別に見て処理が十分に進んでいない対象物の処理の加速を要する。 
 岩手県では、可燃物の処理が着実に進んでいることに加え、コンクリートがらの進捗に

も改善が見られてきている。処理の加速を要するのは、不燃混合物、津波堆積物である。

特に、津波堆積物については 11 月に入り処理が本格的に開始された段階。 
 宮城県では、コンクリートがらの処理が着実に進んでいるほか、津波堆積物はこの 2 ヶ

月間で大きく処理が進んでいる。処理の加速を要するのは、可燃物、不燃混合物である。 
 福島県では、国の直轄処理、代行処理を加速するため、仮置場・仮設焼却炉の設置が不

可欠。対策地域内における国の直轄処理事業では、計 6 箇所の仮置場の設置が決定済み

で、このうち、計 3 箇所の仮置場造成工事を実施中（南相馬市、楢葉町）。また、代行

処理では相馬市、新地町において仮設焼却炉を建設中。 
 以上の進捗状況及び第５回関係閣僚会合（平成 24 年 10 月 19 日開催）にて了承された

今後の方針を踏まえ、中間目標達成に向けて、以下の取組を着実に進める。 
 
【岩手県】 

○処理が十分進んでいない不燃混合物、津波堆積物については、最大限再生資材として

活用することとしており、これまでに宮古市、山田町、大槌町の処理施設が完成して

いる。釜石市及び陸前高田市においては、まだ施設が設置されていないため、施設の

稼働に向け着実に準備を進める。 
○不燃混合物、津波堆積物の再生資材については、既に海岸防災林や圃場整備事業への

利用が開始されているが、利用先の確保は十分ではなく、新たな利用先の確保が必要

である。このため、県内の公共工事において、再生資材が積極的に活用されるように、

利用先との個別のマッチングに取り組むとともに、国が実施する公共工事についても、

岩手県より事業発注部局に対して活用についての要請が行われていることを受け、事

業発注部局において再生資材の活用を発注内容に盛り込んでいく。 
○さらに、専門家等の意見を聞き、利用用途に応じた再生資材の性状をより具体的に示

すこと（岩手県が復興資材活用マニュアルを年明け 1 月に一部改訂）等により、復興

資材としての利用を促進する。 
○不燃混合物については、太平洋セメントや三菱マテリアルにおける処理を開始したと

ころ、冬期間における輸送手段を確保し、処理を確実なものとする。 
○コンクリートがらの破砕については、新たにラインを追加したことや利用先の確保が

行われたことから改善が見られるところ、残された公物等の解体により新たに生じる

コンクリートがら等についても、着実に再生利用を進めるため、解体及びその再生資

材化を加速させる。 
 
【宮城県】 

○処理が十分進んでいない可燃物については、仮設焼却炉（全 29 基のうち 22 基稼働、

さらに年内に 3 基稼働、年明けから全基稼働）の本格稼働を着実に進め、処理量の増

加を図るとともに、広域処理を着実に実施する。 
○不燃混合物、津波堆積物については、最大限再生資材として活用することとしており、

これまでに破砕選別施設全 12 個所のうち 11 箇所が稼働している（年明けから全て稼

働）。既にこれらの再生資材の一部については、海岸堤防や海岸防災林への搬出を実施

しているところ、引き続き着実に再生利用を進める。さらに、平成 25 年 1 月からは、
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石巻港の埋立のための再生資材としての活用が予定されており、これを着実に進める。 
○しかしながら、再生資材の利用先の確保は十分ではなく、新たな利用先の確保が必要

である。このため、県内の公共工事において、再生資材が積極的に活用されるように、

利用先との個別のマッチングに取り組むとともに、国が実施する公共工事についても、

東松島市より事業発注部局に対して利用に関する要請が行われていることを受け、事

業発注部局において再生資材の活用を発注内容に盛り込んでいく。 
○コンクリートがらの破砕については着実に進んできているところ、残された公物等の

解体により新たに生じるコンクリートがら等の再生利用を進めるため、解体及びその

再生資材化を加速させる。 
 
【福島県】 

○福島県の災害廃棄物については、早期に目標設定への見通しが得られるよう、国の直

轄処理、代行処理による仮置場、仮設焼却炉等の整備に向けた被災地との調整に全力

を挙げる。 
○福島環境再生事務所を中心に、関係府省の協力を得て大幅な体制強化を図る（除染業

務とあわせ、既に本省から 11 人を事務所に追加派遣、来年度から大幅に増員を予定）。 



再生利
用量

(千トン）
注7

焼却（燃
料利用）
（千トン）

注8

焼却
処理量
(千トン）

埋立
処分量
(千トン）

再生利
用（千ト

ン）

埋立処
分量（千

トン）

20 * 19 18 97% 1 H24.8 14 13 1 1 0 78.1% H25.9 2 2 100% 0 0 0 0%

95 * 83 83 100% 5 H23.10 ◎ 39 35 2 2 0 46.4% H26.3 12 12 100% 0 0 0 0%

有 176 * 138 138 100% 10 H24.3 ◎ 30 23 2 5 0 21.6% H26.3 38 37 96% 0 0 0 0%

11 * 11 11 99% 1 H24.3 ◎ 8 7 0 0 0 77.2% H26.3 0 - - - - - -

有 77 * 77 72 93% 2 H25.3 11 9 0 1 0 14.0% H26.3 0 - - - - - -

有 57 * 41 41 99% 1 H25.3 4 3 0 2 0 10.6% H26.3 16 0 0% 0 0 0 0%

有 732 * 457 441 96% 4 H25.3 119 69 0 44 5 25.9% H26.3 275 139 51% 25 25 0 9%

有 542 * 499 271 54% 1 H25.3* 47 28 0 18 2 9.4% H26.3 43 35 82% 5 5 0 12%

有 483 * 337 315 93% 19 H25.3* 62 40 0 22 0 18.5% H26.3 146 132 91% 0 0 0 0%

820 * 560 507 91% 9 H25.3* 147 113 0 19 15 26.3% H26.3 260 169 65% 0 0 0 0%

756 * 738 633 86% 7 H24.12* 431 394 1 35 2 58.4% H26.3 19 19 100% 0 0 0 0%

有 1,482 * 987 909 92% 6 H24.10* 326 271 0 49 6 33.0% H26.3 495 495 100% 0 0 0 0%

5,250 3,947 3,438 87% 66 － － 1,238 1,005 5 197 31 31.4% － － 1304 1,038 80% 30 30 0 2%

2,177 * 1,802 1,661 92% 42 - 377 359 0 14 5 20.9% - 375 221 59% 64 64 0 17%

気仙沼処理区県処理分　注11 1,114 * 1,087 - - 2 - 26 26 0 0 0 2.4% - 27 - - 0 0 0 0%

気仙沼市（けせんぬまし） 有 568 * 339 1,401 98% 21 H25.3 262 254 0 8 0 77.2% H26.3 229 200 78% 64 64 0 28%

南三陸処理区県処理分　注11 312 * 284 - - 1 - 10 4 0 6 0 3.4% - 28 - - 0 0 0 1%

南三陸町（みなみさんりくちょう） 有 183 * 92 260 69% 18 H25.3* 80 75 0 0 5 87.4% H26.3 91 21 17% 0 0 0 0%

8,845 * 5,792 4,991 86% 29 - 2,066 1,894 1 163 7 35.7% - 3,054 1,798 59% 507 507 0 17%

県処理分　注11 3,639 * 3,234 - - 1 - 653 493 1 158 2 20.2% - 405 - - 16 16 0 4%

女川町（おながわちょう） 有 323 * 302 355 97% 4 H24.9 241 241 0 0 0 80.0% H26.3 21 21 100% 10 10 0 49%

石巻市（いしのまきし） 有 722 * 722 3,113 81% 21 H25.3* 722 712 0 5 5 100% * H26.3 0 361 89% - - - -

東松島市（ひがしまつしまし） 有 4,162 * 1,534 1,522 97% 3 H25.3* 449 449 1 0 0 29.3% H26.3 2,628 1,416 54% 480 480 0 18%

19 * 19 18 95% 2 H24.11 17 14 0 2 1 89.8% H25.1 0 - - - - - -

81 * 79 59 74% 2 H24.12 53 46 0 5 1 67.1% H26.3 2 2 100% 2 0 2 100%

992 * 823 738 90% 11 - 491 417 1 22 51 59.7% - 169 110 65% 66 63 3 39%

県処理分　注11 397 * 306 - - 4 - 25 11 0 14 0 8.3% - 91 - - 0 0 0 0%

塩竃市（しおがまし） 有 136 * 136 255 94% 1 H24.12 131 130 0 1 0 95.8% H26.3 0 2 100% - - - -

七ヶ浜町（しちがはままち） 有 142 * 112 220 85% 3 H24.12 72 68 0 3 0 64.5% H26.3 30 58 50% 18 15 3 60%

多賀城市（たがじょうし） 有 317 * 268 263 90% 3 H24.9 263 207 0 4 51 97.9% H26.3 48 50 99% 48 48 0 100%

2,644 * 1,344 1,326 99% 3 H25.3* 650 419 22 121 87 48.3% H26.3 1,300 1,300 100% 210 208 2 16%

3,967 * 2,145 2,095 98% 20 - 758 604 2 151 1 35.4% - 1,822 692 38% 497 497 0 27%

名取処理区県処理分　注11 437 * 303 - - 1 - 76 55 0 21 0 25.2% - 134 - - 47 47 0 35%

名取市（なとりし） 有 193 * 193 492 99% 2 H24.12 193 193 0 0 0 99.9% H26.3 0 20 15% - - - -

岩沼処理区県処理分　注11 832 * 337 - - 1 - 169 149 2 18 1 50.1% - 495 - - 143 143 0 29%

岩沼市（いわぬまし） 有 4 * 4 319 94% 1 H24.12 4 4 0 0 0 100% * H26.3 0 162 33% - - - -

亘理処理区県処理分　注11 1,195 * 509 - - 1 - 141 71 1 69 0 27.7% - 686 - - 174 174 0 25%

亘理町（わたりちょう） 有 27 * 27 531 99% 3 H24.12 16 16 0 0 0 60.0% H26.3 0 339 49% - - - -

山元処理区県処理分　注11 1,279 * 772 - - 1 - 160 116 0 43 0 20.7% - 507 - - 132 132 0 26%

山元町（やまもとちょう） 有 0 * 0 753 98% 10 H24.12 0 - - - - - H26.3 0 170 34% - - - -

18,726 12,004 10,887 91% 109 － － 4,412 3,753 27 478 154 36.8% - - 6,722 4,122 61% 1,346 1,340 7 20%

仙台市（せんだいし）

亘理名取ブロック　注10

計

釜石市（かまいしし）

大船渡市（おおふなとし）

陸前高田市（りくぜんたかたし）

計

宮
城
県

気仙沼ブロック　注10

石巻ブロック　注10

利府町（りふちょう）

松島町（まつしままち）

宮城東部ブロック　注10

岩
手
県

洋野町（ひろのちょう）

久慈市（くじし）

野田村（のだむら）

普代村（ふだいむら）

田野畑村（たのはたむら）

岩泉町（いわいずみちょう）

宮古市（みやこし）

山田町（やまだまち）

大槌町（おおつちちょう）

搬入率
（％）

処理・処
分量計
(千トン）

処理・
処分
割合
（％）
注9

目標
期日

津波
堆積物
推計量
（千トン）

津波堆積物の仮置場
への搬入状況

津波堆積物の処理・処分状況災害廃棄物の処理・処分状況

処理・
処分
割合
（％）

搬入率
（％）

仮置場
設置数

目標期
日　注4

目標
達成
状況
注5

仮置場
搬入済量
（千トン）

注3

目標
達成
状況

処理・処
分量計
(千トン）

注6

沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況

平成24年11月30日

県
沿岸市町村の災害廃棄物処理の

進捗状況

県
へ
の
事
務
委
託
注1

災害
廃棄物

等
推計量
（千ト

ン）注2

災害
廃棄物
推計量
（千ト
ン）

災害廃棄物の仮置場への搬入状況

仮置場
搬入済

量
（千トン）

注3

別添１ 



再生利
用量

(千トン）
注7

焼却（燃
料利用）
（千トン）

注8

焼却
処理量
(千トン）

埋立
処分量
(千トン）

再生利
用（千ト

ン）

埋立処
分量（千

トン）

94 ** 64 63 98% 3 H24.9 20 20 0 0 0 31.7% H26.3 30 30 100% 27 27 0 90%

602 *** 236 222 94% 2 H24.12 30 30 0 0 0 12.7% H26.3 366 254 69% 0 0 0 0%

1,849 823 424 51% 7 H25.3 41 40 0 1 0 5.0% H26.3 1,025 207 20% 0 0 0 0%

179 *** 179 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

12 *** 12 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

29 *** 29 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

47 *** 47 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

24 *** 24 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

71 *** 46 35 77% 1 H24.9 12 12 0 0 0 27.0% H26.3 25 5 20% 0 0 0 0%

701 ** 613 520 85% 18 H24.10 298 273 0 2 23 48.6% H26.3 88 88 100% 0 0 0 0%

3,608 2,073 1,264 61% 31 － － 401 375 0 4 23 19.4% － － 1,534 584 38% 27 27 0 2%

27,584 18,024 15,589 86% 206 － － 6,052 5,133 32 679 208 33.6% － － 9,560 5,744 60% 1,403 1,397 7 15%

チップ化した木くず、リサイクルした金属くずやコンクリートがら等の量を再生資材化の段階で計上。

注8）燃料利用：

注10）ブロック：

注11）県処理分：

可燃物や木くずのボイラー、発電施設への利用。

宮城県が実施している処理処分については、構成市町村が複数のため、市町村の独自処理量とJVへの委託処理量を分けて、処理・処分量を集計。

石巻ブロック県処理分には女川町・石巻市・東松島市、宮城東部ブロック県処理分には塩竃市・七ヶ浜町・多賀城市の災害廃棄物の宮城県処理分を集計。

注9）災害廃棄物の処理処分割合： ＊印の自治体については、市町村の独自処理分の処理は完了しているが、県委託分は処理中。

注2）災害廃棄物推計量：

注3）搬入済量：

注4）目標期日：

注5）目標達成状況：

注6）処理・処分量計：

注7）再生利用量：

計

岩手、宮城、福島 3県合計

注1）県への事務委託：

福
島
県

新地町（しんちまち）

相馬市（そうまし）

南相馬市（みなみそうまし）

浪江町（なみえまち）

楢葉町（ならはまち）

処理・処
分量計
(千トン）

処理・処
分量計
(千トン）

注6

処理・
処分
割合
（％）
注9

いわき市（いわきし）

双葉町（ふたばまち）

目標
期日

大熊町（おおくままち）

富岡町（とみおかまち）

広野町（ひろのまち）

災害
廃棄物

等
推計量
（千ト

ン）注2

津波堆積物の処理・処分状況

仮置場
搬入済

量
（千トン）

注3

搬入率
（％）

仮置場
設置数

目標期
日　注4

目標
達成
状況
注5

処理・
処分
割合
（％）

目標
達成
状況

仮置場
搬入済量
（千トン）

注3

搬入率
（％）

災害
廃棄物
推計量
（千ト
ン）

災害廃棄物の仮置場への搬入状況 災害廃棄物の処理・処分状況

津波
堆積物
推計量
（千トン）

津波堆積物の仮置場
への搬入状況

県
沿岸市町村の災害廃棄物処理の進

捗状況

県
へ
の
事
務
委
託
注1

主に仮置場搬入後の処理について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき事務の委託を行っている場合は「有」と記載。

＊印のない自治体については、衛星画像を用いて浸水区域を特定し、これをもとに、環境省において津波により倒壊した家屋等の災害廃棄物量を推計したもの。
＊印の自治体については、岩手県、宮城県による仮置場の測量による体積の把握、今後解体見込み量、処理処分実績等により算出したものを計上。
＊＊印の自治体については、搬入済量を基にして推計した災害廃棄物量を計上。＊＊＊印の自治体については、現地調査を基にして推計した災害廃棄物量を計上。

県を通じて把握がなされた仮置場への搬入済量を集計したもの。

仮置場への搬入については平成２４年３月末までを目途に移動することを目標としていたが、浸水している農地において重機作業が困難である場合など、災害廃棄物の仮置場への移動完了目途について個別目標を定めている。 ま
た、＊印の宮城県仙台市、石巻市、岩手県釜石市 、福島県いわき市等については、損壊家屋等の解体量が多く、 大規模な建物が含まれ解体に時間を要することから、災害廃棄物の仮置場へ移動完了目途について個別目標を定め
ている。 これらの個別目標については、遅くとも平成２５年３月末までを目途に完了させる。

◎については、解体・処理が完了し、目標達成した場合とする。なお、野田村、普代村については、平成24年4月時点で目標達成と評価したが、5月21日の岩手県災害廃棄物詳細計画改訂により、解体家屋の基礎部分の搬入がわず
かに残されていることが明らかになっている。

破砕・選別等により有価売却、原燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処分等により処理・処分された量。



仮置場以降の災害廃棄物処理状況（岩手県）

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

久慈広域連合ごみ焼却場
（2.5ｔ/日）

H23.9受入開始 （既存施設）

破砕・選別施設(1箇所)※
野田村に設置

H24.4契約（(㈱奥村組代表特定
JV))

H24.6

※その他は一次仮置場で選別を実施

仮設焼却炉
（95ｔ/日）

H23.9契約（㈱タクマ） H24.3

宮古清掃センター
（55ｔ/日）

H23.4受入開始 （既存施設）

破砕・選別施設(3箇所)
※宮古市(2箇所）・山田町に設置
※コンクリートがら破砕ラインを追
加(H24.9 宮古市､H24.11 山田町)
※津波堆積物処理ラインを追加
(H24.10 宮古市､山田町)

H23.12契約（宮古市：鹿島建設㈱代
表特定JV、山田町：㈱奥村組代表特
定JV)

H24.1

仮設焼却炉（旧焼却炉）
（100ｔ/日）

H23.10契約（新日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
㈱）

設置済
※H23.10～H24.1まで
修繕・試験運転､
H24.2.10火入れ

岩手沿岸南部クリーンセ
ンター(60ｔ/日)

H23.5受入開始 （既存施設）

破砕・選別施設(3箇所)
※釜石市（２箇所、板木山二次仮置
場は選別のみ）・大槌町に設置
※コンクリートがら破砕ラインを追
加設置（H24.10 大槌町）
※不燃混合物・津波堆積物の再資源
化のため、処理ヤードを増設
(H24.11 大槌町)
※津波堆積物処理ライン設置予定
（H25.2 釜石市）

釜石市：H23.7契約（産業振興・鹿
島・ﾀｹｴｲJV）
H23.12契約 ((株)山長建設・(株)小
澤組・大成建設(株)東北支店)
大槌町：H23.12契約（㈱竹中土木代
表特定JV）

釜石市:設置済
大槌町:H24.1

太平洋セメント５号キルン
（1号キルンと合わせ750ｔ/日）

H23.6焼却開始
H23.11セメント生産開始

（既存施設）

太平洋セメント１号キルン
（1号キルンと合わせ750ｔ/日）

H23.12焼却開始
H24.6セメント生産開始

施設復旧済

破砕・選別施設(2箇所)
※大船渡市・陸前高田市に設置
※津波堆積物処理ライン設置予定
（陸前高田市）

大船渡市：H23.7契約（明和土木・ﾘ
ﾏﾃｨｯｸJV）
陸前高田市：H23.10契約　(リマ
テック・佐武建設・金野建設JV)

大船渡市：設
置済
陸前高田市：
H23.10

H24.12.14

災害廃棄物
推計量(千t)

県への事務委
託の範囲

中間処理施設 契約等の状況 設置
スケジュール

H23 H24 H25

251
野田村のみ仮置場
における選別以降
を事務委託

※中間処理施設のうち焼却施設については、主なものを記載しており、この他、県内内陸部の焼却施設を
利用するとともに、太平洋セメントは大船渡地区以外の地区でも利用する計画。

<釜石地区>
大槌町
釜石市

897
大槌町のみ仮置場
における選別以降
を事務委託

<大船渡地区>
大船渡市
陸前高田市

1,725
破砕・選別後の処
理・処分について
事務委託

<宮古地区>
田野畑村
岩泉町
宮古市
山田町

1,074
仮置場における選
別以降を事務委託

<久慈地区>
洋野町
久慈市
野田村
普代村

試運転 本格運転

稼働中

（既設５基、仮設２基）

焼却施設
破砕・選別施設

（9箇所）
セメント焼成

焼却等による処理能力 1,063t/日（既設５基、仮設２基）

コンクリートがら破砕ラインを追加(宮古市・山田町)

コンクリートがら破砕ラインを追加(大槌町)
不燃混合物・津波堆積物の再資源化のため、

処理ヤードを増設(大槌町)

津波堆積物処理ラインを追加(宮古市・山田町)

＊H25.3末までの契約となっており、その後

の契約については、今後検討する。

＊H25.3末までの契約となっており、その後

の契約については、今後検討する。

別添２



仮置場以降の災害廃棄物処理状況（宮城県）

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

仮設焼却炉
（2基:400t/日）

破砕・選別施設(1箇所) H24.10から処理開始

仮設焼却炉
（2基：300t/日）

破砕・選別施設(1箇所) H25.1処理開始予定

H24.9から処理開始

H24.5から処理開始

H24.8から処理開始

98 なし

H24.4から処理開始

H24.2から処理開始

H24.3から処理開始

H24.4から処理開始

H23.9契約（10社） H23.10設置済

※1 石巻ブロックの仮設焼却炉のうちストーカ炉（３基）は、平成24年9月4日より処理能力329.5ｔ/日へ変更。
※2 宮城東部衛生処理組合は、塩竃市分は処理していない。

(既設3基、仮設22基)

稼働中：3基

破砕・選別施設(3箇所)

H23.10契約
(㈱フジタJV）

1号炉は5/28本格稼働
2号炉は7/9本格稼働

稼働中：2基

破砕・選別施設(1箇所)

仙台市 1,344 なし

仮設焼却炉
（3基：480ｔ/日） H23.5契約（３社）

H23.10設置済（90ｔ／日×２炉），
H23.12（300ｔ／日×１炉）

稼働中：5基

破砕・選別施設(1箇所)

山元
処理区

772
中間処理、再生利
用、最終処分

仮設焼却炉
（2基：300ｔ/日）

H23.10契約
(西松建設㈱JV）

1号炉は5/10本格稼働
2号炉は6/1本格稼働

H23.10契約
(㈱間組JV）

1～3号炉は6/11本格稼働

稼働中：3基

破砕・選別施設(1箇所)

亘理
処理区

536
中間処理、再生利
用、最終処分

仮設焼却炉
（5基：525ｔ/日） H23.10契約

(㈱大林組JV）

1～3号炉は4/27本格稼働
4、5号炉は6/14本格稼働

<石巻ブロック>
石巻市

東松島市
女川町

5,792
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

稼働中：2基

破砕・選別施設(1箇所)

岩沼
処理区

341
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

仮設焼却炉
（3基：195ｔ/日）

松島町・利府町

<亘理名取
ブロック>
名取市
岩沼市
亘理町
山元町

名取
処理区

496
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

仮設焼却炉
（2基：190ｔ/日）

<宮城東部ブロック>
塩竈市

多賀城市
七ヶ浜町

823
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

仮設焼却炉
（2基：320ｔ/日） H23.12契約

（JFEエンジニア
リング㈱JV）

1号炉は10/12本格稼働
2号炉は11/30本格稼働

稼働中：2基

破砕・選別施設(1箇所)

宮城東部衛生処理組合　※2

（30ｔ/日）
H23.3受入開始 （既存施設）

石巻広域クリーンセンター
（約4ｔ/日）※処理実績平均値

H24.6受入開始 （既存施設）

試運転中：3基

破砕・選別施設(1箇所)

仮設焼却炉

（5基：1,589ｔ/日）※1

H23.9契約
(鹿島建設㈱JV)

1号炉は6/22本格稼働
2号炉は8/1本格稼働
3,4号炉は9/24本格稼働
5号炉は9/1本格稼働

小
泉
地
区

H25.1試運転開始予定

気仙沼市ごみ焼却場
（約12ｔ/日）※処理実績平均値

H23.4受入開始 （既存施設）

稼働中：5基

破砕・選別施設(1箇所)

<気仙沼
ブロック>
気仙沼市
南三陸町

気仙沼
処理区

1,426
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

階
上
地
区 H24.5契約

(大成建設㈱JV)

H24.12試運転開始予定

南三陸
処理区

376
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

仮設焼却炉
（3基:285t/日） Ｈ24.2契約

(清水建設㈱JV）

10/22性能試験済み

H24.12.14

災害廃棄物
推計量(千t)

県への事務委託
の範囲 中間処理施設 契約状況 設置

スケジュール

H23 H24 H25

試運転 本格運転

稼働中

焼却施設破砕・選別施設

(12箇所)可燃物の処理能力 4,630t/日（既設3施設、仮設29基(内22基稼働)）



広域処理の進捗状況一覧 

平成２４年１２月１４日時点で把握しているもの 
 

●広域処理調整済（実施済み、実施中、又は受入量決定済み）（１都１１県５３件） 

受入側 搬出元 受入 
対象物 

実施状況 本格受入 
開始時期 

受入済量※1 
（トン） 

受入予定量※2 
（トン） 

青森県 東北町及び 
六ヶ所村(民間) 

宮城県気仙沼市 木くず 本格受入中 H24.2.20～ 約 3,650 約 16,300 
 

八戸市 
(民間) 

宮城県石巻市 廃飼料 本格受入中 H24.3.22～ 約 3,240 約 19,000 
(H26.3 まで) 

岩手県久慈市 木質系廃棄物 本格受入中 H24.5.25～ 約 1,390 約 1,600 
岩手県洋野町 木質系廃棄物 本格受入中 H24.5.25～ 約 670 約 1,000 
岩手県野田村 木質系、可燃系混合物 

不燃系混合物 
本格受入中 H24.7.18～ 約 1,740 約 4,500 

(H25.3 まで) 
岩手県釜石市 不燃物 本格受入中 H24.9.26～ 約 410 約 3,000 

(H25.3 まで) 
東通村(民間) 岩手県野田村 可燃物、不燃物  本格受入中 H24.10.10～ 約 280 約 3,900 
三戸町(民間) 宮城県南三陸町 不燃物 受入完了 H23.8.9～H24.3.28 約 4,900 約 4,900 

秋田県 大仙美郷環

境事業組合 
岩手県宮古市 可燃系混合

物(木質系) 
本格受入中 H24.4.23～ 約 1,310 約 2,200 

(H25.3 まで) 
秋田市 岩手県野田村 可燃系混合

廃棄物 
本格受入中 H24.9.4～ 約 2,040 約 7,770 

(H25.3 まで) 
湯沢雄勝広域 
市町村圏組合 

岩手県野田村 可燃系混合

廃棄物 
本格受入中 H24.9.11～ 約 240 約 760 

(H25.3 まで) 
横手市 岩手県野田村 可燃系混合

廃棄物 
本格受入中 H24.9.11～ 約 240 約 660 

(H25.3 まで) 
由利本荘市 岩手県野田村 可燃系混合

廃棄物 
今年度分

受入完了 
H24.9.25～ 
H24.11.16 

約 150 約 150 

仙北市 岩手県野田村 不燃混合物 本格受入中 H24.12.3～ ‐ 約 500 
(H24.12 まで) 

山形県 
 

米沢市 
(民間) 

宮城県多賀城市 不燃物 本格受入中 H23.8～ 約 40,600 約 45,000 
(H25.3 まで) 

村山市(民間) 宮城県気仙沼市 木くず 本格受入中 H23.7～ 約 9,700 約 31,900 
山形市 
 (民間) 

宮城県岩沼市 木くず 本格受入中 H24.4.25～ 約 1,200 約 6,000 
(H25.3 まで) 

米沢市 
(民間) 

宮城県岩沼市 木くず 本格受入中 H24.6.18～ 約 500 約 5,000 
(H25.3 まで) 

寒河江市 
(民間) 

宮城県岩沼市 木くず 本格受入中 H24.7.3～ 約 630 約 5,000 
(H25.3 まで) 

酒田市及び酒田 
地区広域行政組合 

宮城県松島町 災害廃棄物 本格受入中 H24.8.1～ 約 100 約 1,000 
(H25.3 まで) 

村山市 (民間 ) 岩手県釜石市 不燃物 本格受入中 H24.8.6～ 約 4,200 約 50,000 
米沢市(民間) 宮城県岩沼市、

石巻市 
不燃物・漁網 本格受入中 H24.9.24～ 約 70 約 12,000 

(H25.3 まで) 
東根市外二市一町 
共立衛生処理組合 

宮城県多賀城市 可燃物 本格受入中 H24.10.16～ ‐ 約 1,000 
(H25.3 まで) 

川西町(民間) 宮城県仙台市 被災木 受入完了 ‐ 約 1,000 約 1,000 
米沢市、中山町(民間) 宮城県仙台市 米・大豆等 受入完了 ‐ 約 5,200 約 5,200 
最上町(民間) 宮城県松島町 小型船舶 受入完了 ‐ 約 60 約 60 
最上町(民間) 宮城県利府町 小型船舶 受入完了 ‐ 約 40 約 40 
米沢市(民間) 岩手県釜石市 漁網等 受入完了 ‐ 約 1,400 約 1,400 
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福島県 
 

いわき市(民間) 宮城県名取市 木くず 本格受入中 H24.7.6～ 約 2,700 約 20,000 
いわき市(民間) 宮城県南三陸町 木くず 本格受入中 H23.12～ 約 3,500 約 25,000 

茨城県 
 

古河市(民間) 宮城県石巻市 紙、畳、漁網 本格受入中 H24.6.15～ 約 3,600 約 15,000 
ｴｺﾌﾛﾝﾃｨｱかさま 宮城県石巻市 可燃物、不燃物 本格受入中 H24.8.30～ 約 3,500 約 37,500 

栃木県 壬生町 宮城県多賀城市  木くず 本格受入中 H24.12.3～ ‐ 約 1,700 
群馬県 吾妻東部衛

生施設組合 
岩手県宮古地区  可燃性混合

廃棄物 
本格受入中 H24.6.8～ 約 330 約 1,100 

(年間) 
桐生市 岩手県宮古地区  可燃性混合

廃棄物 
本格受入中 H24.9.27～ 約 550 約 8,100 

(H25.3 まで) 
埼玉県 熊谷市、日高市、

横瀬町 (全て民間 ) 
岩手県野田村 木くず 本格受入中 H24.9.6～ 約 970 約 4,400 

(H25.3 まで) 
東京都 二十三区清掃 

一部事務組合 
宮城県女川町 可燃物 本格受入中 H24.3.1～ 約 19,900 約 61,000 

西多摩衛生組合 宮城県女川町 可燃性廃棄物 本格受入中 H24.6.11～ 
日野市 宮城県女川町 可燃性廃棄物 本格受入中 H24.6.15～ 
多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ

環 境 組 合 
宮城県女川町 可燃性廃棄物 本格受入中 H24.7.11～ 

柳泉園組合 宮城県女川町 可燃性廃棄物 本格受入中 H24.9.10～ 
多摩川衛生組合 宮城県女川町 可燃性廃棄物 本格受入中 H24.10.2～ 
町田市 宮城県女川町 可燃性廃棄物 本格受入中 H24.11.1～ 
民間 宮城県石巻市 畳 本格受入中 H24.6.21～ 約 4,800 約 7,250 
民間 岩手県大槌町 混合廃棄物 本格受入中 H24.7.17～ 約 6,800 約 23,700 

(H25.3 まで) 
民間 宮城県石巻市 混合廃棄物 本格受入中 H24.8.20～ 約 5,600 約 25,000 
民間 岩手県宮古市 混合廃棄物 受入完了 H23.12～H24.6 約 18,000 約 18,000 

石川県 金沢市 岩手県宮古地区  漁具・漁網 本格受入予定 H24.12.25～ ‐ 約 5,000 
静岡県 島田市 岩手県山田町、大槌町 木くず 本格受入中 H24.5.24～ 約 80 約 800 

静岡市 岩手県山田町、大槌町 木くず 本格受入中 H24.10.18～ 約 350 約 1,700 
裾野市 岩手県山田町、大槌町 木くず 本格受入中 H24.10.18～ 約 20 約 100 
浜松市 岩手県山田町、大槌町 木くず 本格受入中 H24.10.18～ 約 360 約 1,600 

福岡県 北九州市 宮城県石巻市 木くずを中心と

した可燃物 
本格受入中 H24.9.17～ 約 8,200 約 23,000 

(H25.3 まで) 
計 約 164,220 約 510,790 

※1青森県：平成 24 年 11 月 15 日現在 秋田県：平成 24 年 11 月 29 日現在 山形県：平成 24 年 9月末現在 福島県：平成 24 年
10 月末現在 茨城県：平成 24 年 10 月末現在 群馬県：平成 24 年 10 月末現在  埼玉県：平成 24 年 11 月末現在 東京都：
平成 24 年 10 月末現在 静岡県：平成 24 年 11 月 16 日現在 福岡県北九州市：平成 24 年 11 月 24 日現在 

※2 受入を完了したところの受入予定量については、受入済量と同数としている。 
 

●本格受入を表明済（既に広域処理調整済のところを除く。）（１府２県４件） 

受入側 搬出元 受入対象物 表明日 受入開始時期 受入量(予定) 
群馬県 前橋市 岩手県宮古地区 可燃性混合廃棄物 H24.12.11 H25.1～ 約 7,800 
福井県 敦賀市 岩手県大槌町 木くず H24.11.1 調整中 約 900 

高浜町 岩手県大槌町 木くず H24.11.30 調整中 約 700 
大阪府 大阪市 岩手県 木くず等可燃物 H24.6.20 H25.2～ 約 36,000(H26.3 まで) 
 
●試験処理実施済（既に受入実施中、本格受入表明済のところを除く。）又は実施予定 
（３県５件） 
・新潟県三条市【搬出元：岩手県大槌町】 
・新潟県柏崎市【搬出元：岩手県大槌町】 
・富山県高岡市【搬出元：岩手県山田町】
（H24.12.15 予定） 

・富山県富山地区広域圏事務組合【搬出元：
岩手県山田町】（H24.12.16,17 予定） 

・静岡県富士市【搬出元：岩手県山田町】 

 
●広域処理を実施又は本格受入表明済の事業（試験処理実施済又は実施予定を含む。）（合計） 
（１都１府１４県６２件） 



広域処理必要量（調整済量・要調整量）一覧

調整済量 要調整量 調整中自治体 調整済量 要調整量 調整中自治体 調整済量 要調整量 調整中自治体 調整済量

300 1,000 青森県 0 1,600 1,600 1,900 1,000 1,600

4,000 4,000
秋田県(3,000)、
三重県(2,000)

1,500 1,600 青森県 0 900 900 6,400 1,600 4,900

11,500 12,400
青森県(3,000)、
秋田県(9,400)

0 15,400 7,400
青森県(3,000)、
埼玉県(4,400)

8,000
青森県(1,100)
埼玉県(6,900)

20,400 2,900
青森県(2,400)
秋田県(500)

17,500 秋田県 3,600 3,600 50,900 22,700 29,100

100 100 100 0 100

80,000 29,400
秋田県(2,200)、
群馬県(9,200)、
東京都(18,000)

50,600

秋田県(3,000)、
群馬県(19,700)、
石川県(6,000)、
大阪府(36,000)

27,300 5,000 石川県 22,300 107,300 34,400 72,900

8,300 8,300 富山県(10,800) 8,000 1,900 静岡県 6,100 静岡県(7,000) 10,800 10,800 27,100 1,900 25,200

23,700 23,700 東京都 0 15,000 2,300 静岡県 12,700
新潟県(6,300)、
福井県(1,600)、
静岡県(12,300)

2,300 2,300 41,000 26,000 15,000

20,000 20,000 79,200 79,200 53,000 53,000
青森県(3,000)
山形県(50,000)

19,700 1,400 山形県 18,300 171,900 54,400 117,500

9,000 9,000 9,000 0 9,000

29,000 29,000 2,100 2,100 31,100 0 31,100

176,500 65,500 111,900 80,500 119,400 14,200 106,000 35,200 73,400 55,900 17,500 77,400 6,400 71,000 446,700 142,000 306,400

調整済量 要調整量 調整中自治体 調整済量 要調整量 調整中自治体 調整済量 要調整量 調整中自治体

気仙沼 65,000 65,000 65,000 0 65,000

南三陸 27,000 27,000 14,000 14,000 41,000 0 41,000

石巻 石巻 350,000 157,500

青森県(19,000)、
茨城県(22,500)、
東京都(93,000)
福岡県(北九州
市)(23,000)

192,500
東京都(調整中)、
福岡県
(北九州市)(調整中)

9,000 9,000 359,000 157,500 201,500

宮城東部 宮城東部 5,000 5,000 5,000 0 5,000

名取 1,000 1,000 53,000 20,000 福島県 33,000 54,000 20,000 34,000

岩沼 16,000 16,000 山形県 0 16,000 16,000 0

亘理 1,000 1,000 1,000 0 1,000

山元 157,000 157,000 157,000 0 157,000

80,000 42,000
山形県(12,000)、
茨城県(30,000)

38,000 80,000 42,000 38,000

仙台市 5,200 5,200 山形県 0 1,000 1,000 山形県 6,200 6,200 0

多賀城市 1,000 1,000 山形県 0 1,700 1,700 栃木県 0 45,000 45,000 山形県 0 47,700 47,700 0

松島町 1,000 1,000 山形県 0 1,000 1,000 0

気仙沼市 48,200 48,200
青森県(16,300)、
山形県(31,900)

0 48,200 48,200 0

南三陸町 25,000 25,000 福島県 4,900 4,900 青森県 0 29,900 29,900 0

391,200 164,700 226,500 389,900 111,900 278,000 129,900 91,900 38,000 911,000 368,500 542,500

567,700 230,200 338,400 80,500 509,300 126,100 384,000 35,200 203,300 147,800 55,500 77,400 6,400 71,000 1,357,700 510,500 848,900

注１：「広域処理必要量」は、H23年度実績を含む。 （単位：トン）
注２：「調整済量」はH24.12.14までに広域処理量が確定したものを計上。

注３：岩手県の柱材・角材は木くずとして記載。

注４：宮城県の再生利用（廃プラ、その他）は可燃物に分類。

注５：岩手県の要調整量で釜石市（可燃物20,000トン、木くず79,200トン）及び陸前高田市（可燃物29,000トン）については、県内処理拡大に努めるほか必要に応じ県外処理について検討することとしている。

注６：岩手県の不燃混合物47万トンのうち、県内での処理が困難な18,000トンについては、秋田県での処理を調整中（うち、仙北市にて約500トン調整済）。その他のものについては、処理方法未確定のため、原則県内処理を目指して調整中であるが、調整結果に応じて、一部県外での最終処分を検討する可能性がある。

H24.12.14
下線部はH24.10.31からの変更箇所

受入先

広域処理
必要量

合計

調整済量 要調整量

漁具・漁網

要調整量

調整済
広域処理
必要量

合計

広域処理
必要量

調整済量 要調整量
広域処理
必要量

調整済 調整中

大 槌 町

釜 石 市

大船渡市

受入先

調整中

洋 野 町

普 代 村

市町村名

宮古地区
（田野畑村、岩泉町、

宮古市）

野 田 村

久 慈 市

広域処理
必要量

山 田 町

調整済 調整中

気仙沼

受入先 受入先

宮城県計

広域処理
必要量

木くず 不燃混合物

広域処理
必要量

調整中調整済

受入先

可燃物

２県計

陸前高田市

岩手県計

宮城県

亘理名取

県委託分

市町村
独自処理分

ブロック名
処理区名
市町村名

岩手県

調整中
広域処理
必要量

広域処理
必要量

調整済

受入先

調整済

木くず 不燃混合物可燃物

受入先

調整済 調整中

別添４


