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災害廃棄物等処理の進捗状況 

 
平成 25 年 7 月 26 日 

環境省廃棄物・リサイクル対策部 
 

１． 東日本大震災に伴う災害廃棄物全体の処理状況（13 道県 239 市町村）（平成 25 年 6 月末

現在、別添 1参照） 

 地震と津波により被害を受けた 13 道県 239 市町村（福島県の避難区域除く）において

は、被災市町村全体の約 70％にあたる 167 市町村で処理を完了。災害廃棄物 1,932 万

トンのうち、1,464 万トン（約 76%）処理完了。うち 82％にあたる約 1,200 万トンの災

害廃棄物が再生利用されている。 
 津波堆積物 1,029 万トンのうち、510 万トン（約 50％）処理完了。 

 
表１ 災害廃棄物全体の処理状況 

 都道

府県

数 

市町 
村数 

災害廃棄物推計

量 
（千トン） 

処理完了市

町村数 
処理量（千トン） 

再生利用 焼却 埋立 合計 

災害廃

棄物 
13 239 19,316 167 

(70%) 
11,997 
[82%] 

1,745 
[12％] 

897 
[6％] 

14,639 
(76%) 

津波堆

積物 
6 36 10,287 

 
11 

（31％） 
5,042 
[99％] 

－ 54 
[1％] 

5,096 
(50%) 

注 1：処理済市町村数、処理量の下段(%)は、それぞれ災害廃棄物発生市町村中の割合、全体量に対する進捗割合を示す。 
注 2：処理量の内訳の下段［%］は、処理量の合計に対する割合を示す。 
 

２． 災害廃棄物等の処理状況（3県沿岸市町村（岩手県・宮城県・福島県（避難区域を除く））

（平成 25 年 6 月末現在、別添２参照） 

 特に甚大な被害を受けた 3 県の沿岸市町村においては、災害廃棄物 1,596 万トンのうち、

1,181 万トン（約 74%）処理完了。5 月末（1,089 万トン（約 68%））と比較すると 92
万トン（約 6%）増加。 

 各県の処理割合は、岩手県約 63%（6%増加）、宮城県約 82%（6%増加）、福島県約 50%
（3%増加）である。 

 市町村別の処理割合は表３のとおり。新たに宮城県仙台市及び亘理名取ブロックが９割

超、福島県いわき市が８割超、岩手県田野畑村及び釜石市が７割超、岩手県岩泉町及び

陸前高田市と宮城県気仙沼ブロックが６割超の処理完了となった。 
 災害廃棄物の仮置場への搬入率は約 93％。残りの家屋・基礎の解体・搬入は、目標期間

内に処理完了できるよう調整しつつ、実施中である。 
 津波堆積物 1,022 万トンのうち、503 万トン（約 49%）処理完了。5 月末（419 万トン

（約 41%））と比較すると 84 万トン（約 8%）増加。 
 災害廃棄物等の仮置場は、最大で 318 箇所設置されたが（平成 23 年 9 月末）、処理の進

捗に伴い徐々に解消が進んでおり、半分以下の 144 箇所（約 45％）まで減少している。 
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表２ 3 県沿岸市町村（岩手県・宮城県・福島県（避難区域を除く）） 

における災害廃棄物等の処理状況（平成 25 年 6 月末） 

 

推計量

合計（千

トン） 

災害廃棄物（千トン） 津波堆積物（千トン） 

仮置場 

設置数 推計量 
搬入 

済量 

処理量 

推計量 
搬入 

済量 

処理量 

再生 

利用 
焼却 埋立 

合計 再生 

利用 
埋立 

合計 

6 月 5 月 6 月 5 月 

岩
手
県 

5,266 3,778 3,619 

(96%) 

1,985 

[84%] 

280 

[12%] 

107 

[4%] 

2,372 

(63%) 

2,175 

(57%) 

1,488 1,407 

(95%) 

520 

[100%] 

0 

[-] 

520 

(35%) 

355 

(25%) 

43 

宮
城
県 

17,341 10,455 9,893 

(95%) 

7,059 

[82%] 

1,254 

[15%] 

257 

[3%] 

8,570 

(82%) 

7,908 

(76%) 

6,886 5,956 

(86%) 

4,063 

[100%] 

19 

[0%] 

4,082 

(59%) 

3,661 

(53%) 

71 

福
島
県 

3,571 1,727 1,341 

(78%) 

747 

[87%] 

37 

[4%] 

79 

[9%] 

863 

(50%) 

804 

(47%) 

1,845 1,408 

(76%) 

419 

[99%] 

7 

[1%] 

426 

(23%) 

170 

(9%) 

30 

合

計 

26,178 15,959 14,853 

(93%) 

9,791 

[83%] 

1,571 

[13%] 

444 

[4%] 

11,805 

(74%) 

10,888 

(68%) 

10,219 8,772 

(86%) 

5,002 

[99%] 

26 

[1%] 

5,028 

(49%) 

4,186 

(41%) 

144 注 5 

(45%) 

注 1：端数処理の関係で合計値が合わない場合がある。 
注 2：搬入済量、処理量の下段の（％）は、それぞれの全体推計量に対する進捗割合を示す。 
注 3：処理量の内訳の下段[％]は、処理量の合計に対する割合を示す。 
注 4：再生資材化した焼却灰の再生利用分（約 30 万トン）は含まない。 
注 5：仮置場設置数の下段の(%）は、最大時（平成 23 年 9 月、318 箇所）に対する現在の割合を示す。 
 

表３ 市町村別の災害廃棄物処理の進捗状況 

進捗状況 岩手県 宮城県 福島県 
処理完了 ― 利府町、松島町 ― 

９割超 ― 
仙台市、亘理名取ブロック

（名取市、岩沼市、亘理町、

山元町） 
― 

８割超 
洋野町、普代村 宮城東部ブロック（塩竈

市、多賀城市、七ヶ浜町）、 
いわき市 

７割超 
田野畑村、大船渡市、釜石

市 
石巻ブロック（女川町、石

巻市、東松島市） ― 

６割超 
岩泉町、宮古市、陸前高田

市 
気仙沼ブロック（気仙沼

市、南三陸町） 
新地町 

５割超 久慈市、大槌町 ― 相馬市 
５割以下 野田村、山田町 ― 広野町、南相馬市 

 

注 4 
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３． 平成 25 年 6 月以降の主な動き 

(1) 被災地における処理（別添３参照） 

岩手県、宮城県及び福島県においては、34 基の仮設焼却炉、23 箇所の破砕・選別施設

が稼働中、その他既設の処理施設において処理を実施中。 

 

① 岩手県 

 着実に処理を実施中。 
 

② 宮城県 

 着実に処理を実施中。 
 津波堆積物については、気仙沼ブロック気仙沼処理区に処理ラインを設置完了。本格稼

働開始。 
 

③ 福島県 

 市町村独自処理分については、着実に処理を実施中。相馬市において、増強された津波

堆積物の処理施設（240t/日）が本格稼働開始。 
 国の代行処理事業では、広野町については、災害廃棄物等の仮設処理施設の設置に向け

て準備中。用地の測量及び地質調査が完了し、6 月より造成工事の設計開始。 
 

 

⇒ 

 

供用中（H24 年 10 月 31 日撮影）  解消後（H25 年 7 月 8 日撮影） 

(a) 処理完了による仮置場解消事例：岩手県野田村前浜地区一次仮置場 

 

⇒ 

 
供用中（H23 年 12 月５日撮影）  解消後（H25 年６月 10 日撮影） 

(b)処理完了による仮置場解消事例：福島県いわき市新舞子ハイツグラウンド仮置場 
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(2) 広域処理（別添４、５参照） 

 広域処理を実施済み、実施中、又は受入量決定済みの事業は、1 都 1 府 15 県 81 件とな

った（うち 49 件の受入完了）。これらの事業と本格受入れを表明済みとあわせると、受

入見込量は、7 月 26 日現在、約 61 万トン。広域処理済量は、約 41 万トン。 
 平成 25 年 6 月以降、新たに、4 件の本格受入が開始された（表５）。具体的には、 

 富山県の富山地区広域圏事務組合にて、岩手県山田町の可燃物の本格受入を開始

（H25.7 末までに約 400 トンを山田町から搬出予定）。  
 青森県八戸市の民間施設にて、岩手県普代村の不燃系混合物の本格受入を開始

（H26.3 までに約 1,800 トンを予定）。 
 東京都の民間施設にて、岩手県山田町の混合廃棄物の本格受入を開始（H25.12 まで

に約 3,000 トンを予定） 
 山形県の民間施設にて、宮城県石巻市、東松島市の不燃混合物（漁網等）の本格受

入を開始（H26.3 までに約 8,000 トンを予定） 
 この他、以下の新たな動きがあった（表５）。 

 岩手県宮古地区、山田町からの可燃物については、経年劣化による品質（規格）の

低下及びそれに伴う量の減少等から、広域処理必要量が約 4,100 トン減少した。 
 青森県三沢市で岩手県野田村の不燃系廃棄物の本格受入れを７月下旬より開始予定。 

 なお、群馬県吾妻東部衛生施設組合による岩手県宮古地区の可燃性混合廃棄物の受入れ、

栃木県壬生町による宮城県多賀城市の木くずの受入れが終了した。 
 

表４ 岩手県・宮城県における広域処理必要量（平成 25 年 7 月 26 日現在） 

 可燃物注 1 木くず 不燃混合物注 3 漁具・漁網注 3 合計 
必要量 受入注 2 

見込量 
必要量 受入注 2 

見込量 
必要量 受入注 2 

見込量 
必要量 受入注 2 

見込量 
必要量 受入注 2 

見込量 
岩手県 13 13 2 2 13 13 1 1 30 30 
宮城県 14 14 3 3 15 15 － － 32 32 
合計 27 27 5 5 27 27 1 1 61 61 

※端数処理の関係で合計値が合わない場合がある。（単位：万トン） 
注 1：宮城県の再生利用（廃プラ、その他）は、可燃物に分類。 
注 2：受入見込量とは、既に調整済みの広域処理（実施済み、実施中、又は受入量決定済みの事業、平成 25 年 7 月 26 日現

在、1 都 1 府 15 県 81 件）及び本格受入れを表明済みの広域処理による処理済み量又は処理見込み量をいう。 
注 3：岩手県の不燃混合物、漁具・漁網については、県内における復興資材としての再生利用又は県内処理を見込んでいる

ものがあるが、調整結果に応じて、県外での最終処分を検討する可能性がある。 
 

表５ 広域処理の進捗状況（平成 25 年 6 月以降に新たな動きのあったもの） 

進捗状況 受入側 搬出元 受入対象物 受入開始時期 受入見込量(トン) 

本格受入開始 富山県富山地区広域
圏事務組合 

岩手県山田町 可燃物 H25.6.18～ 約 400 

青森県八戸市（民間） 岩手県普代村 不燃系混合物 H25.6.18～ 約 1,800 

東京都（民間） 岩手県山田町 混合廃棄物 H25.7.3～ 約 3,000 

山形県（民間） 宮城県石巻市、東松島市 不燃混合物（漁網等） H25.7.10～ 約 8,000 

広域処理必要量の
減少 

秋田県大仙美郷環境
事業組合、群馬県桐生
市、前橋市、吾妻東部
衛生施設組合、富山県
高岡市、新川広域圏事
務組合、富山地区広域
圏事務組合、大阪府大
阪市 

岩手県宮古地区、山田町 可燃物 ― 約 4,100 トン減少 

本格受入れを表明 青森県三沢市 岩手県野田村 不燃系廃棄物 H25.7 下旬～ 約 1,560 

本格受入終了 群馬県吾妻東部衛生
施設組合 

岩手県宮古地区 可燃性混合廃棄物 H24.6～H25.6 
 

栃木県壬生町 宮城県多賀城市 木くず H24.12～H25.7 
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大船渡綾里三陸線小石浜地区道路改良工事 

（H25 年 7 月開始） 

 

(3) 再生利用等 

平成 25 年 6 月以降、新たに、以下の事業において再生資材化されたコンクリートくず、

津波堆積物等の再生利用等を開始又は決定（表６）。 
 

①  岩手県 

 これまでに処理を実施した災害廃棄物の再生利用量は、

約 199 万トン（セメント利用を含む。）で、再生利用

率は約 84%。津波堆積物の再生利用量は約 52 万トン

で、再生利用率は 100%。 
 釜石市の（仮称）鵜住居地区スポーツレクリエーショ

ン拠点整備工事において利用するため、津波堆積物の

搬出を６月から開始（約 8 万トンを利用予定） 
 大船渡市の大船渡綾里三陸線小石浜地区道路改良工事

において、コンクリートくずの再生利用を７月から開

始（約 1 万トンを利用予定）。 
 
 

②  宮城県 

 これまでに処理を実施した災害廃棄物の再生利用量は、約 736 万トン（セメント利用を

含む。また、造粒固化した焼却灰の再生利用分約 30 万トンを含む。）で、再生利用率は

約 86%。津波堆積物の再生利用量は約 406 万トンで、再生利用率はほぼ 100％。 
 
③  福島県 

 これまでに処理を実施した災害廃棄物の再生利用量は、約 75 万トンで、再生利用率は

約 87%。津波堆積物の再生利用量は約 42 万トンで、再生利用率は約 99%。 

 相馬市の住宅団地造成工事事業において、コンクリートくず約 9 万トンの利用に向けて

調整中。 
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表６ 災害廃棄物由来の再生資材を活用している主な公共事業（調整中のものを含む） 
 

事 業 事業場所 事業主体 再生資材 
利用予定量 
（万トン） 

岩手県 

町内復興事業（H23.8～）3) 洋野町 洋野町 コンクリートくず 1 

小本地区避難道路築造事業（H25.4～） 岩泉町 岩泉町 津波堆積物 
コンクリートくず 

7 

小本地区防災林造成事業（H25.5～） 岩泉町 岩手県 津波堆積物 5 

小本災害公営住宅宅地造成（H25. 10～利用
開始予定）2) 

岩泉町 岩泉町 コンクリートくず 
3 

摂待地区林地荒廃防止施設災害復旧工事
（防潮林） (H24.10～）3) 

宮古市 岩手県 津波堆積物 
4 

宮古市鍬ヶ崎 大沢海岸堤防復旧事業（盛土
材）(H25.3～） 

宮古市 岩手県 コンクリートくず 
3 

田老地区防災林造成事業（H25.10～利用開
始予定）2) 

宮古市 岩手県 津波堆積物 
3 

中の浜園地再整備事業(H25.5～) 宮古市 環境省 津波堆積物 1 

浦の浜海岸堤防工事（地盤改良材）（H25.8
～利用開始予定）2) 

山田町 岩手県 コンクリートくず 
8 

浦の地区林地荒廃防止施設災害復旧工事
（防潮林）（H24.12～）3) 

山田町 岩手県 津波堆積物 
7 

織笠地区圃場整備事業（H24.12～） 山田町 岩手県 津波堆積物 
コンクリートくず 

7 

小谷鳥地区防潮堤等復旧事業（H24.11～）
3) 

山田町 岩手県 コンクリートくず 
4 

小谷鳥地区農地海岸保全施設災害復旧事業
（H25.2～）3) 

山田町 岩手県 津波堆積物 
1 

大槌漁港災害復旧事業（H24.12～） 大槌町 岩手県 コンクリートくず 10 

（仮）鵜住居地区スポーツレクリエーショ
ン拠点整備工事（H25.1～） 

釜石市 釜石市 津波堆積物 
コンクリートくず 

17 

（仮）グリーンベルト整備工事事業(H25.4～) 釜石市 釜石市 津波堆積物 8 

片岸地区（浸水地区）工事事業（H24.11～）3) 釜石市 釜石市 コンクリートくず 5 

水産共同利用施設復興整備事業（H25.1～） 釜石市 釜石市 コンクリートくず 4 

平田漁港災害復旧工事 2)  釜石市 釜石市 コンクリートくず 1 

市有地の地盤復旧事業（H24.11～）3) 釜石市 釜石市 コンクリートくず 1 

市内災害復興事業（道路、堤防等事業）
(H23.7～) 

大船渡市 大船渡市 コンクリートくず等 57 

大船渡港海岸茶屋前地区災害復旧工事 大船渡市 岩手県 コンクリートくず 1 

大船渡綾里三陸線小石浜地区道路改良工事
（H25.７～）1) 

大船渡市 岩手県 コンクリートくず 1 

農地災害復旧事業（H25.5～） 陸前高田市 岩手県 津波堆積物 60 

陸前高田市仮置場場内整備（H24.10～）3) 陸前高田市 岩手県 コンクリートくず 15 

復興基盤整備事業（小友地区第 3号工事）
（H25.5～） 

陸前高田市 岩手県 コンクリートくず 15 

沼田地区仮置場場内整備（H25.5～） 陸前高田市 岩手県 コンクリートくず 11 

防災集団移転促進事業（上長部住宅団地）
（H25.5～） 

陸前高田市 岩手県 コンクリートくず 8 

仮置場場内整備（津波堆積物分級）（H25.5～） 陸前高田市 岩手県 コンクリートくず 6 

長部漁港災害復旧工事事業（H25.4～） 陸前高田市 岩手県 コンクリートくず 2 

雲南地区道路災害復旧事業（H24.9～）3) 陸前高田市 岩手県 コンクリートくず 1 

岩手県合計 
 

  280 
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 事 業 事業場所 事業主体 再生資材 

利用予定量 
（万トン） 

宮城県 

波路漁港施設用地嵩上工事(H24.11～)  気仙沼市 宮城県 コンクリートくず 15 

市内復旧事業へ利用（H24.10～） 気仙沼市 気仙沼市 コンクリートくず 8 

二ノ浜道路改良工事(H24.12～)3) 気仙沼市 宮城県 コンクリートくず 5 

二ノ浜大島架橋道路(H24.12～)3) 気仙沼市 宮城県 コンクリートくず 4 

大島田中浜震災復旧工事（本工事）(H23.5
～) 

気仙沼市 環境省 コンクリートくず 2 

田中浜園地復旧工事 (H24.11～) 3) 気仙沼市 環境省 
津波堆積物 
コンクリートくず 

2 

階上 Bヤード二次仮置場造成工事（H25.4～） 気仙沼市 宮城県 コンクリートくず 2 

片浜二次仮置場造成工事（H25.4～） 気仙沼市 宮城県 コンクリートくず 2 

浦の浜漁港浦の浜岸壁外災害復旧工事
(H24.11～) 3) 

気仙沼市 宮城県 コンクリートくず 1 

気仙沼漁港南側岸壁災害復旧工事(H25.3
～) 

気仙沼市 水産庁 コンクリートくず 1 

漁港災害復旧、土地区画整理事業、道路復
旧等 3) 

南三陸町 南三陸町 コンクリートくず 1 

二次仮置場造成事業(H23.10～) 石巻市 宮城県 コンクリートくず 39 

北上川下流河川工事事業(H25.3～) 石巻市 宮城県 津波堆積物 13 

新蛇田地区被災市街地復興土地区画整理事
業(H25.1～) 

石巻市 石巻市 コンクリートくず 12 

漁港施設機能強化事業(H24.5～)3) 石巻市 石巻市 コンクリートくず 10 

海岸防災林工事 (H25.2～) 東松島市 林野庁 
津波堆積物 
コンクリートくず 

50 

災害復旧事業等 七ヶ浜町 
宮城県・ 
七ヶ浜町 

津波堆積物 20 

海岸公園・かさ上げ道路事業(H26.4～予定)  仙台市 仙台市 
津波堆積物 
コンクリートくず 

136 

海岸堤防復旧事業(H24.7～)3) 仙台市 国土交通省 
津波堆積物 
コンクリートくず 

33 

海岸防災林復旧事業(H24.7～) 仙台市 林野庁 津波堆積物 
コンクリートくず 

33 

亘理地区治山事業(H24.8～)3) 亘理町 林野庁 津波堆積物 34 

荒浜海岸防災緑地整備事業等(H25.3～) 亘理町 亘理町 津波堆積物 17 

復興関連事業（H24.4～） 亘理町 亘理町 コンクリートくず 17 

宮城県一次仮置場造成工事事業(H24.4～) 亘理町 亘理町 コンクリートくず 2 

閖上浜防災林復旧工事事業 名取市 宮城県 コンクリートくず等 24 

宮城県農地復旧工事（H24.11～） 名取市 宮城県 津波堆積物 15 

閖上北釜工区北部第 3復旧工事事業(H24.11
～)3) 

名取市 宮城県 コンクリートくず等 13 

宮城県二次仮置場造成工事事業(H23.11
～)3) 

名取市 宮城県 
津波堆積物 
コンクリートくず 

12 

仙台湾南部海岸堤防災害復旧工事(H24.11
～) 

名取市 国土交通省 
津波堆積物 
コンクリートくず 

10 

サイクリングロード工事事業 名取市 宮城県 コンクリートくず 4 

千年希望の丘整備事業(H25.2～) 岩沼市 岩沼市 津波堆積物等 43 

二次仮置場造成事業(H24.1～) 3) 岩沼市 宮城県 コンクリートくず 7 

復興関連工事(H25.9～予定)2) 山元町 山元町 
津波堆積物 
コンクリートくず 

26 

新浜仮置場造成事業（H24.6～）3) 山元町 宮城県 コンクリートくず 4 

災害復興団地造成工事(H24.9～)3) 山元町 山元町 コンクリートくず 2 

宮城県合計 620 
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事 業 事業場所 事業主体 再生資材 
利用予定量 
（万トン） 

福島県 

防災緑地整備事業 2) いわき市 福島県 津波堆積物 16 

海岸堤防復旧事業(H25.2～） いわき市 福島県 コンクリートくず 9 

防災緑地整備事業 2) 新地町 福島県 津波堆積物 調整中 

住宅団地造成工事事業 2) 相馬市 相馬市 コンクリートくず 9 

海岸防災林造成事業 2) 相馬市 福島県 津波堆積物 調整中 

海岸防災林造成事業 2) 南相馬市 福島県 津波堆積物 調整中 

防災緑地整備事業 2) 広野町 福島県 津波堆積物 調整中 

福島県合計 34 

 
1) ６月以降新たに再生利用が開始された事業（再生利用のために仮置場から搬出されたものを含む。） 
2) 調整中の事業 
3) 再利用終了の事業（再生利用のために仮置場から搬出されたものを含む。） 
4) 混合廃棄物分級土は津波堆積物に分類。 
5) 焼却灰造粒固化物はコンクリートくずに分類。 
6) 利用量１万トン以上の事業を掲載。 
7) 端数処理の関係で合計値が合わない場合がある。 
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４． 目標達成に向けた処理の進捗状況と今後の方針 
 

 岩手県及び宮城県の災害廃棄物等について、目標期間内でできるだけ早期の処理完了を目

指して着実に処理を推進するため設定した平成 25 年度の中間時点（9 月末）の処理見込

み割合を踏まえ、きめ細かな進捗管理を実施していく。 
 

表７ 平成 25 年度中間時点（9月末）の見込み 

 災害廃棄物 津波堆積物 
 平成 25 年度中間

時点（9 月末）の

見込み 

平成 26 年 3 月 平成 25 年度中間

時点（9 月末）の

見込み 

平成 26 年 3 月 

岩手県 78% 100% 56% 100% 
宮城県 87% 100% 76% 100% 

 
 岩手県及び宮城県の災害廃棄物の進捗状況はそれぞれ 63%（6%増加）、82%（6%増加）

であり、平成 25 年度中間時点（9 月末）の見込み達成に向けて、着実に進捗している。

津波堆積物の進捗状況は、それぞれ、35%（10%増加）、59%（6%増加）であり、岩手県

の処理が加速され、着実に進捗している（カッコ内は、平成 25 年 5 月末との比較）。 
 岩手県及び宮城県の災害廃棄物等の種類毎の進捗状況は、表８のとおりで、2 県合計の処

理割合では、可燃物・木くず 88%（6%増加）、不燃混合物 54%（12%増加）、コンクリー

トくず・金属くず 85%（5%増加）、津波堆積物 55%（7%増加）と処理が進捗（カッコ内

は、平成 25 年 5 月末との比較）。 
 福島県の災害廃棄物については、一部平成26年3月末までの終了が困難であることから、

国の直轄処理、代行処理の加速化とともに、来月中をめどに全体の処理見通しを明らかに

する。 
 津波堆積物については、５月に改訂した処理工程表に新たに盛り込まれた津波堆積物の処

理計画（処理施設の概要、主な処理先、処理及び利用のスケジュール）に基づき、平成 26
年 3 月末までの完了に向けて、再生利用等の推進を図る。（表９、別添６参照） 

 
表８ 岩手県・宮城県の沿岸市町村の災害廃棄物等の種類別処理状況（平成 25 年 6 月末） 

  
可燃物・木くず 不燃混合物 

（漁具・漁網含む） 
コンクリートく

ず・金属くず 災害廃棄物合計 津波堆積物 

推計量 処理量 処理 
割合 推計量 処理量 処理 

割合 推計量 処理量 処理 
割合 推計量 処理量 処理 

割合 推計量 処理量 処理 
割合 

岩手県 
67 46 68% 

(64) 
109 50 45% 

(39) 
200 142 71% 

(65) 
377 237 63% 

(57) 
149 52 35% 

(25) 

宮城県 
198 188 95% 

(88) 
295 167 57% 

(49) 
553 502 91% 

(86) 
1,046 857 82% 

(76) 
689 408 59% 

(53) 
２県 
合計 

265 234 88% 
(82) 

404 217 54% 
(42) 

753 644 85% 
(80) 

1,422 1,094 77% 
(71) 

837 460 55% 
(48) 

※（ ）内は平成 25 年 5 月末の数値。 
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表９ 津波堆積物の処理計画とスケジュール 

津波堆積物
推計量
（万t）

仮置場
搬入済量

（万t）

搬入率
（％）

処理量計
（万t）

処理率
（％）

処理能力 主な用途

岩手県 149 141 95% 52 35% 5,965ｔ/日

●海岸・河川堤防復旧事業：約8万ｔ
●海岸防災林復旧事業：約20万t
●圃場整備事業：約63万t
●公園整備事業：約9万t ●その他事業：28万t

宮城県 689 596 86% 408 59% 50,896t/日

●海岸堤防復旧工事：約40万t
●海岸防災林復旧事業：約99万t
●圃場整備事業：約15万ｔ ●公園整備事業：約102万t
●仮置場造成事業：約8万ｔ ●その他事業：約67万ｔ
●石巻港港湾環境整備事業（廃棄物埋立護岸）：約105万t※

福島県 185 141 76% 43 23%
1,255ｔ/日

※1,645t/日へ増強
予定

●防災緑地：約17万t
●その他：防災林や防災緑地での使用に向けて調整中

H25.6月末現在

*津波堆積物以外のものも含む

～H24.6 H24.7～ H24.10～ H25.1～ H25.4～ H25.7～ H25.10～ H26.1～ H26.4～

岩手県
（149万トン）

宮城県
（689万トン）

福島県
（184万トン）

【宮古地区】
（300t/日）

再生利用開始（海岸防災林、圃場整備等）（H23.8～）

【新地町】
（75t/日）

【広野町】
（30ｔ/日）

【相馬市】
（240ｔ/日）
処理ライン増強

【南相馬市】
（300ｔ/日）

【仙台市】
(5,600t/日）
【亘理名取
ブロック】
（6,200t/日）

【気仙沼ブロック】
（1,714ｔ/日）
【宮城東部ブロック】
（時間延長:926t/日）

【大槌地区】
（445トン/日

【山田地区】
（150トン/日）

【釜石地区】
（1,170t/日）

再生利用開始（海岸防災林、海岸堤防等）（H24.7～）

再生利用（防災緑地等を予定）

※津波堆積物以外も含む

【気仙沼
ブロック】
（7,400ｔ/日）
一部稼働

【気仙沼
ブロック】
（136ｔ/日）

【宮城東部
ブロック】
（270ｔ/日）

【亘理名取
ブロック】
（7,880ｔ/日）

【大船渡市】
（300t/日）

【南相馬市】
（ 600t/日）
処理ライン増強予定

【いわき市】
（700ｔ/日）

【石巻
ブロック】
（23,040t/日）

【陸前高田地区】
（3,600ｔ/日）

【相馬市】
（150ｔ/日）

 
 

【岩手県】 
・ 進捗状況の評価：災害廃棄物の処理割合は約 63%、種類別の処理割合は、可燃物・木くず

約 68％（4%増加）、不燃混合物約 45％（6%増加）、コンクリートくず・金属くず約 71％（6%
増加）。津波堆積物の処理割合は約 35%（10%増加）であり、進捗状況は改善傾向にある。 

・ 県内処理体制の整備や広域処理の受入先の確保等により、処理先の確保を完了しており、災

害廃棄物、津波堆積物とも、平成 26 年 3 月までに処理可能と見込まれる。 
 

・ 被災地での処理：不燃混合物、津波堆積物については、最大限再生資材として活用するこ

ととしており、本格稼働中の全 9 箇所の破砕・選別施設により、着実に処理を実施する。 
 

・ 広域処理：実施中等の広域処理を着実に進めることにより、なるべく早期に受入れを終了

する。木くずについては、一部を除き平成 25 年 3 月までに受入れを終了した（埼玉県、福

井県、静岡県、新潟県分）。 
・ 宮古地区、山田町からの可燃物について、広域処理必要量の減少に伴い、秋田県、群馬県、

富山県へは 7 月中に、大阪府へは 8 月中に搬出を完了する見込みとなった。 
 

・ 再生利用：災害廃棄物由来の再生資材は、280 万トンについて主な利用先を確保済。これら

の利用先への搬出を着実に実施する。 
・ 津波堆積物の処理計画に基づき、資材の保管場所の確保や再生利用先との具体的な調整を図

る。 
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【宮城県】 
・ 進捗状況の評価：災害廃棄物の処理割合は約 82%、種類別の処理割合は、可燃物・木くず

約 95％（7%増加）、不燃混合物約 57％（8%増加）、コンクリートくず・金属くず約 91％（5%
増加）。津波堆積物の処理割合は約 59%（6%増加）であり着実に進捗している。 

・ 県内処理体制の整備や広域処理の受入先の確保等により、すべての処理先の確保を完了して

おり、災害廃棄物、津波堆積物とも、平成 26 年 3 月までに処理可能と見込まれる。 
 

・ 被災地での処理：可燃物については、本格稼働中の全 29基の仮設焼却炉による焼却を進め、

着実に処理を実施する。 
・ 不燃混合物、津波堆積物については、最大限再生資材として活用することとしており、本格

稼働中の全 12 箇所の破砕・選別施設により、着実に処理を実施する。 
 

・ 広域処理：実施中の広域処理を着実に進めることにより、なるべく早期に受入れを終了する。

可燃物の焼却処理については、平成 25 年 3 月までに、山形県、茨城県、東京都、福岡県(北
九州市)の受入れを終了した。 

 
・ 再生利用等：災害廃棄物由来の再生資材は、620 万トンについて主な利用先を確保済。これ

らの利用先への搬出を着実に実施する。また、仙台塩釜港・石巻港区の廃棄物埋立護岸にお

いて災害廃棄物等の埋立による処理を実施中。 
・ 津波堆積物の処理計画に基づき、再生利用先との具体的な調整を図る。 

 
【福島県】 
・ 進捗状況の評価：避難区域を除いた災害廃棄物の処理割合は約 50％、津波堆積物の処理割

合は約 23%であり、一定の進捗が見られるが、処理の加速化が必要な状況。 
・ 特に津波堆積物の処理については、資材化された津波堆積物等の保管場所の不足や公共工事

での再生利用を行うに当たっての調整が進んでいないことなどにより、進捗は不十分。 
・ いわき市を除く沿岸４市町の可燃物については、国の代行処理を行うこととしており、最初

の仮設焼却炉の処理が相馬市（新地町分を含む）において本年 2 月から開始されている。

本年１月に代行の要請がされた広野町では、仮設処理施設の設置に向けて調査を終え準備中、

今後代行の要請がされる予定の南相馬市においては地元調整中の状況であり、早期の処理開

始に向けて加速化が必要な状況。 
 

・ 被災地での処理：避難区域を除く地域では、きめ細かな災害廃棄物等の進捗管理を実施し、

処理の加速化に向けて全力をあげる。 
・ 国の代行処理については、広野町の仮設処理施設の工事着工に向けての準備、南相馬市の地

元調整に全力をあげる。 
 
・ 再生利用等：災害廃棄物由来の再生資材は、34 万トンについて主な利用先を確保済。また、

その他防災緑地や海岸防災林等での利用に向けて調整中であり、引き続き利用先の確保に向

けて調整を図る。 
・ 資材化された津波堆積物等の保管場所が不足しており、処理の加速化に向けて関係部局と連

携して保管場所の確保を加速させ、処理計画を充実させるとともに再生利用先の確保を推進

する。 



再生
利用量
(千ｔ）

焼却処
理量
（燃料
利用）
（千ｔ）

焼却
処理量
(千ｔ）

埋立
処理量
(千ｔ）

再生
利用量
（千ｔ）

埋立
処理量
（千ｔ）

8 8 100% 20 8 8 100% 0 20 8 3 0 1 4 100% 0 0 - - 0 - - - -

179 179 100% 6 124 124 100% 0 6 124 79 31 4 10 100% 2 55 55 100% 2 55 29 26 100%

5,324 2,939 55% 19 3,836 3,666 96% 46 6 2,419 2,010 12 280 118 63% 11 1,488 1,407 95% 2 520 520 0 35%

17,965 13,252 74% 34 11,079 10,494 95% 74 17 9,170 7,449 49 1,346 326 83% 14 6,886 5,956 86% 2 4,082 4,063 19 59%

4,829 2,129 44% 39 2,985 2,243 75% 48 15 1,703 1,388 56 76 182 57% 5 1,845 1,408 76% 1 426 419 7 23%

870 805 93% 44 868 795 92% 85 34 803 565 17 18 203 92% 3 2 2 100% 3 2 1 2 100%

221 220 99% 26 221 221 100% 3 23 220 198 3 4 16 99% 0 0 - - 0 - - - -

4 4 100% 6 4 4 100% 0 6 4 4 0 0 0 100% 0 0 - - 0 - - - -

7 7 100% 9 7 7 100% 0 9 7 5 0 0 1 100% 0 0 - - 0 - - - -

138 136 98% 31 127 126 99% 6 26 125 74 17 2 32 98% 1 11 11 100% 1 11 11 0 100%

35 35 100% 3 35 35 100% 0 3 35 22 0 10 3 100% 0 0 - - 0 - - - -

1 1 100% 1 1 1 100% 0 1 1 1 0 0 0 100% 0 0 - - 0 - - - -

22 22 100% 1 22 22 100% 0 1 22 15 0 4 2 100% 0 0 - - 0 - - - -

29,603 19,735 67% 239 19,316 17,745 92% 262 167 14,639 11,814 184 1,745 897 76% 36 10,287 8,840 86% 11 5,096 5,042 54 50%

注１　福島県については避難区域を除く。
注２　処理を再開した自治体を含む

長野県

合　計

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

新潟県

静岡県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

福島県
注１

茨城県

仮置場
設置数

処理
割合
（％）

市町
村数

津波堆
積物推
計量
（千ｔ）

処理済
市町村
数

搬入率
（％）

津波堆
積物処
理計
（千ｔ）

災害廃棄物等（全体）

推計量
（千ｔ）

処理量
（千ｔ）

処理割
合（％）

市町
村数

災害廃
棄物推
計量
（千ｔ）

仮置場
搬入済
量
（千ｔ）

搬入率
（％）

処理
割合
（％）

東日本大震災に係る災害廃棄物及び津波堆積物の処理の進捗状況（13道県）
平成25年6月30日

災害廃棄物 津波堆積物

処理済
市町村
数

災害廃
棄物処
理計
（千ｔ）

仮置場
搬入済
量
（千ｔ）

別添１

注２



再生利用
量

(千トン）
注4

焼却（燃
料利用）
（千トン）

注5

焼却
処理量
(千トン）

埋立
処理量
(千トン）

再生利用
（千トン）

埋立処理
量（千ト

ン）

20 18 18 100% 1 H25.1 ◎ 16 14 1 1 0 89.5% H26.3 2 2 100% 0 0 0 7.9%

82 72 72 100% 5 H24.3 ◎ 41 36 3 3 0 57.2% H26.3 10 10 100% 8 8 0 80.6%

有 131 116 113 98% 8 H24.12 53 33 2 10 8 46.0% H26.3 15 15 100% 9 9 0 56.2%

14 14 14 100% 0 H24.12 ◎ 12 11 0 1 1 87.3% H25.9 0 - - - - - -

有 56 44 36 83% 1 H26.2 35 29 0 2 3 79.8% H26.3 13 13 100% 13 13 0 100%

有 60 38 38 100% 1 H25.3 ◎ 26 19 0 5 2 69.7% H26.3 23 23 100% 23 23 0 100%

有 610 483 482 99% 3 H25.9 328 225 0 73 30 67.9% H26.3 127 123 97% 72 72 0 56.4%

有 444 413 348 84% 1 H25.12 167 126 0 30 12 40.5% H26.3 31 29 94% 29 29 0 94.5%

有 594 400 325 81% 12 H25.10 235 195 0 39 1 58.7% H26.3 194 180 93% 126 126 0 65.2%

780 521 514 99% 5 H25.9 367 279 0 46 43 70.5% H26.3 259 197 76% 33 33 0 12.7%

810 595 595 99% 1 H25.12 437 405 2 29 2 73.4% H26.3 215 215 99% 142 142 0 65.8%

有 1,665 1,065 1,065 100% 5 H25.5 ◎ 653 606 0 41 6 61.3% H26.3 600 600 100% 66 66 0 11%

5,266 3,778 3,619 96% 43 － 2,372 1,977 7 280 107 62.8% － 1,488 1,407 95% 520 520 0 34.9%

2,269 1,479 1,324 90% 29 - 1,029 868 0 127 34 69.6% - 790 654 83% 121 121 0 15.3%

気仙沼処理区県処理分　注8 1,358 683 - - 2 - 487 432 0 55 0 71.2% - 675 - - 78 78 0 11.6%

気仙沼市（けせんぬまし） 有 283 272 896 94% 15 H25.8 270 231 0 10 29 99.4% H26.3 12 616 90% 12 12 0 100%

南三陸処理区県処理分　注8 564 460 - - 1 H25.8 220 156 0 63 0 47.7% - 104 - - 32 32 0 30.3%

南三陸町（みなみさんりくちょう） 有 63 63 428 82% 11 H25.6 53 48 0 0 5 84.5% H26.3 0 38 37% - - - -

7,929 4,742 4,369 92% 19 H25.9 3,711 3,121 4 548 38 78.3% - 3,187 2,521 79% 1,889 1,889 0 59.3%

県処理分　注8 3,229 2,341 - - 1 H25.9 1,559 985 2 543 29 66.6% - 888 - - 413 413 0 46.5%

女川町（おながわちょう） 有 497 497 531 99% 3 H24.12 489 484 1 0 4 98.4% H25.6 0 - - - - - -

石巻市（いしのまきし） 有 1,230 1,093 2,784 90% 12 H25.2 1,033 1,023 0 5 5 94.6% H26.3 138 477 46% 53 53 0 38.3%

東松島市（ひがしまつしまし） 有 2,972 811 1,054 96% 3 H25.3 631 630 1 0 0 77.7% H26.3 2,161 2,044 95% 1,424 1,424 0 65.9%

19 19 19 100% 0 H25.10 ◎ 19 16 0 2 2 100% H25.1 ◎ 0 - - - - - -

64 63 63 100% 0 H25.3 ◎ 63 54 0 5 3 100% H25.3 ◎ 2 2 100% 2 0 2 100%

1,038 668 657 98% 5 H25.10 567 415 3 85 64 84.9% - 369 369 100% 342 338 3 92.5%

県処理分　注8 276 225 - - 1 H25.8 140 59 1 76 5 62.3% - 51 - - 24 24 0 46.1%

塩竃市（しおがまし） 有 151 151 237 100% 1 H25.3 ◎ 151 151 0 1 0 100% * H26.3 0 1 100% - - - -

七ヶ浜町（しちがはままち） 有 305 95 188 94% 1 H25.6 79 75 0 4 0 82.8% H26.3 210 256 100% 210 207 3 100%

多賀城市（たがじょうし） 有 305 197 231 100% 2 H25.7 ◎ 197 131 2 6 58 100% * H26.3 108 112 100% 108 108 0 100%

2,644 1,344 1,326 99% 3 H25.10 1,246 940 25 168 113 92.7% H25.12 1,300 1,300 100% 744 731 14 57.3%

3,379 2,140 2,136 99% 15 - 1,935 1,609 3 318 4 90.4% - 1,239 1,111 90% 984 984 0 79.4%

名取処理区県処理分　注8 706 414 - - 1 - 393 331 0 61 0 95.0% - 292 - - 165 165 0 56.4%

名取市（なとりし） 有 193 193 607 99% 2 H25.8 193 192 0 1 0 100% * H26.3 0 165 56% - - - -

岩沼処理区県処理分　注8 557 395 - - 1 - 391 335 2 50 4 99.1% - 162 - - 162 162 0 100%

岩沼市（いわぬまし） 有 4 4 398 100% 1 H25.3 ◎ 4 4 0 0 0 100% * H26.3 0 162 100% - - - -

亘理処理区県処理分　注8 737 465 - - 1 - 402 291 1 109 0 86.3% - 272 - - 263 263 0 96.7%

亘理町（わたりちょう） 有 17 17 481 99% 1 H25.6 17 17 0 0 0 97.1% H26.3 0 272 100% - - - -

山元処理区県処理分　注8 1,166 653 - - 1 - 536 440 0 95 1 82.1% - 513 - - 394 394 0 76.8%

山元町（やまもとちょう） 有 0 0 650 99% 7 H25.7 0 - - - - - H26.3 0 513 100% - - - -

17,341 10,455 9,893 95% 71 － 8,570 7,023 36 1,254 257 82.0% - 6,886 5,956 86% 4,082 4,063 19 59.3%計

宮城東部ブロック　注7

仙台市（せんだいし）

亘理名取ブロック　注7

大槌町（おおつちちょう）

釜石市（かまいしし）

大船渡市（おおふなとし）

陸前高田市（りくぜんたかたし）

計

宮
城
県

気仙沼ブロック　注7

石巻ブロック　注7

利府町（りふちょう）

松島町（まつしままち）

仮置場
搬入済量
（千トン）

搬入率
（％）

仮置場
設置数

岩
手
県

洋野町（ひろのちょう）

久慈市（くじし）

野田村（のだむら）

普代村（ふだいむら）

田野畑村（たのはたむら）

岩泉町（いわいずみちょう）

津波堆積物の仮置場
への搬入状況

津波堆積物の処理状況

宮古市（みやこし）

山田町（やまだまち）

処理量計
(千トン）

注3

津波
堆積物
推計量
（千トン）

目標
期日

目標
達成
状況

津波堆積物の
仮置場

搬入済量
（千トン）

処理割合
（％）
注6

3県沿岸市町村（岩手県・宮城県・福島県（避難区域を除く））の災害廃棄物等の処理状況

平成25年6月30日

県
沿岸市町村の災害廃棄物処理の進

捗状況

県
へ
の
事
務
委
託
注1

災害
廃棄物等
推計量
（千トン）

搬入率
（％）

処理量計
(千トン）

処理
割合
（％）

災害
廃棄物
推計量
（千トン）

災害廃棄物の仮置場への搬入状況 災害廃棄物の処理状況

目標期日

目標
達成
状況
注2

別添２



再生利用
量

(千トン）
注4

焼却（燃
料利用）
（千トン）

注5

焼却
処理量
(千トン）

埋立
処理量
(千トン）

再生利用
（千トン）

埋立処理
量（千ト

ン）

128 104 104 100% 5 H25.2 ◎ 68 68 0 0 0 65.5% H26.3 24 24 100% 24 24 0 100%

861 262 187 71% 2 H25.10 141 110 1 29 2 53.8% H26.3 599 599 100% 148 148 0 24.8%

1,680 655 424 65% 7 H26.3 108 107 0 1 0 16.5% - 1,025 609 59% 247 247 0 24%

80 55 50 90% 1 H25.9 24 23 0 1 0 42.9% H26.3 25 5 20% 0 0 0 0%

822 650 576 89% 15 H25.9 522 438 0 6 78 80.3% H26.3 172 172 100% 7 0 7 4.0%

3,571 1,727 1,341 78% 30 － － 863 746 1 37 79 50.0% － － 1,845 1,408 76% 426 419 7 23.1%

26,178 15,959 14,853 93% 144 － － 11,805 9,746 45 1,571 444 74.0% － － 10,219 8,772 86% 5,028 5,002 26 49.2%

注2）目標達成状況：

処理量計
(千トン）

処理
割合
（％）

福
島
県

新地町（しんちまち）

相馬市（そうまし）

南相馬市（みなみそうまし）注9

目標
達成
状況

津波
堆積物
推計量
（千トン）

津波堆積物の仮置場
への搬入状況

注1）県への事務委託： 主に仮置場搬入後の処理について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき事務の委託を行っている場合は「有」と記載。

災害廃棄物の仮置場への搬入状況 災害廃棄物の処理状況

広野町（ひろのまち）

いわき市（いわきし）

津波堆積物の処理状況

仮置場
搬入済量
（千トン）

目標
達成
状況
注2

搬入率
（％）

津波堆積物の
仮置場

搬入済量
（千トン）

岩手、宮城、福島 3県合計

処理量計
(千トン）

注3

計

災害
廃棄物等
推計量
（千トン）

災害
廃棄物
推計量
（千トン）

処理割合
（％）
注6

目標
期日

搬入率
（％）

仮置場
設置数

目標期日

県
沿岸市町村の災害廃棄物処理の進

捗状況

県
へ
の
事
務
委
託
注1

注8）県処理分： 石巻ブロック県処理分には女川町・石巻市・東松島市、宮城東部ブロック県処理分には塩竃市・七ヶ浜町・多賀城市の災害廃棄物の宮城県処理分を集計

◎については、解体・処理が完了し、目標達成した場合とする。

注3）処理量計： 破砕・選別等により有価売却、原燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処分等により処理された量。

注4）再生利用量： チップ化した木くず、リサイクルした金属くずやコンクリートがら等の量を再生資材化の段階で計上。

注5）燃料利用： 可燃物や木くずのボイラー、発電施設への利用。

注9）南相馬市： 国が直轄で処理を行う避難区域を除いた地域について進捗状況を整理。

注6）災害廃棄物の処理割合： ＊印の自治体については、市町村の独自処理分の処理は完了しているが、県委託分は処理中。

注7）ブロック： 宮城県が実施している処理処分については、構成市町村が複数のため、市町村の独自処理量とJVへの委託処理量を分けて、処理量を集計。



仮置場以降の災害廃棄物処理状況（岩手県）

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

H23.9受入開始 （既存施設）

H24.4契約（(㈱奥村組代表特
定JV))

H24.6

H23.9契約（㈱タクマ） H24.3

H23.4受入開始 （既存施設）

H23.12契約（宮古市：鹿島建設㈱
代表特定JV、山田町：㈱奥村組代
表特定JV)

H24.1

H23.10契約（新日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ
ｸﾞ㈱）

H24.2

H23.5受入開始 （既存施設）

大槌町：H23.12契約（㈱竹中土木
代表特定JV）
釜石市：H23.12契約 ((株)山長建
設・(株)小澤組・大成建設(株)東
北支店)

大槌町:H24.1
釜石市:H24.4

５号キルン
（1号キルンと
合わせ750ｔ/
日）

H23.6焼却開始
H23.11セメント生産開始 （既存施設）

１号キルン
（5号キルンと
合わせ750ｔ/
日）

H23.12焼却開始
H24.6セメント生産開始 施設復旧済

大船渡市：H23.7契約（明和土木・
ﾘﾏﾃｯｸJV）
陸前高田市：H23.10契約　(リマ
テック・佐武建設・金野建設JV)

大船渡市：
H23.7
陸前高田市：
H23.10

※中間処理施設のうち焼却施設については、主なものを記載しており、この他、県内内陸部の焼却施設を
利用するとともに、太平洋セメントは大船渡地区以外の地区でも利用する計画。

<釜石地区>
大槌町
釜石市

大槌町のみ仮置場
における選別以降
を事務委託

仮設焼却炉（旧焼却炉）
（100ｔ/日）

岩手沿岸南部クリーンセ
ンター(60ｔ/日)

破砕・選別施設(3箇所)
※釜石市（２箇所、板木山二次仮
置場は選別のみ）・大槌町に設置
※釜石市に津波堆積物処理ライン
設置（H25.3）

<大船渡地区>
大船渡市

陸前高田市

破砕・選別後の処
理・処分について
事務委託

太平洋セメント
※土質改良施設を
設置（H24.12 大船
渡工場）

破砕・選別施設(2箇所)
※大船渡市・陸前高田市に設置
※津波堆積物処理ライン設置
（H25.4陸前高田市）

921

1,660

<久慈地区>
洋野町
久慈市
野田村
普代村

野田村のみ仮置場
における選別以降
を事務委託

久慈広域連合ごみ焼却場
（2.5ｔ/日）

破砕・選別施設(1箇所)
※野田村に設置
※その他は一次仮置場で選別を実
施

<宮古地区>
田野畑村
岩泉町
宮古市
山田町

仮置場における選
別以降を事務委託

仮設焼却炉
（95ｔ/日）

宮古清掃センター
（55ｔ/日）

破砕・選別施設(3箇所)
※宮古市(2箇所）・山田町に設置

220

977

H25.7.26

災害廃棄物
推計量(千t)

県への事務委
託の範囲

中間処理施設 契約等の状況 設置
スケジュール

H23 H24 H25

試運転 本格運転 
稼働中 

（既設５基、仮設２基） 

焼却施設 
破砕・選別施設 

（9箇所） 
セメント焼成 焼却等による処理能力 1,063t/日（既設５基、仮設２基） 

コンクリートがら破砕ラインを追加(宮古市・山田町) 

コンクリートがら破砕ラインを追加(大槌町) 

不燃混合物・津波堆積物の再資源化のた

め、処理ヤードを増設（大槌町） 

津波堆積物処理ラインを追加(宮古市・山田町) 

土質改良施設を設置稼働 

津波堆積物処理ラインを追加 
（釜石市） 

津波堆積物処理ラインを追加設

置（陸前高田市） 

別添３ 

12月末処理終了予定 

3月末処理終了予定 

処理終了時期調整中。3月末撤去完了予定 

9月末処理終了予定 

11月末処理終了予定 

1月末処理終了予定 

1月末処理終了予定 

※4月以降解体予定 

解体・撤

去 

期間 



仮置場以降の災害廃棄物処理状況（宮城県）

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

仮設焼却炉
（2基:438t/日）
稼働中：2基 （11月末処理終了予定）

破砕・選別施設(1箇所) H24.10から処理開始 （10月末処理終了予定）

仮設焼却炉
（2基：328t/日）
稼働中：2基 （8月末処理終了予定）

破砕・選別施設(1箇所) H25.4から処理開始 （8月末処理終了予定）

（10月末処理終了予定）

H24.9から処理開始 （8月末処理終了予定）

（12月末処理終了予定）

H24.5から処理開始 （12月末処理終了予定）

（10月末処理終了予定）

H24.8から処理開始 （10月末処理終了予定）

81 なし

（10月末処理終了予定）

H24.4から処理開始 （10月末処理終了予定）

（10月末処理終了予定）

H24.2から処理開始 （10月末処理終了予定）

（10月末処理終了予定）

H24.3から処理開始

（12月末処理終了予定）

H24.4から処理開始 （12月末処理終了予定）

（9月末処理終了予定）

H23.7契約（4社） H23.10本格稼働（510t/日） （12月末処理終了予定）

※1 石巻ブロックの仮設焼却炉のうちストーカ炉（３基）は、平成24年9月4日から処理能力329.5ｔ/日へ変更。
※2 宮城東部衛生処理組合は、塩竃市分は処理していない。
※3 山元処理区の仮設焼却炉のうちストーカ炉は、平成24年11月28日から処理能力109.5ｔ/日へ変更。

(既設3基、仮設29基)

H25.7.26

災害廃棄物
推計量(千t)

県への事務委託
の範囲 中間処理施設 契約等の状況 設置

スケジュール
H23 H24 H25

<気仙沼
ブロック>
気仙沼市
南三陸町

気仙沼
処理区

955
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

階
上
地
区 H24.5契約

(大成建設㈱JV)

1号炉はH25.3本格稼働
2号炉はH25.4本格稼働

小
泉
地
区

3号炉はH25.4本格稼働
4号炉はH25.4本格稼働

気仙沼市ごみ焼却場
（約5t/日）※処理実績平均値

H23.4受入開始
H24.12.31受入完了

（既存施設）H24.12終了

南三陸
処理区

524
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

仮設焼却炉
（3基:285t/日） Ｈ24.2契約

(清水建設㈱JV）

H24.12本格稼働
稼働中：3基

破砕・選別施設(1箇所)

<石巻ブロック>
石巻市
東松島市
女川町

4,742
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

仮設焼却炉

（5基：1,589ｔ/日）
※1

H23.9契約
(鹿島建設㈱JV)

1号炉はH24.6本格稼働
2号炉はH24.8本格稼働
3,4号炉はH24.9本格稼働
5号炉はH24.9本格稼働

稼働中：5基

破砕・選別施設(1箇所)

石巻広域クリーンセンター
（約30ｔ/日）※処理実績平均値

H24.6受入開始 （既存施設）H25.7終了

<宮城東部ブロック>
塩竈市
多賀城市
七ヶ浜町

669
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

仮設焼却炉
（2基：320ｔ/日） H23.12契約

（JFEエンジニアリ
ング㈱JV）

1号炉はH24.10本格稼働
2号炉はH24.11本格稼働

稼働中：2基

破砕・選別施設(1箇所)

宮城東部衛生処理組合　
※2

（30ｔ/日）
H23.3受入開始
H25.3.31受入完了

（既存施設）H25.3終了松島町・利府町

<亘理名取
ブロック>
名取市
岩沼市
亘理町
山元町

名取
処理区

607
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

仮設焼却炉
（2基：190ｔ/日） H23.10契約

(西松建設㈱JV）

1号炉はH24.5本格稼働
2号炉はH24.6本格稼働

稼働中：2基

破砕・選別施設(1箇所)

岩沼
処理区

398
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

仮設焼却炉
（3基：195ｔ/日） H23.10契約

(㈱間組JV）

1～3号炉はH24.6本格稼働

稼働中：3基

破砕・選別施設(1箇所)

亘理
処理区

482
中間処理、再生利
用、最終処分

仮設焼却炉
（5基：525ｔ/日） H23.10契約

(㈱大林組JV）

1～3号炉はH24.4本格稼働
4、5号炉はH24.6本格稼働

稼働中：5基

破砕・選別施設(1箇所)

山元
処理区

653
中間処理、再生利
用、最終処分

仮設焼却炉

（2基：310ｔ/日）
※3

H23.10契約
(㈱フジタJV）

1号炉はH24.5本格稼働
2号炉はH24.7本格稼働

稼働中：2基

破砕・選別施設(1箇所)

仙台市 1,344 なし

仮設焼却炉
（3基：480ｔ/日） H23.5契約（３社）

H23.10本格稼働（90ｔ／日×２炉），
H23.12（300ｔ／日×１炉）

稼働中：3基

破砕・選別施設(3箇所・5基)

※4気仙沼ブロックの仮置場については、他のブロックと異なり公有地等ではなく多数の地権者が所有する農地や宅地のため、
   使用後は早期に現状復帰して返還する必要がある。

z

試運転 本格運転
稼働中又は受入完了

焼却施設
破砕・選別施設

(12箇所)

現時点の焼却等による処理能力 4,690t/日（既設1施設、仮設29基(内29基稼働)）
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仮置場以降の災害廃棄物処理状況（福島県）

H23

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

仮置場(2箇所)で中間処理
※重機等による分級及び手選別

H23.10契約
（(一社)福島県産業廃棄物協会）

H23.12
本格処理

仮置場(2箇所)で中間処理

破砕・選別施設(1箇所）
※1

※1その他の仮置場では重機等による
分級及び手選別

H23.7契約
（㈱フジタ）

H23.12
本格処理

仮設焼却炉（国代行予定） － －

仮置場(5箇所)で中間処理

破砕・選別施設(1箇所）
※1

※1その他の仮置場では重機等による
分級及び手選別
※2可燃物は代行仮設炉へ搬出予定

H23.7契約
（(一社)福島県産業廃棄物協会）

H23.7
本格処理

仮置場(1箇所)で中間処理
※重機等による分級及び手選別
※可燃物は減容化施設搬出予定

H23.11契約
（(一社)福島県産業廃棄物協会）

H23.11
本格処理

仮設減容化施設（国代行） 設置に向けて準備中 －

仮置場(14箇所)で処理
※重機等による分級及び手選別、そ
の後、9箇所の既設処理施設で処理

H23.5契約
（(一社)福島県産業廃棄物協会いわき方部
地域協議会会員企業等共同事業体(61社)）

H23.7
本格処理

南部清掃センター
（26ｔ/日）

H24.9受入開始 （既存施設）

民間焼却炉
（17ｔ/日）

H25.6受入開始 （既存施設）

　焼却等による処理能力　613ｔ/日（既設２基、仮設３基）

南相馬市
（対策地域を
除く）

655

広野町 55

いわき市 650 なし

可燃物のみ

要請予定
（可燃物のみ）

H25.7.26

災害廃棄物
推計量(千t)

国の代行処理の範囲 中間処理施設 契約等の状況 設置 H24 H25

スケジュール

仮設焼却炉（国代行）
（3基：570ｔ/日）

H24.5契約
（㈱タクマ)

H25.2
本格処理

新地町 104

相馬市 262

可燃物のみ

試運転 本格運転
稼働中

（既設２基、仮設３基）

焼却施設
破砕・選別施設

（2箇所）
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広域処理に関する地方自治体の状況 

平成２５年７月２６日時点で把握しているもの 
 

●広域処理調整済（実施済み、実施中、又は受入量決定済み）（１都１府１５県８１件） 
受入側 搬出元 受入 

対象物 
実施状況 本格受入 

開始時期 
受入済量※1 
（トン） 

青森県 八戸市 
(民間) 

宮城県石巻市 廃飼料、廃肥料等 本格受入中 H24.3.22～ 約 9,000 

岩手県久慈市 木質系廃棄物、
不燃系混合物 

本格受入中 H24.5.25～ 約 2,500 

岩手県洋野町 木質系廃棄物等 本格受入中 H24.5.25～ 約 840 

岩手県野田村 木質系廃棄物、可燃

系混合物、不燃系混合物 

本格受入中 H24.7.18～ 約 6,300 

岩手県釜石市 不燃物 本格受入中 H24.9.26～ 約 1,900 

岩手県普代村 不燃系混合物 本格受入中 H25.6.18～ 約 150 

東通村(民間) 岩手県野田村 可燃物、不燃物 本格受入中 H24.10.10～ 約 4,400 

六ヶ所村 宮城県気仙沼市 不燃混合物 本格受入中 H25.3.14～ 約 6,700 

三戸町(民間) 宮城県南三陸町 不燃物 受入完了 H23.8～H24.3 約 4,900 

東北町及び六ヶ所村(民間) 宮城県気仙沼市 木くず 受入完了 H24.2～H24.10 約 3,600 

宮城県 東松島市(民間) 岩手県久慈市、野田

村、宮古地区、大槌

町、釜石市、大船渡

市、陸前高田市 

廃タイヤ 本格受入中 H24.5～ 約 3,300 

秋田県 大仙美郷環境事業組合 岩手県宮古市 可燃系混合物(木質系) 本格受入中 H24.4.23～ 約 2,400 

仙北市 岩手県野田村 不燃混合物 本格受入中 H24.12.3～ 約 1,500 

秋田県環境保全センター 岩手県野田村 不燃混合物 本格受入中 H25.4.22～ 約 6,200 

秋田市 岩手県野田村 可燃系混合廃棄物 受入完了 H24.9～H25.3 約 5,700 

湯沢雄勝広域市町村圏組合 岩手県野田村 可燃系混合廃棄物 受入完了 H24.9～H25.3 約 700 

横手市 岩手県野田村 可燃系混合廃棄物 受入完了 H24.9～H25.3 約 580 

由利本荘市 岩手県野田村 可燃系混合廃棄物 受入完了 H24.9～H24.10 約 150 

山形県 村山市(民間) 岩手県釜石市 不燃物 本格受入中 H24.8.6～ 約 37,100 

米沢市(民間) 岩手県洋野町、野田

村、宮古市、山田町、

大槌町、釜石市、大

船渡市、陸前高田市 

漁具・漁網 本格受入中 H24.11.5～ 約 5,100 

米沢市(民間) 宮城県石巻市 不燃物 本格受入中 H25.1.21～ 約 2,400  

米沢市(民間) 宮城県名取市 不燃物 本格受入中 H25.1.29～ 約 900 

村山市(民間) 宮城県塩竈市、多賀

城市、七ヶ浜町 
不燃混合物 本格受入中 H25.2.8～ 約 3,100 

米沢市(民間) 岩手県山田町 不燃混合物 本格受入中 H25.5.31～ 約 54 

米沢市(民間) 宮城県石巻市、東松島市 不燃混合物（漁網等） 本格受入中 H25.7.10～ － 

村山市(民間) 宮城県気仙沼市 木くず 受入完了 H23.7～H25.3 約 11,300 

米沢市(民間) 宮城県多賀城市 不燃物 受入完了 H23.8～H24.11 約 42,800 

米沢市、中山町(民間) 宮城県仙台市 米・大豆等 受入完了 H23.9～H23.10 約 5,200 

川西町(民間) 宮城県仙台市 被災木 受入完了 H23.9～H23.12 約 1,000 

米沢市(民間) 岩手県釜石市 漁網等 受入完了 H23.10～H24.3 約 1,400 

最上町(民間) 宮城県松島町 小型船舶 受入完了 H23.12～H24.1 約 63 

最上町(民間) 宮城県利府町 小型船舶 受入完了 H24.3～H24.3 約 44 

山形市(民間) 宮城県岩沼市 木くず 受入完了 H24.4～H24.8 約 1,200 

米沢市(民間) 宮城県岩沼市 木くず 受入完了 H24.6～H24.8 約 480 

寒河江市(民間) 宮城県岩沼市 木くず 受入完了 H24.7～H25.3 約 970 

米沢市(民間) 宮城県岩沼市、石巻市 不燃物・漁網 受入完了 H24.9～H25.3 約 11,200 

酒田市及び酒田地区広域

行政組合 
宮城県松島町 災害廃棄物 受入完了 H24.8～H24.12 約 270 

東根市及び東根市外二市

一町共立衛生処理組合 

宮城県多賀城市 可燃物 受入完了 H24.10～H25.3 約 870 

福島県 喜多方市(民間)※2 岩手県陸前高田市 木くず 本格受入中 H24.6.4～ 約 11,800 

いわき市(民間)※2 宮城県南三陸町 木くず 受入完了 H23.12～H24.5 約 3,500 

いわき市(民間)※2 宮城県名取市 木くず 受入完了 H24.7～H25.3 約 7,400 
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茨城県 
 

古河市(民間) 宮城県石巻市 紙、畳、漁網 本格受入中 H24.6.15～ 約 11,000 

ｴｺﾌﾛﾝﾃｨｱかさま 宮城県石巻市 不燃物、可燃物 本格受入中 H24.8.30～ 約 18,500 

笠間市（民間） 宮城県塩竈市、多賀

城市、七ヶ浜町 
漁網等 受入完了 H25.4～H25.5 約 330 

栃木県 壬生町 宮城県多賀城市 木くず 受入完了 H24.12～H25.7 約 840 

群馬県 桐生市 岩手県宮古地区 可燃性混合廃棄物 本格受入中 H24.9.27～ 約 4,600 

前橋市 岩手県宮古地区 可燃性混合廃棄物 本格受入中 H25.1.22～ 約 1,500 

吾妻東部衛生施設組合 岩手県宮古地区 可燃性混合廃棄物 受入完了 H24.6～H25.6 約 750 

埼玉県 熊谷市、日高市、 
横瀬町(全て民間) 

岩手県野田村 木くず 受入完了 H24.9～H24.12 約 1,100 

東京都 民間 岩手県山田町 混合廃棄物 本格受入中 H25.7.3～ － 

民間 岩手県釜石市 混合廃棄物 本格受入中 H25.4.11～ 約 8,900 

民間 岩手県陸前高田市 混合廃棄物 本格受入中 H25.4.12～ 約 9,000 

二十三区清掃一部事務組合 宮城県女川町 可燃性廃棄物 受入完了 H24.3～H25.3 約 31,400 

西多摩衛生組合 宮城県女川町 可燃性廃棄物 受入完了 H24.6～H25.3 

日野市 宮城県女川町 可燃性廃棄物 受入完了 H24.6～H25.3 

多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ環境組合 宮城県女川町 可燃性廃棄物 受入完了 H24.7～H25.3 

柳泉園組合 宮城県女川町 可燃性廃棄物 受入完了 H24.9～H25.3 

多摩川衛生組合 宮城県女川町 可燃性廃棄物 受入完了 H24.10～H25.3 

町田市 宮城県女川町 可燃性廃棄物 受入完了 H24.11～H25.3 

八王子市 宮城県女川町 可燃性廃棄物 受入完了 H25.1～H25.2 

民間 岩手県宮古市 混合廃棄物 受入完了 H23.12～H24.6 約 18,000 

民間 宮城県石巻市 畳 受入完了 H24.6～H24.11 約 7,100 

民間 岩手県大槌町 混合廃棄物 受入完了 H24.7～H25.4 約 21,400 

民間 宮城県石巻市 混合廃棄物 受入完了 H24.8～H25.3 約 23,400 

新潟県 三条市 岩手県大槌町 木くず 受入完了 H25.2～H25.3 約 160 

柏崎市 岩手県大槌町 木くず 受入完了 H25.2～H25.3 約 110 

長岡市 岩手県大槌町 木くず 受入完了 H25.2～H25.3 約 21 

富山県 高岡市 岩手県山田町 可燃物 本格受入中 H25.4.26～ 約 380 

新川広域圏事務組合 岩手県山田町 可燃物 本格受入中 H25.5.30～ 約 160 

富山地区広域圏事務組合 岩手県山田町 可燃物 本格受入中 H25.6.18～ 約 150 

石川県 金沢市 岩手県宮古地区 漁具・漁網 本格受入中 H24.12.25～ 約 910 

輪島市 岩手県宮古地区 可燃物 受入完了 H24.12 約 7 

福井県 敦賀市 岩手県大槌町 木くず 受入完了 H24.10 約 6 

高浜町 岩手県大槌町 木くず 受入完了 H24.11 

静岡県 島田市 岩手県山田町 木くず 受入完了 H24.5～H25.3 約 630 

裾野市 岩手県山田町 木くず 受入完了 H24.10～H25.3 約 84 

浜松市 岩手県山田町、大槌町 木くず 受入完了 H24.10～H25.3 約 1,300 

静岡市 岩手県山田町、大槌町 木くず 受入完了 H24.10～H25.2 約 1,100 

富士市 岩手県山田町 木くず 受入完了 H25.2 約 49 

大阪府 大阪市 岩手県宮古地区 木くず等可燃物 本格受入中 H25.1.23～ 約 11,600 

福岡県 北九州市 宮城県石巻市 木くずを中心とし

た可燃物 

受入完了 H24.9～H25.3 約 22,600 

受入見込量約 613,800 トン（岩手県分約 295,300 トン、宮城県分約 318,500 トン） 受入済量計 約 406,100 
※1青森県：平成 25年 6月末現在 秋田県：平成 25年 6月末現在 山形県：平成 25年 5月末現在 福島県：平成 25年 6月末現

在 茨城県：平成 25年 6月末現在 栃木県：平成 25年 6月末現在 群馬県：平成 25年 6月末現在  埼玉県：平成 24年 12
月末現在 東京都：平成 25年 6月末現在 新潟県：平成 25年 3月末現在 富山県：平成 25年 6月末現在 石川県：平成 25
年 6 月末現在 福井県：平成 24 年 11 月末現在 静岡県：平成 25 年 3 月末現在 大阪府：平成 25 年 6 月末現在 福岡県：
平成 25年 3月末現在 

※2 福島県では、民間事業者が直接、木くずを原料として受入れ。 
※3 網掛けは受入完了したもの。 
 

●本格受入を表明済（既に広域処理調整済のところを除く。）（２県３件） 

受入側 搬出元 受入対象物 表明日 受入開始時期 受入量(予定) 

青森県 三沢市 岩手県野田村 不燃系廃棄物 H25.6.20 H25.7～(予定) 約 1,560 トン 

神奈川県 箱根町 岩手県洋野町 漁具・漁網 H25.4.8 調整中 約 100 トン 

神奈川県 南足柄市 岩手県洋野町 漁具・漁網 H25.5.10 調整中 約 200 トン 
 

●広域処理を実施又は本格受入表明済の事業（試験処理実施済又は実施予定を含む。）（合計） 
（１都１府１６県８４件） 



広域処理必要量（受入見込量）一覧 H25.7.26

900 900 青森県(900) 1,000 1,000
山形県(700)
神奈川県(300)

1,900 1,900

100 100 宮城県（100） 2,600 2,600 青森県(2,600) 13,400 13,400 青森県(13,400) 16,100 16,100

9,300 9,300
青森県(1,700)
秋田県(7,400)
宮城県(200)

1,800 1,800
青森県(700)
埼玉県(1,100)

41,000 41,000
青森県(23,000)
秋田県(18,000)

400 400 山形県(400) 52,500 52,500

1,700 1,700 青森県(1,700) 1,700 1,700

44,400 44,400

秋田県(2,600)
宮城県(700)
群馬県(7,600)
東京都(18,000)
石川県(7)
大阪府(15,500)

5,100 5,100
山形県(3,000)
石川県(2,100)

49,500 49,500

4,200 4,200
富山県(1,200)
東京都(3,000)

1,900 1,900 静岡県(1,900) 15,000 15,000 山形県(15,000) 3,800 3,800 山形県(3,800) 24,900 24,900

21,900 21,900
東京都(21,500)
宮城県(400)

1,700 1,700
新潟県(300)
静岡県(1,400)
福井県(6)

1,700 1,700 山形県(1,700) 25,300 25,300

23,600 23,600
東京都(21,000)
宮城県(2,600)

54,300 54,300
青森県(4,300)
山形県(50,000)

1,400 1,400 山形県(1,400) 79,300 79,300

100 100 宮城県(100) 200 200 山形県(200) 300 300

29,800 29,800
東京都(29,000)
宮城県(800)

13,400 13,400 福島県(13,400) 600 600 山形県(600) 43,800 43,800

133,400 133,400 22,300 22,300 125,400 125,400 14,200 14,200 295,300 295,300

気仙沼 気仙沼 0 0

南三陸 0 0

石巻 石巻 132,500 132,500

青森県(24,000)
茨城県(24,000)
東京都(61,900)
福岡県(北九州
市)(22,600)

132,500 132,500

宮城東部 宮城東部 300 300 茨城県(300) 300 300

名取 7,400 7,400 福島県(7,400) 7,400 7,400

岩沼 2,600 2,600 山形県(2,600) 2,600 2,600

亘理 0 0

山元 0 0

県委託分 95,300 95,300
山形県(65,300)
茨城県(30,000)

95,300 95,300

気仙沼市 15,000 15,000
青森県(3,600)
山形県(11,400)

6,000 6,000 青森県（6,000） 21,000 21,000

南三陸町 3,500 3,500 福島県(3,500) 4,900 4,900 青森県(4,900) 8,400 8,400

松島町 300 300 山形県(300) 300 300

多賀城市 900 900 山形県(900) 800 800 栃木県(800) 42,800 42,800 山形県(42,800) 44,500 44,500

仙台市 5,200 5,200 山形県(5,200) 1,000 1,000 山形県(1,000) 6,200 6,200

139,200 139,200 30,300 30,300 149,000 149,000 318,500 318,500

272,600 272,600 52,600 52,600 274,400 274,400 14,200 14,200 613,800 613,800

注１：「広域処理必要量」は、H23、H24年度実績を含む。岩手県においては、平成25年5月に改訂した岩手県災害廃棄物処理詳細計画に基づき、現時点において必要な量である。

 注２：受入見込量とは、既に調整済みの広域処理による処理済み量又は処理見込み量のほか、現在具体的に自治体等と受入れを調整中の広域処理による処理見込み量をいう。

注３：岩手県の柱材・角材は木くずとして記載。

注４：宮城県の再生利用（廃プラ、その他）は可燃物に分類。

注６：宮城県石巻市、東松島市から搬出されている不燃混合物（漁網等）は、不燃混合物に計上

陸前高田市

岩手県計

宮城県

広域処理必要量
注1

広域処理必要量
注1

広域処理必要量
注1

受入見込量
注2

受入見込量
注2

洋 野 町

久 慈 市

野 田 村

受入見込量
注2

広域処理必要量
注1

受入見込量
注2

広域処理必要量
注1

受入見込量
注2

受入見込量
注2

大船渡市

普 代 村

宮古地区
（田野畑村、岩泉町、宮古市）

山 田 町

大 槌 町

釜 石 市

岩手県

市町村名 広域処理必要量
注1

広域処理必要量
注1

広域処理必要量
注1

受入見込量
注2

可燃物 木くず
注3 不燃混合物 漁具・漁網 合計

受入見込量
注2

注５：岩手県の不燃混合物、漁具・漁網については、再生資材としての活用又は県内処理の調整に努めるが、調整結果に応じて県外での最終処分を検討する可能性がある。

合計不燃混合物
注６木くず可燃物

注4

広域処理必要量
注1

受入見込量
注2ブロック名

処理区名
市町村名

亘理名取

宮城県計

２県計

市町村
独自処理分

別添５

注５ 注５



津波
堆積物
推計量
（万t）

仮置場
搬入済量
（万t）

搬入率
（％）

処理量計
（万t）

処理割合（％）

施設整備状況 主な用途
/推計
量

/搬入量

宮古地区 16 16 98% 11 66% 67%
H24.10稼働
（300t/日）

●海岸防災林復旧事業（岩泉町、宮古
市、山田町）【県】：約20万t
●圃場整備事業（山田町）【県】：約3万t
●公園整備事業（宮古市）【国】:約1万t

山田地区 3 3 94% 3 94% 100%
H25.2稼働
（150t/日）

大槌地区 19 18 93% 13 65% 70%
H24.12稼働
（445t/日）

釜石市 26 20 76% 3 13% 17%
H25.5増強稼働
（1,170t/日）

●運動公園整備事業【市】：約8万t
●避難路整備事業【市】：約8万t

大船渡市 22 22 99% 14 66% 66%
Ｈ23.7開始
（300ｔ/日）

●市内災害復旧事業等【市】：約13万ｔ

陸前高田地区 60 60 100% 7 11% 11%
H25.5稼働
（3,600t/日）

●農地復旧事業【県】：約60万t

岩手県 149 141 95% 52 35% 37％ 5,965ｔ/日 －

※施設は、1日8時間、週5日稼働。ただし陸前高田地区は1日24時間、年350日稼働を予定。
「岩手県」については、県北地区の数字も含んだものであり、上記表の合計を表したものではない。

津波堆積物の処理計画（岩手県）
H25.6月末現在

別添６

岩手県：津波堆積物処理スケジュール
（処理率：約35%（H25.6末））

～H24.6 H24.7～ H24.10～ H25.1～ H25.4～ H25.7～ H25.10～ H26.1～ H26.4～

宮古地区
（16万トン）

山田地区
（3万トン）

大槌地区
（19万トン）

釜石市
（26万トン）

大船渡市
（22万トン）

陸前高田
地区
（60万トン）

処理ライン（300t/日）
稼働開始（H24.10～）

再生利用開始（海岸防災林等）（H24.10～）

処理ライン（1,170t/日）
稼働開始（H24.4～）増強（H25.5～）

再生利用開始（避難路整備事業、運動公園整備事業等）（H25.4～）

処理ライン（3,600ｔ/日）
稼働開始（H25.5～）

再生利用開始（防潮堤復旧事業、メモリアルパーク整備事業等）（搬出時期は調整中）

※施設は、陸前高田地区以外は1日8時間、週5日稼働。陸前高田地区は1日24時間、年350日稼働を予定。ただし、処理の進捗状況に応じて稼働時間の調整を行うこととする。

津波堆積物処理
完了見込（H25.11頃）

津波堆積物処理
完了見込（H26.1頃）

津波堆積物処理
完了見込（H26.1頃）

処理ライン（300ｔ/日）
稼働開始（H23.7～）

再生利用開始（市内災害復旧事業、市内施設整備等）（Ｈ23.8～）

津波堆積物処理
完了見込（H26.3頃）

再生利用開始（圃場整備事業）（H25.2～） 、 （海岸防災林等）（H25.4～）

処理ライン（150トン/日）
稼働開始（H25.2～）

津波堆積物処理
完了見込（H25.11頃）

処理ライン（445トン/日）
稼働開始（H24.12～）

再生利用開始（海岸防災林等）（H24.12～）

津波堆積物処理
完了見込（H26.1頃）



津波
堆積物
推計量
（万t）

仮置場
搬入済
量
（万t）

搬入率
（％）

処理量計
（万t）

処理割合（％）

処理能力（＊１） 主な用途
/推計量 /搬入量

気仙沼ブ
ロック（気仙
沼市、南三
陸町）

79 65 83% 12 15% 19%
H24.9稼働(136t/日)
H25.2稼働(1,714t/日)
H25.6稼働(7,400t/日）

●陸中海岸国立公園復旧事業【国】：
約1万t

石巻ブロック
（女川町、石
巻市、東松
島市）

319 252 79% 189 59% 75%

H24.7改質設備、洗浄設備稼
働（15,840t/日、7,200t/日)
【東松島市分（3,000ｔ/日）】
【石巻市分（700ｔ/日）】

●石巻港港湾環境整備事業（廃棄物
埋立護岸）【県】：約105万t※2)

●海岸防災林復旧事業【国】：約45万t
●北上川下流河川工事【国】：約13万t

宮城東部ブ
ロック（塩竃
市、七ヶ浜
町、多賀城
市）

37 37 100% 34 93% 93%
H25.2稼働時間延長（926t/
日）

●七ヶ浜町災害復旧事業等【県、町】：
約20万t予定

仙台市 130 130 100% 74 57% 57%
H23.7稼働
(5,600t/日)

●公園整備事業【市】：約68万tを予定
●海岸防災林復旧事業【国】：約32万t
●海岸堤防復旧工事【国】：約23万t

亘理名取ブ
ロック（名取
市、岩沼市、
亘理町、山
元町）

124 111 90% 98 79% 88% H24.11増強(7,880t/日)

●亘理地区治山工事【国】：約34万ｔ
●公園整備事業【市】：約33万t
●海岸防災林復旧事業【県】：約22万ｔ
●農地復旧事業【県】：約15万ｔ
●復興関連事業【町】：約13万ｔ
●二次仮置場造成【県】：約8万ｔ
●海岸堤防復旧工事【国】：約4万t

宮城県 689 596 86% 408 59% 69％ 50,396t/日 －

津波堆積物の処理計画（宮城県）
H25.6月末現在

＊１）当該施設の能力は、津波堆積物に加え、災害廃棄物から分別されるふるい下の土砂の処理を含む。
＊２）津波堆積物の処理による土砂に加え、災害廃棄物から再生される資材の量を含む。

別添６

宮城県：津波堆積物処理スケジュール
（処理率：約59%（H25.6末））

～H24.6 H24.7～ H24.10～ H25.1～ H25.4～ H25.7～ H25.10～ H26.1～ H26.4～

気仙沼ブロック
（気仙沼市、南
三陸町）
（79万トン）

石巻ブロック
（女川町、石巻
市、東松島市）
（319万トン）

宮城東部ブ
ロック（塩竃市、
七ヶ浜町、多
賀城市）（37万
トン）

仙台市
(130万トン）

亘理名取
ブロック
(124万トン）

気仙沼処理区（1,714ｔ/日）
稼働開始（H25.2～）

再生利用開始（海岸防災林復旧事業）（H25.2～）

津波堆積物処理
完了見込（H25.12）

処理ライン(5,600t/日）
稼働開始（H23.7～）

津波堆積物処理
完了見込（H25.秋ごろ）

再生利用開始（海岸堤防復旧事業（H24.7～）、海岸防災林復旧事業（H24.7～））

洗浄設備(7,200ｔ/日）
（H24.7～）稼働

津波堆積物処理
完了見込（H25.12）

再生利用開始
（石巻港埋立事
業）（H25 .2～）

再生利用開始（海
岸防災林復旧事
業）（H25.4～）

処理ライン（6,200t/日）
稼働開始（H24.1～）

津波堆積物処理
完了見込（H25.12）

処理ライン（7,880t/日）
増強（H24.11～）

再生利用開始（海岸堤防復旧事業）（H24.11～）

処理ライン（7,400ｔ/日）
増強（H25.6）

改質設備(15,840ｔ/日）
稼働（H24.10）

処理ライン稼働開始
（270ｔ/日）（H24.8～）

処理ライン稼働時間延長
（926ｔ/日）（H25.2～）

【東松島市分】（H23.10～ 1,500ｔ/日、H24.4～3,000ｔ/日）
【石巻市分】（H23.6稼働開始、H25.4～700ｔ/日）

【多賀城市分】（H24.1～H24.12終了、672ｔ/日）
【七ヶ浜町分】（H24.4～ 560t/日、H24.7～ 700t/日、H25.4～500ｔ/日 H24.6終了）

再生利用開始（県市町の災害復旧事業）（H25.1～）

南三陸処理区（136ｔ/日）
稼働開始（H24.9～）

【気仙沼市分】（H24.10～H24.12終了、
170ｔ/日

津波堆積物処理
完了見込（ H25.12 ）



津波
堆積物
推計量
（万t）

仮置場
搬入済量
（万t）

搬入率
（％）

処理量計
（万t）

処理割合（％）

施設整備状況 主な用途

/推計量 /搬入量

新地町 2 2 100% 2 100% 100%
H23.11稼働
（75t/日）

●全量防災緑地での使用に向
けて調整中

相馬市 60 60 100% 15 25% 25%
H25.1～3稼働（150t/
日）、H25.5稼働、H25.7
本格稼働（240t/日）

●全量海岸防災林での使用
に向けて調整中

南相馬市 103 61 59% 25 24% 41%
H25.10稼働予定
（300～600t/日）

●全量海岸防災林での使用
に向けて調整中

広野町 3 0.5 20% 0 0% 0%
H24.11稼働
（10～30t/日）

●全量防災緑地での使用に向
けて調整中

いわき市 17 17 100% 1 4% 4%
H24.10稼働
（350～700t/日）

●全量防災緑地での使用に向
けて調整中
※7,000ｔは埋立処分

福島県 185 141 76% 43 23% 30%

1,255ｔ/日
H25.10に1,645ｔ/日へ増
強予定

－

津波堆積物の処理計画（福島県）
H25.6月末現在

別添６

福島県：津波堆積物処理スケジュール （処理率：約23%（H25.6月末））

～H24.6 H24.7～ H24.10～ H25.1～ H25.4～ H25.7～ H25.10～ H26.1～ H26.4～

新地町
（2万トン）

相馬市
（60万トン）

南相馬市
（103万トン）

広野町
（3万トン）

いわき市
（17万トン）

再生(防災緑
地での使用に
向けて調整)

再生(防災林
での使用に向
けて調整)

処理ライン（75t/日）
稼働（H23.11～） 津波堆積物処理

完了（H25.2）

津波堆積物処理
完了見込（H26.3頃）

津波堆積物処理
完了見込（H26.3頃）

津波堆積物処理
完了見込（H26.3頃）

処理ライン（ 350～700ｔ/日）
稼働開始（H24.10から徐々に処理を開始）

処理ライン（10～30ｔ/日）
稼働開始（H24.11から徐々に処理を開始）

処理ライン（150～300ｔ/日）
稼働開始（H24.12から徐々に処理を開始）

処理ライン増強（300～600ｔ/日）
予定（H25.10）

再生(防災林
での使用に向
けて調整)

再生(防災緑
地での使用に
向けて調整)

再生(防災緑
地での使用に
向けて調整)

処理ライン（ 150t/日）
稼働（H25.1～3）

処理ライン増強（240ｔ/日）
（H25.5～）、本格稼働（H25.7～）


