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災害廃棄物等処理の進捗状況 

 

平成 26 年 1 月 24 日 

環境省廃棄物・リサイクル対策部 

 

１． 東日本大震災に伴う災害廃棄物等全体の処理状況（13道県 239市町村）（平成 25年 12月

末現在、別添１参照） 

 地震と津波により被害を受けた 13 道県 239 市町村（福島県の避難区域除く）において

は、被災市町村のうち 182 市町村（76％）で処理を完了。災害廃棄物 2,000 万トンのう

ち、1,878 万トン（94%）処理完了。うち 82％にあたる約 1,531 万トンの災害廃棄物が

再生利用されている。 

 津波堆積物については、処理を実施している 6 県 36 市町村のうち、全体の約 53%にあ

たる 19 市町村で処理を完了。津波堆積物 1,089 万トンのうち、933 万トン（86％）処

理完了。ほぼ全量が再生利用されている。 

 

表１ 災害廃棄物等全体（13道県）の処理状況 

 都道府

県数 

市町 

村数 

災害廃棄物等

推計量 

（千トン） 

処理完了 

市町村数 

処理量（千トン） 

再生利用 焼却 埋立 合計 

災害 

廃棄物 

13 239 19,996 182 

(76%) 

15,309 

[82%] 

2,336 

[12％] 

1,136 

[6％] 

18,781 

(94%) 

津波 

堆積物 

6 36 10,892 

 

19 

（53％） 

9,210 

[99％] 

－  119 

[1％] 

9,329 

(86%) 
注 1：処理完了市町村数、処理量の下段(%)は、それぞれ災害廃棄物等発生市町村中の割合、全体量に対する進捗割合を示す。 
注 2：処理量の内訳の下段［%］は、処理量の合計に対する割合を示す。 
 
 

２． 災害廃棄物等の処理状況（3県沿岸市町村（岩手県・宮城県・福島県（避難区域を除く）））

（平成 25年 12月末現在、別添２参照） 

 特に甚大な被害を受けた 3 県の沿岸市町村においては、災害廃棄物 1,686 万トンのうち、

1,582 万トン（94%）処理完了。11 月末（1,515 万トン（91%））と比較すると 67 万ト

ン（3%）増加。 

 災害廃棄物の各県の処理割合は、岩手県 96%（6%増加）、宮城県 98%（2%増加）、福島

県 64%（2%増加）である。 

 市町村別の処理割合は表３のとおり。新たに岩手県久慈市、山田町、陸前高田市が９割

超の処理完了となった。 

 災害廃棄物の仮置場への搬入率は 97％、32 沿岸市町村のうち 18 市町村で搬入完了。残

りの家屋・基礎の解体・搬入は、目標期間内に処理完了できるよう調整しつつ、実施中

である。 

 津波堆積物 1,082 万トンのうち、926 万トン（86%）処理完了。11 月末（894 万トン（82%））

と比較すると 32 万トン（4%）増加。 

 災害廃棄物等の仮置場は、最大で 318 箇所設置されたが（平成 23 年 9 月末）、処理の進

捗に伴い、76%が解消され、77 箇所まで減少している。 
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表２ 3県沿岸市町村（岩手県・宮城県・福島県（避難区域を除く）） 

における災害廃棄物等の処理状況（平成 25年 12月末） 

 

推計量

合計 

（千トン） 

災害廃棄物（千トン） 津波堆積物（千トン） 

仮置場 

設置数 推計量 
搬入 

済量 

処理量 

推計量 
搬入 

済量 

処理量 

再生 

利用 
焼却 埋立 

合計 再生 

利用 
埋立 

合計 

12月 11月 12月 11月 

岩
手
県 

5,385 3,846 3,842 

(100%) 

3,068 

[83%] 

404 

[11%] 

211 

[6%] 

3,682 

(96%) 

3,484 

(90%) 

1,539 1,529 

(99%) 

1,379 

[100%] 

0 

[-] 

1,379 

(90%) 

1,279 

(84%) 

22 

宮
城
県 

18,813 11,283 11,145 

(99%) 

8,979 

[81%] 

1,718 

[16%] 

335 

[3%] 

11,031 

(98%) 

10,600 

(96%) 

7,530 7,390 

(98%) 

7,065 

[99%] 

84 

[1%] 

7,148 

(95%) 

6,990 

(91%) 

27 

福
島
県 

3,489 1,735 1,442 

(83%) 

908 

[82%] 

67 

[6%] 

133 

[12%] 

1,107 

(64%) 

1,063 

(62%) 

1,754 1,398 

(80%) 

727 

[99%] 

7 

[1%] 

733 

(42%) 

673 

(40%) 

28 

合

計 

27,688 16,864 16,430 

(97%) 

12,955 

[82%] 

2,188 

[14%] 

678 

[4%] 

15,821 

(94%) 

15,147 

(91%) 

10,823 10,317 

(95%) 

9,170 

[99%] 

91 

[1%] 

9,260 

(86%) 

8,941 

(82%) 

77 注 5 

(24%) 

注 1：端数処理の関係で合計値が合わない場合がある。 

注 2：搬入済量、処理量の下段の（％）は、それぞれの推計量に対する進捗割合を示す。 

注 3：処理量の内訳の下段[％]は、処理量の合計に対する割合を示す。 

注 4：再生資材化した焼却灰の再生利用分（約 46 万トン）は含まない。 

注 5：仮置場設置数の下段の(%）は、最大時（平成 23 年 9 月、318 箇所）に対する現在の割合を示す。 

 

 

 

表３ 市町村別の災害廃棄物処理の進捗状況 

進捗状況 岩手県 宮城県 福島県 

処理完了 ― 

利府町、松島町、亘理名取

ブロック（名取市・岩沼

市・亘理町分） 

― 

９割以上 

洋野町、久慈市、野田村、

普代村、田野畑村、岩泉町、

宮古市、山田町、大槌町、

釜石市、大船渡市、陸前高

田市 

気仙沼ブロック（気仙沼

市、南三陸町）、石巻ブロ

ック（女川町、石巻市、東

松島市）、宮城東部ブロッ

ク（塩竈市、多賀城市、七

ヶ浜町）、仙台市、亘理名

取ブロック（山元町分） 

いわき市 

９割未満 
 

― 
新地町、相馬市、南相馬

市、広野町 

 

 

注 4 
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３． 平成 25年 12月以降の主な動き 

(1) 被災地における処理（別添３参照） 

岩手県及び福島県においては、残り 5基の仮設焼却炉、11箇所の破砕・選別施設が稼働

中、その他既設の処理施設において処理を実施中。3県において、29基の仮設焼却炉（宮

城県内全ブロック、仙台市）と 13 箇所の破砕・選別施設（岩手県野田村、宮城県内全ブ

ロック、仙台市）は処理を完了。 

① 岩手県 

 着実に処理を実施中。 

 

② 宮城県 

 着実に処理を実施中。 

 宮城県においては、石巻ブロック、山元処理区で仮設焼却炉による可燃物処理が完了。

これに伴い、県内の仮設焼却炉による災害廃棄物の処理は全て完了。 

 仙台市においては、平成 25年 12 月 27 日に仮置場における災害廃棄物等の処理が完了。 

 

③ 福島県 

 新地町及び相馬市の木くずや可燃物について、相馬市内に国が設置した仮設焼却炉で着

実に処理中。広野町の木くずや可燃物等については、国の代行事業により災害廃棄物の

仮設減容化処理施設を設置し、減容化を行う予定。敷地内の森林伐採工事を進めるとと

もに、12 月 17 日に敷地造成工事の事業者が決定、工事着工に向け準備中。併行して、

平成 26 年４月の仮設減容化処理施設の建設工事開始、平成 27 年４月の処理開始に向け

て発注準備中。 

 南相馬市については、搬入された混合廃棄物について破砕及び選別等の前処理を進めて

いる。市により破砕及び選別された木くずや可燃物については、国への災害廃棄物処理

の代行要請が予定されている。対策地域内の災害廃棄物等の処理と併せて仮設処理施設

で処理を行うこととしており、小高区内の工場跡地への設置に向けて準備中。 

 

 

→ 

 

供用中（H24年 3月 31日撮影）  解消後（H25年 12月 15日撮影） 

（a）処理完了による仮置場解消事例：岩手県釜石市平田板木山（平田鉱山）二次仮置場 
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(2) 広域処理（別添４、５参照） 

 広域処理必要量は約 65 万トン。可燃物（焼却）の約２割、不燃混合物等（埋立）の約

４割、漁具･漁網（埋立）の約７割の処理に貢献。うち広域処理受入済量は約 61 万トン

（約 93％）。 

 広域処理を実施済み又は実施中の事業は、1 都 1 府 16 県 91 件となった（うち 76 件の

受入完了）。 

 平成 25 年 12 月以降、以下の新たな動きがあった（表５）。 

 青森県八戸市（民間）による岩手県普代村の不燃系混合物及び宮城県石巻市の廃飼料、

廃肥料等、秋田県仙北市及び秋田県環境保全センターによる岩手県野田村の不燃混合物、

茨城県古河市（民間）による宮城県石巻市の紙等、茨城県エコフロンティアかさまによ

る宮城県石巻市及び気仙沼市の不燃物及び可燃物、東京都（民間）による岩手県陸前高

田市の混合廃棄物、神奈川県南足柄市による岩手県洋野町の漁具・漁網、東京都（民間）

による岩手県釜石市の混合廃棄物等の受入が完了した。 

 宮城県における可燃物の広域処理は、平成 25 年 12 月までに全ての受入を完了した。 

 実施中の広域処理を着実に進めることにより、なるべく早期に受入を完了する。 

 

表４ 岩手県・宮城県における広域処理必要量及び受入済量（平成 26年 1月 24日現在） 

 可燃物注 1 木くず 不燃混合物注 2 漁具・漁網 合計 

必要量 受入 

済量 

必要量 受入 

済量 

必要量 受入 

済量 

必要量 受入 

済量 

必要量 受入 

済量 

岩手県 15 14 2 2 15 13 2 2 33 31 

宮城県 14 13 3 3 15 14 － － 32 29 

合計 29 27 5 5 30 27 2 2 65 61 

注 1：宮城県の再生利用（廃プラ、その他）は、可燃物に分類。 ※端数処理の関係で合計値が合わない場合がある。（単位：万トン） 

注 2：宮城県は、漁具漁網を不燃混合物に計上。 

 

表５ 広域処理の進捗状況（平成 25年 12月以降に新たな動きのあったもの） 

進捗状況 受入側 搬出元 受入対象物 本格受入期間 受入見込量(トン) 

本格受入完了 青森県八戸市（民間） 岩手県普代村 不燃系混合物 H25.6～H25.12  

青森県八戸市（民間） 宮城県石巻市 廃飼料、廃肥料等 H24.3～H25.12 

秋田県仙北市 岩手県野田村 不燃混合物 H24.12～H25.12 

秋田県環境保全センター  岩手県野田村 不燃混合物 H25.4～H25.12 

茨城県古河市（民間） 宮城県石巻市 紙、畳、漁網 H24.6～H 25.12 

茨城県エコフロンティアかさま 宮城県石巻市、気仙沼市 不燃物、可燃物 H24.8～H 25.12 

東京都（民間） 岩手県陸前高田市 混合廃棄物 H25.4～H25.12 

神奈川県南足柄市 岩手県洋野町 漁具・漁網 H25.9～H25.12 

東京都（民間） 岩手県釜石市 混合廃棄物等 H25.4～H26.1 
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(3) 再生利用等 

平成 25 年 12 月以降、以下の事業において新たに再生資材化されたコンクリートくず、

津波堆積物等の再生利用等を開始又は決定（表６）。 

 

①  岩手県 

 これまでに処理を実施した災害廃棄物の再生利用量は、約 307 万トン（セメント利用を

含む）で、再生利用率は 83%。津波堆積物の再生利用量は約 138 万トンで、再生利用率

は 100%。 

 

②  宮城県 

 これまでに処理を実施した災害廃棄物の再生利

用量は、約 943 万トン（セメント利用を行った

分と造粒固化した焼却灰の再生利用分約 46 万

トンを含む）で、再生利用率は 86%。津波堆積

物の再生利用量は約 706 万トンで、再生利用率

は 99％。 

 気仙沼漁港南気仙沼地区水産加工施設等集積地

基盤整備工事において、コンクリートくずの再

生利用を平成 25 年 12 月から開始（約 2 万トン

を利用予定）。 

 東松島市の築堤盛土材利用事業（矢本）におい

て、コンクリートくずの再生利用を平成 25 年

12 月から開始（約 23 万トンを利用予定）。 

 

 

③  福島県 

 これまでに処理を実施した災害廃棄物の再生利用量は、約 91 万トンで、再生利用率は

82%。津波堆積物の再生利用量は約 73 万トンで、再生利用率は 99%。 

気仙沼市の気仙沼漁港南気仙沼地区 

水産加工施設等集積地基盤整備工事 

（H25 年 12 月開始） 
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表６ 災害廃棄物由来の再生資材を活用している主な公共事業（調整中のものを含む） 
 事 業 事業場所 事業主体 再生資材 利用予定量 

（万トン） 

岩手県 

町内復興事業（H23.8～）3) 洋野町 洋野町 コンクリートくず 1 

都市公園事業整備工事（H25.8～） 野田村 野田村 津波堆積物 
コンクリートくず 6 

小本事業区防災林造成事業 3) 岩泉町 岩手県 津波堆積物 3  

小本災害公営住宅宅地造成 3) 岩泉町 岩泉町 津波堆積物 
コンクリートくず 3  

小本地区避難道路築造事業 3) 岩泉町 岩泉町 津波堆積物 
コンクリートくず 2  

岩泉町小本仮置場整地事業（H25.10～） 岩泉町 岩手県 津波堆積物 2 

（仮称）岩泉町災害復興事業 3) 岩泉町 岩泉町 津波堆積物 1 

（仮称）田老防潮堤事業 2) 宮古市 岩手県 津波堆積物 10 

摂待地区林地荒廃防止施設災害復旧工事（防潮林） 
(H24.10～）3) 宮古市 岩手県 津波堆積物 

コンクリートくず 4  

宮古市鍬ヶ崎大沢海岸堤防復旧事業 (H25.3～）3) 宮古市 岩手県 コンクリートくず 3  

高浜地区海岸災害復旧工事（H25.8～） 宮古市 岩手県 コンクリートくず 3 

中の浜園地再整備事業（H24.11～） 宮古市 環境省 津波堆積物 
コンクリートくず 2 

赤前地先海岸災害復旧(23 災第 456 号)工事（H25.9～） 宮古市 岩手県 コンクリートくず 2 

H25年度田老地区整地工事（H25.7～） 宮古市 宮古市 コンクリートくず 1 

摂待地区道路改良工事（H25.9～） 宮古市 国土交通省 コンクリートくず 1 

浦の浜地区林地荒廃防止施設災害復旧工事（防潮
林）（H24.12～）3) 山田町 岩手県 津波堆積物 7 

小谷鳥地区海岸保全施設整備事業（H24.11～） 山田町 岩手県 津波堆積物 
コンクリートくず 7 

海岸保全施設浦の浜地区第一工事（H25.10～） 山田町 岩手県 津波堆積物 
コンクリートくず 5  

織笠地区圃場整備事業（H24.12～）3)  山田町 岩手県 コンクリートくず 4  

（仮称）前須賀事業区防潮林再生事業 2) 山田町 岩手県 津波堆積物 2 

大槌町復興事業（H25.11～） 大槌町 大槌町 コンクリートくず 15 

大槌漁港災害復旧工事（H25.5～）3) 大槌町 岩手県 コンクリートくず 5 

大槌漁港災害復旧事業（区画 A～H）（H24.12～）3) 大槌町 岩手県 コンクリートくず 3  

大槌漁港機能強化（用地その２）工事（H25.4～） 大槌町 岩手県 コンクリートくず 3 

大槌漁港災害復旧（23 災県第 637 号その１）工事（H25.5～） 大槌町 岩手県 コンクリートくず 2 

大槌町内埋戻し事業（H24年度事業）3) 大槌町 大槌町 コンクリートくず 2 

（仮）鵜住居地区スポーツレクリエーション拠点整
備工事（H25.1～） 釜石市 釜石市 津波堆積物 

コンクリートくず 25 

片岸地区（浸水地区）工事（H24.11～）3) 釜石市 釜石市 コンクリートくず 6  

（仮）グリーンベルト整備工事事業(H25.4～) 釜石市 釜石市 津波堆積物 5  

水産共同利用施設復興整備事業（H25.1～）3) 釜石市 釜石市 コンクリートくず 4  

平田漁港災害復旧工事 2)  釜石市 釜石市 コンクリートくず 1  

東日本大震災に係る一次選別（茶屋前外）業務
（H24.9～）3) 大船渡市 大船渡市 コンクリートくず等 10 

災害廃棄物処理委託業務（永浜）（H23.4～） 大船渡市 大船渡市 コンクリートくず等 7 

H23年度その他仮置場整地工事（H23.8～）3) 大船渡市 大船渡市 津波堆積物 7 

東日本大震災に係る建物解体（越喜来小学校）業務
（H24.12～） 3) 大船渡市 大船渡市 コンクリートくず等 6 

市道吉浜漁港線道路改良工事（H25.9～） 大船渡市 大船渡市 コンクリートくず等 2 

東日本大震災に係る建物解体（大船渡北地区）業務
（H24.12～）3) 大船渡市 大船渡市 コンクリートくず等 1 

大船渡港海岸茶屋前地区災害復旧工事（H25.6～） 大船渡市 岩手県 コンクリートくず等 2 

大船渡綾里三陸線小石浜地区道路改良工事（H25.７～） 大船渡市 岩手県 コンクリートくず等 2 

泊里・碁石漁港復旧（23災 113号）工事（H25.5～） 大船渡市 大船渡市 コンクリートくず等 1 

農地災害復旧事業（H25.5～） 陸前高田市 岩手県 津波堆積物 82 

沼田地区仮置場場内整備（H25.5～） 陸前高田市 陸前高田市 コンクリートくず 17 

陸前高田市仮置場場内整備（H24.10～）3) 陸前高田市 陸前高田市 コンクリートくず 17 

仮置場場内整備（津波堆積物分級）（H25.5～） 陸前高田市 陸前高田市 コンクリートくず 6 

復興基盤整備事業小友地区工事（H25.5～） 陸前高田市 岩手県 コンクリートくず 3 

長部漁港災害復旧工事事業（H25.4～） 陸前高田市 岩手県 コンクリートくず 2 

高田地区海岸災害復旧工事（H25.7～） 陸前高田市 岩手県 コンクリートくず 3 

雲南地区道路災害復旧事業（H24.9～）3) 陸前高田市 岩手県 コンクリートくず 1 

岩手県合計    308 
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事 業 事業場所 事業主体 再生資材 
利用予定量 
（万トン） 

宮城県 

波路上漁港施設用地嵩上工事（H24.11～）3)  気仙沼市 宮城県 コンクリートくず 15  

市内復旧事業へ利用（H24.4～） 気仙沼市 気仙沼市 コンクリートくず 8 

片浜二次仮置場造成工事（H25.4～）3) 気仙沼市 宮城県 コンクリートくず 6  

二ノ浜道路改良工事（H24.12～）3) 気仙沼市 宮城県 コンクリートくず 5 

二ノ浜大島架橋道路工事（H25.2～）3) 気仙沼市 宮城県 コンクリートくず 4 

大島田中浜震災復旧工事（本工事）(H23.5～) 3)  気仙沼市 環境省 
津波堆積物 
コンクリートくず 3  

田中浜園地復旧工事（H24.11～） 3) 気仙沼市 環境省 コンクリートくず 2  

階上 Bヤード二次仮置場造成工事（H25.4～）3) 気仙沼市 宮城県 コンクリートくず 2  

野々下海岸治山工事（H25.4～） 気仙沼市 林野庁 津波堆積物 
コンクリートくず 

2 

浦の浜漁港浦の浜岸壁外災害復旧工事（H24.11～） 3) 気仙沼市 宮城県 コンクリートくず 2  

野田津波堆積土処理ヤード造成 3) 気仙沼市 宮城県 コンクリートくず 2 

気仙沼漁港南気仙沼地区水産加工施設等集積地
基盤整備工事（H25.12～）1) 気仙沼市 気仙沼市 コンクリートくず 2 

気仙沼漁港南側岸壁災害復旧工事(H25.3～) 3) 気仙沼市 水産庁 コンクリートくず 1  

片浜場内路盤工事（H24.11～）3) 気仙沼市 宮城県 コンクリートくず 1 

志津川漁港南防波堤復旧工事（H25.7～）3) 南三陸町 宮城県 コンクリートくず 2  

港漁港物揚場道路用地復旧工事（H25.7～）3) 南三陸町 南三陸町 コンクリートくず 1 

二次仮置場造成事業（H23.10～） 石巻市 宮城県 津波堆積物 
コンクリートくず 

53  

北上川下流河川工事事業（H25.3～） 石巻市 国土交通省 津波堆積物 13 

新蛇田地区被災市街地復興土地区画整理事業（H25.1～）3) 石巻市 石巻市 コンクリートくず 12  

漁港施設機能強化事業(H24.5～)3) 石巻市 宮城県 コンクリートくず 10 

矢本海岸治山工事（H25.2～） 東松島市 林野庁 津波堆積物 
コンクリートくず 

61  

築堤盛土材利用事業（矢本）（H25.12～）1) 東松島市 宮城県 コンクリートくず 23 

菖蒲田浜ポンプ場造成工事（H25.6～） 七ヶ浜町 七ヶ浜町 津波堆積物 3  

町営住宅跡地造成工事（H25.6～） 七ヶ浜町 七ヶ浜町 
津波堆積物 
コンクリートくず 1 

海岸公園・かさ上げ道路事業（H26.4～予定）   仙台市 仙台市 津波堆積物 
コンクリートくず 

136  

海岸堤防復旧事業（H24.7～）3) 仙台市 国土交通省 
津波堆積物 
コンクリートくず 33  

海岸防災林復旧事業（H24.7～） 仙台市 林野庁 津波堆積物 
コンクリートくず 

33 

高松埠頭用地造成（埋立）工事 2) 仙台市 宮城県 津波堆積物 3 

亘理地区治山事業（H24.8～）3) 亘理町 林野庁 津波堆積物 34  

荒浜海岸防災緑地整備事業等（H25.3～） 亘理町 亘理町 
津波堆積物 
コンクリートくず 33  

復興関連事業（H24.4～） 亘理町 亘理町 コンクリートくず 12  

宮城県一次仮置場造成工事事業（H24.4～） 亘理町 宮城県 コンクリートくず 2  

サイクリングロード工事事業（H25.11～） 名取市 宮城県 津波堆積物 
コンクリートくず 

36  

仙台湾南部海岸堤防災害復旧工事（H24.11～） 3) 名取市 国土交通省 
津波堆積物 
コンクリートくず 15  

海岸防災林復旧事業 2) 名取市 林野庁 津波堆積物 15 

宮城県農地復旧工事（H24.11～） 名取市 宮城県 津波堆積物 15  

閖上北釜工区北部第 3復旧工事事業(H24.11～)3) 名取市 宮城県 津波堆積物 
コンクリートくず 

11 

宮城県二次仮置場造成工事事業（H23.11～）3) 名取市 宮城県 
津波堆積物 
コンクリートくず 11  

千年希望の丘整備事業（H25.2～） 岩沼市 岩沼市 津波堆積物 
コンクリートくず 

52 

二次仮置場造成事業（H24.1～）3) 岩沼市 宮城県 コンクリートくず 7 

復興関連工事（H25.9～） 山元町 山元町 コンクリートくず 13 

山本地区治山工事（H25.7～） 山元町 林野庁 コンクリートくず等 5 

新浜仮置場造成事業（H24.6～）3) 山元町 宮城県 コンクリートくず 4  

海岸堤防復旧工事（H25.9～） 山元町 国土交通省 津波堆積物 3 

災害復興団地造成工事（H24.9～）3) 山元町 山元町 コンクリートくず 2  

宮城県合計 709 
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事 業 事業場所 事業主体 再生資材 

利用予定量 

（万トン） 

福島県 

下水道復旧事業(H24.3～) 新地町 新地町 コンクリートくず 2 

防災緑地整備事業 2) 新地町 福島県 津波堆積物 調整中 

住宅団地造成工事事業(H25.7～) 相馬市 相馬市 コンクリートくず 13 

海岸防災林造成事業 2) 相馬市 福島県 津波堆積物等 調整中 

海岸防災林造成事業（市民植樹祭）(H25.7

～)3) 
南相馬市 南相馬市 

津波堆積物 

コンクリートくず 
9 

海岸防災林造成事業 2) 南相馬市 南相馬市 
津波堆積物 

コンクリートくず 
調整中 

防災緑地整備事業 2) 広野町 福島県 津波堆積物 

コンクリートくず 

調整中 

防災緑地整備事業 2) いわき市 福島県 津波堆積物 16 

夏井地区海岸堤防工事事業(H25.3～）3) いわき市 福島県 コンクリートくず 9  

福島県合計 50  

 

1) 12 月以降新たに再生利用が開始された事業（再生利用のために仮置場から搬出されたものを含む） 

2) 調整中の事業 

3) 再生利用終了の事業（再生利用のために仮置場から搬出されたものを含む）※網掛け箇所  

4) 混合廃棄物分級土は津波堆積物に分類している。 

5) 焼却灰造粒固化物はコンクリートくずに分類している。 

6) 利用量１万トン以上の事業を掲載している。 

7) 端数処理の関係で合計値が合わない場合がある。 
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４． 目標達成に向けた処理の進捗状況と今後の方針 

 岩手県及び宮城県の災害廃棄物処理の進捗状況はそれぞれ 96%（6%増加）、98%（2%増

加）。津波堆積物の進捗状況は 90%（6%増加）、95%（4%増加）であり、着実に進捗して

いる（カッコ内は、平成 25 年 11 月末との比較）。 

 津波堆積物については、5 月に改訂した処理工程表に新たに盛り込まれた津波堆積物の処

理計画（処理施設の概要、主な処理先、処理及び利用のスケジュール）に基づき、再生利

用等の推進を図る（表７、別添６参照）。 

 岩手県と宮城県については、県内処理体制の整備や広域処理の受入先の確保等により、災

害廃棄物、津波堆積物とも、平成 26 年 3 月までに処理可能と見込まれる。今後も目標期

間内でできるだけ早期の処理完了を目指して、きめ細かな進捗管理を実施していく。 

 福島県の災害廃棄物処理の進捗状況は、6 割を超え着実に処理は進んでいるが、きめ細や

かな進捗管理や処理の加速化が必要。特に、南相馬市においては、市の一部が避難指示区

域に該当し、避難指示区域外でも原発事故により自主避難されている方が多いことや作業

員の不足等の理由から処理が遅れている状況。目標期間内に仮置場への搬入完了を目指す

と共に、本年度末までの処理を可能な限り進め、平成 26 年度のできるだけ早期の処理完

了を目指す。広野町や南相馬市における国の代行処理についても早期の処理開始に向けて

加速化が必要な状況。 
 

表７ 津波堆積物の処理計画とスケジュール 

 

津波堆積物
推計量
（万t）

仮置場
搬入済量
（万t）

搬入率
（％）

処理量計
（万t）

処理率
（％）

処理能力 主な用途

岩手県 154 153 99% 138 90% 6,795ｔ/日
●圃場整備事業：約82万t  ●海岸防災林復旧事業：約16万t
●公園整備事業：約11万t ●海岸保全施設整備事業：約1万t
●その他事業：37万t

宮城県 753 739 98% 715 95% 12,099t/日

●公園整備事業：約160万t  
●石巻港港湾環境整備事業（廃棄物埋立護岸）：約105万t※

●海岸防災林復旧事業：約104万t
●海岸堤防復旧工事：約49万t  ●仮置場造成事業：約20万t
●圃場整備事業：約15万ｔ ●その他事業：約38万ｔ

福島県 175 140 80% 73 42%
1,270ｔ/日

※今後、処理能力
増強予定

●防災緑地整備事業：約16万t●海岸防災林造成事業：約2万ｔ

●その他：公共事業及び防災林、防災緑地等での使用に向けて調整中

H25.12月末現在

*津波堆積物以外のものも含む

～H24.6 H24.7～ H24.10～ H25.1～ H25.4～ H25.7～ H25.10～ H26.1～ H26.4～

岩手県
（154万トン）

宮城県
（753万トン）

福島県
（175万トン）

【宮古地区】
（300t/日）

再生利用開始（海岸防災林、圃場整備等）（H23.8～）

【新地町】
（75t/日）

【広野町】
（30ｔ/日）

【相馬市】
（240ｔ/日）
処理ライン増強

【南相馬市】
（300ｔ/日）

【仙台市】
【亘理名取
ブロック】

【気仙沼ブロック】
（214ｔ/日）

【大槌地区】
（445トン/日

【山田地区】
（150トン/日）

【釜石地区】
（1,170t/日）

再生利用開始（海岸防災林、海岸堤防等）（H24.7～）

再生利用（防災緑地等を予定）

【気仙沼ブロック】
（6,549ｔ/日）

【気仙沼
ブロック】
（136t/日）

【宮城東部
ブロック】

【亘理名取
ブロック】
【気仙沼ブロック】

【大船渡市】
（300t/日）

【南相馬市】
今後、処理能力増強予定

【いわき市】
（700ｔ/日）

【石巻
ブロック】

【陸前高田地区】
（3,600ｔ/日）

【相馬市】
（150ｔ/日）

【石巻ブロック】

【宮古地区】
（600t/日）

【釜石地区】
（230t/日）

処理ライン増強

【気仙沼ブロック】
(2,200t/日)

※津波堆積物以外も含む

  

 

【岩手県】 

・ 進捗状況の評価：災害廃棄物の処理割合は 96%（6％増加）、津波堆積物の処理割合は 90%

（6%増加）であり、着実に進捗している。 

・ 県内および広域処理の受入先での着実な処理により、災害廃棄物、津波堆積物とも、目標通

り平成 26 年 3 月までに処理可能と見込まれる。 

※●は処理が完了したもの 
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・ 被災地での処理：可燃物については、本格稼働中の仮設焼却炉による焼却等を進め、着実

に処理を実施する。 

・ 不燃混合物、津波堆積物については、最大限再生資材として活用することとしており、本格

稼働中の全 9 箇所の破砕・選別施設により、着実に処理を実施する。 

 

・ 広域処理：実施中の広域処理を着実に進めることにより、なるべく早期に受入を完了する。 

可燃物については、平成 26 年 1 月までに東京都の受入を終了した。 

 

・ 再生利用：災害廃棄物由来の再生資材は、308 万トンについて主な利用先を確保済。これら

の利用先への搬出を着実に実施する。 

・ 津波堆積物の処理計画に基づき、資材の保管場所の確保や再生利用先との具体的な調整を図

る。 

 

【宮城県】 

・ 進捗状況の評価：災害廃棄物の処理割合は 98%（2％増加）、津波堆積物の処理割合は 95%

（4%増加）であり、着実に進捗している。 

・ 県内処理及び広域処理の受入先での処理は着実に進んでおり、平成 26 年 3 月までに処理可

能と見込まれる。 

 

・ 被災地での処理：石巻ブロック、山元処理区で仮設焼却炉による可燃物処理が完了。これ

に伴い、県内の仮設焼却炉による災害廃棄物の処理は全て完了。 

・ 仙台市においては、平成 25 年 12 月 27 日に仮置場における災害廃棄物等の処理が完了。 

 

・ 広域処理：実施中の広域処理を着実に進めることにより、なるべく早期に受入を完了する。 

可燃物の広域処理は、平成 25 年 12 月までに全ての受入を完了した。 

 

・ 再生利用等：災害廃棄物由来の再生資材は、709 万トンについて主な利用先を確保済。これ

らの利用先への搬出を着実に実施する。また、仙台塩釜港・石巻港区の廃棄物埋立護岸にお

いて災害廃棄物等の埋立による処理を実施中。 

・ 津波堆積物の処理計画に基づき、再生利用先との具体的な調整を図る。 

 

【福島県】 

・ 進捗状況の評価：避難区域を除いた災害廃棄物の処理割合は 64％（2％増加）、津波堆積物

の処理割合は 42%（2％増加）であり、一定の進捗が見られるが、処理の加速化が必要な状

況。 

・ 特に津波堆積物の処理については、資材化された津波堆積物等の保管場所の不足や公共工事

での再生利用を行うに当たっての調整が進んでいないことなどにより、進捗は不十分。 

・ 南相馬市については、市の一部が避難指示区域に該当し、避難指示区域外でも原発事故によ

り自主避難されている方が多いことや作業員の不足等の理由から処理が遅れている状況。 

・ いわき市を除く沿岸４市町の可燃物については、国の代行処理を行うこととしており、相馬

市（新地町分を含む）においては、平成 25 年 2 月から仮設焼却炉による処理が着実に進捗。

新地町の木くずや可燃物について、11 月 15 日から仮設焼却炉による処理開始。平成 25 年

１月に代行の要請がされた広野町では、仮設減容化処理施設の設置に向けて、設置予定地の

森林伐採工事を開始したところであり、早期の処理開始に向けて造成工事及び施設の設置に

向けて加速化が必要。今後代行の要請がされる予定の南相馬市においては、早期の処理開始

に向けて加速化が必要な状況。 
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・ 被災地での処理：避難区域を除く地域では、きめ細かな災害廃棄物等の進捗管理を実施し、

処理見通しの見直しを踏まえて、処理の加速化に向けて全力をあげる。 

 

・ 国の代行処理については、平成 26 年４月の広野町の仮設減容化処理施設の建設工事着工、

南相馬市の仮設処理施設の設置に向けての準備に全力をあげる。 

 

・ 再生利用等：災害廃棄物由来の再生資材は、50 万トンについて主な利用先を確保済。また、

その他防災緑地や海岸防災林等での利用に向けて関係事業部局と調整中であり、引き続き利

用先の確保に向けて調整を図る。また、国の代行処理事業や直轄処理事業等の工事等におい

て、再生資材としての活用に向けて全力をあげる。 

 



再生
利用量
(千ｔ）

焼却処
理量
（燃料
利用）
（千ｔ）

焼却
処理量
(千ｔ）

埋立
処理量
(千ｔ）

再生
利用量
（千ｔ）

埋立
処理量
（千ｔ）

8 8 100% 20 8 8 100% 0 20 8 3 0 1 4 100% 0 0 - - 0 - - - -

179 179 100% 6 124 124 100% 0 6 124 79 31 4 10 100% 2 55 55 100% 2 55 29 26 100%

5,436 5,111 94% 19 3,896 3,893 100% 22 7 3,733 3,124 12 375 222 96% 11 1,539 1,529 99% 5 1,379 1,379 0 90%

19,414 18,780 97% 34 11,884 11,745 99% 29 22 11,631 9,346 71 1,809 404 98% 14 7,530 7,390 98% 7 7,148 7,065 84 95%

4,544 2,780 61% 39 2,790 2,420 87% 42 19 2,047 1,652 51 108 236 73% 5 1,754 1,398 80% 1 733 727 7 42%

878 825 94% 44 876 856 98% 24 37 823 583 17 18 206 94% 3 2 2 100% 3 2 1 2 100%

224 222 99% 26 224 224 100% 1 25 222 198 3 4 17 99% 0 0 - - 0 - - - -

4 4 100% 6 4 4 100% 0 6 4 4 0 0 0 100% 0 0 - - 0 - - - -

7 7 100% 9 7 7 100% 0 9 7 5 0 0 1 100% 0 0 - - 0 - - - -

138 137 99% 31 127 126 100% 6 26 126 75 17 2 32 99% 1 11 11 100% 1 11 11 0 100%

35 35 100% 3 35 35 100% 0 3 35 22 0 10 3 100% 0 0 - - 0 - - - -

1 1 100% 1 1 1 100% 0 1 1 1 0 0 0 100% 0 0 - - 0 - - - -

22 22 100% 1 22 22 100% 0 1 22 15 0 4 2 100% 0 0 - - 0 - - - -

30,888 28,110 91% 239 19,996 19,464 97% 124 182 18,781 15,107 202 2,336 1,136 94% 36 10,892 10,385 95% 19 9,329 9,210 119 86%

注１　福島県については避難区域を除く。

茨城県

長野県

合　計

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

新潟県

静岡県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

福島県注１

処理
割合
（％）

市町
村数

津波堆
積物推
計量
（千ｔ）

処理済
市町村
数

搬入率
（％）

市町
村数

災害廃
棄物推
計量
（千ｔ）

仮置場
搬入済
量

（千ｔ）

搬入率
（％）

仮置場
設置数

処理
割合
（％）

東日本大震災に係る災害廃棄物及び津波堆積物の処理の進捗状況（13道県）
平成25年12月31日

災害廃棄物 津波堆積物

処理済
市町村
数

災害廃
棄物処
理計
（千ｔ）

仮置場
搬入済
量

（千ｔ）

津波堆
積物処
理計
（千ｔ）

災害廃棄物等（全体）

推計量
（千ｔ）

処理量
（千ｔ）

処理割
合（％）

別添１ 



再生利用
量

(千トン）
注4

焼却（燃
料利用）
（千トン）

注5

焼却
処理量
(千トン）

埋立
処理量
(千トン）

再生利用
（千トン）

埋立処理
量（千ト

ン）

20 17 17 100% 1 H25.1 ◎ 17 14 1 1 1 99.5% H26.3 3 3 100% 3 3 0 100%

79 67 67 100% 2 H24.3 ◎ 63 53 3 5 2 93.2% H26.3 11 11 100% 11 11 0 100%

有 167 119 119 100% 3 H24.12 ◎ 118 75 2 11 30 99.4% H26.3 49 49 100% 49 49 0 100%

14 14 14 100% 0 H24.12 ◎ 14 13 0 1 1 98.5% H26.3 0 - - - - - -

有 53 37 37 100% 0 H26.2 ◎ 36 30 0 2 5 99.5% H26.3 17 17 100% 17 17 0 100%

有 64 30 30 100% 1 H25.3 ◎ 30 20 0 5 5 99.8% H26.3 34 34 100% 34 34 0 100%

有 704 506 506 100% 3 H25.9 ◎ 488 346 0 88 54 96.5% H26.3 199 199 100% 198 198 0 99.9%

有 426 378 376 99% 1 H25.12 352 264 0 36 52 93.2% H26.3 48 48 100% 48 48 0 99.9%

有 641 433 432 99% 2 H25.10 429 385 0 41 3 99.1% H26.3 208 208 100% 208 208 0 99.9%

798 641 641 99% 3 H25.9 640 507 0 83 51 99.8% H26.3 157 157 100% 157 157 0 99.9%

795 582 581 99% 1 H25.12 558 506 3 47 2 95.9% H26.3 214 214 100% 203 203 0 95.0%

有 1,623 1,022 1,022 100% 5 H25.5 ◎ 936 846 0 84 6 91.6% H26.3 601 590 98% 451 451 0 75.1%

5,385 3,846 3,842 99% 22 － 3,682 3,060 8 404 211 95.7% － 1,539 1,529 99% 1,379 1,379 0 89.6%

2,821 1,703 1,641 96% 12 - 1,641 1,325 4 268 43 96.4% - 1,118 978 88% 978 978 0 87.5%

気仙沼処理区県処理分　注8 1,822 873 - - 1 - 832 657 1 169 4 95.3% - 949 - - 813 813 0 85.6%

気仙沼市（けせんぬまし） 有 291 279 1,111 96% 5 H25.8 279 236 0 11 32 99.9% H26.3 12 824 86% 12 12 0 100%

南三陸処理区県処理分　注8 645 488 - - 1 H25.8 477 384 3 89 2 97.7% - 157 - - 154 154 0 98.0%

南三陸町（みなみさんりくちょう） 有 63 63 530 96% 5 H25.6 53 48 0 0 5 84.5% H26.3 0 154 98% - - - -

8,013 5,006 4,941 99% 8 H25.9 4,895 4,073 5 745 72 97.8% - 3,007 3,007 100% 2,802 2,802 0 93.2%

県処理分　注8 3,197 2,500 - - 1 H25.9 2,434 1,630 2 739 63 97.4% - 697 - - 697 697 0 100%

女川町（おながわちょう） 有 526 526 566 99% 1 H24.12 517 512 1 0 4 98.4% H25.6 0 - - - - - -

石巻市（いしのまきし） 有 1,317 1,169 3,277 100% 3 H25.2 ◎ 1,136 1,126 0 5 5 97.2% H26.3 149 846 100% 149 149 0 100%

東松島市（ひがしまつしまし） 有 2,972 811 1,098 100% 3 H25.3 ◎ 807 806 1 0 0 99.5% H26.3 2,161 2,161 100% 1,956 1,956 0 90.5%

19 19 19 100% 0 H25.10 ◎ 19 16 0 2 2 100% H25.1 ◎ 0 - - - - - -

64 63 63 100% 0 H25.3 ◎ 63 54 0 5 3 100% H25.3 ◎ 2 2 100% 2 0 2 100%

1,085 679 671 99% 3 H25.10 656 471 3 102 80 96.6% - 406 405 100% 405 402 3 99.8%

県処理分　注8 297 235 - - 1 H25.8 229 114 1 92 21 97.2% - 61 - - 61 61 0 99.0%

塩竃市（しおがまし） 有 151 151 236 100% 1 H25.3 ◎ 151 151 0 1 0 100% * H26.3 0 1 100% - - - -

七ヶ浜町（しちがはままち） 有 332 95 204 96% 1 H25.6 79 75 0 4 0 83.0% H26.3 237 292 100% 237 233 3 100%

多賀城市（たがじょうし） 有 305 197 231 100% 0 H25.7 ◎ 197 131 2 6 58 100% * H26.3 108 112 100% 108 108 0 100%

2,644 1,344 1,341 100% 3 H25.10 1,333 958 42 212 120 99.2% H25.12 1,300 1,300 100% 1,263 1,184 79 97.1%

4,168 2,470 2,470 100% 1 - 2,425 2,023 4 383 15 98.2% - 1,698 1,698 100% 1,698 1,698 0 100%

名取処理区県処理分　注8 771 549 - - 0 - 549 473 0 72 3 100% - 222 - - 222 222 0 100%

名取市（なとりし） 有 193 193 741 100% 0 H25.8 ◎ 193 192 0 1 0 100% H26.3 ◎ 0 222 100% - - - -

岩沼処理区県処理分　注8 623 461 - - 0 - 461 396 2 59 3 100% - 162 - - 162 162 0 100%

岩沼市（いわぬまし） 有 4 4 464 100% 0 H25.3 ◎ 4 4 0 0 0 100% H26.3 ◎ 0 162 100% - - - -

亘理処理区県処理分　注8 840 459 - - 0 - 459 341 1 117 1 100% - 380 - - 380 380 0 100%

亘理町（わたりちょう） 有 17 17 476 100% 0 H25.6 ◎ 17 17 0 0 0 100% H26.3 ◎ 0 380 100% - - - -

山元処理区県処理分　注8 1,721 788 - - 1 - 743 601 1 134 7 94.3% - 933 - - 933 933 0 100%

山元町（やまもとちょう） 有 0 0 788 100% 0 H25.7 ◎ 0 - - - - - H26.3 0 933 100% - - - -

18,813 11,283 11,145 99% 27 － 11,031 8,920 59 1,718 335 97.8% - 7,530 7,390 98% 7,148 7,065 84 94.9%

処理量計
(千トン）

注3

津波
堆積物
推計量
（千トン）

目標
期日

目標
達成
状況

津波堆積物の
仮置場

搬入済量
（千トン）

注10

処理割合
（％）
注6

仮置場
搬入済量
（千トン）

注10

搬入率
（％）
注11

3県沿岸市町村（岩手県・宮城県・福島県（避難区域を除く））の災害廃棄物等の処理状況

平成25年12月31日

県
沿岸市町村の災害廃棄物処理の

進捗状況

県
へ
の
事
務
委
託
注1

災害
廃棄物等
推計量
（千トン）

搬入率
（％）
注11

処理量計
(千トン）

処理
割合
（％）

津波堆積物の仮置場
への搬入状況

津波堆積物の処理状況災害廃棄物の処理状況

目標期日

目標
達成
状況
注2

宮古市（みやこし）

山田町（やまだまち）

仮置場
設置数

岩
手
県

洋野町（ひろのちょう）

久慈市（くじし）

野田村（のだむら）

普代村（ふだいむら）

田野畑村（たのはたむら）

岩泉町（いわいずみちょう）

大槌町（おおつちちょう）

釜石市（かまいしし）

大船渡市（おおふなとし）

陸前高田市（りくぜんたかたし）

計

災害
廃棄物
推計量
（千トン）

災害廃棄物の仮置場への搬入状況

計

宮
城
県

気仙沼ブロック　注7

石巻ブロック　注7

利府町（りふちょう）

松島町（まつしままち）

宮城東部ブロック　注7

仙台市（せんだいし）

亘理名取ブロック　注7

別添２ 



再生利用
量

(千トン）
注4

焼却（燃
料利用）
（千トン）

注5

焼却
処理量
(千トン）

埋立
処理量
(千トン）

再生利用
（千トン）

埋立処理
量（千ト

ン）

153 129 104 81% 5 H25.2 79 70 0 9 0 61.4% H26.3 24 24 100% 24 24 0 100%

754 232 210 90% 2 H25.10 169 120 0 46 2 72.9% H26.3 522 522 100% 304 304 0 58.3%

1,680 655 424 65% 7 H26.3 197 186 0 1 11 30.1% - 1,025 689 67% 398 398 0 38.8%

80 55 51 92% 1 H25.9 27 26 0 1 0 49.5% - 25 5 20% 0 0 0 0%

822 665 654 98% 13 H25.9 635 505 0 10 119 95.5% H26.3 157 157 100% 7 0 7 4.3%

3,489 1,735 1,442 83% 28 － － 1,107 908 0 67 133 63.8% － － 1,754 1,398 80% 733 727 7 41.8%

27,688 16,864 16,430 97% 77 － － 15,821 12,888 67 2,188 678 93.8% － － 10,823 10,317 95% 9,260 9,170 91 85.6%

注9）南相馬市： 国が直轄で処理を行う避難区域を除いた地域について進捗状況を整理。

注6）災害廃棄物の処理割合： ＊印の自治体については、市町村の独自処理分の処理は完了しているが、県委託分は処理中。

注7）ブロック： 宮城県が実施している処理処分については、構成市町村が複数のため、市町村の独自処理量とJVへの委託処理量を分けて、処理量を集計。

注8）県処理分： 石巻ブロック県処理分には女川町・石巻市・東松島市、宮城東部ブロック県処理分には塩竃市・七ヶ浜町・多賀城市の災害廃棄物の宮城県処理分を集計

注4）再生利用量： チップ化した木くず、リサイクルした金属くずやコンクリートくず等の量を再生資材化の段階で計上。

注5）燃料利用： 可燃物や木くずのボイラー、発電施設への利用。

◎については、解体・処理が完了し、目標達成した場合とする。

注3）処理量計： 破砕・選別等により有価売却、原燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処分等により処理された量。

津波堆積物の
仮置場

搬入済量
（千トン）

処理割合
（％）
注6

目標
期日

岩手、宮城、福島 3県合計

処理量計
(千トン）

注3

計

災害
廃棄物等
推計量
（千トン）

災害
廃棄物
推計量
（千トン）

県
搬入率
（％）

仮置場
設置数

目標期日

沿岸市町村の災害廃棄物処理の
進捗状況

県
へ
の
事
務
委
託
注1

注10）仮置場搬入済量：

注11）搬入率：

端数処理の関係で処理量計より数値が小さく表示されることがある。

数百トンの未搬入物のある市町村については、搬入率を99%としている。

注2）目標達成状況：

処理量計
(千トン）

処理
割合
（％）

福
島
県

新地町（しんちまち）

相馬市（そうまし）

南相馬市（みなみそうまし）注9

目標
達成
状況

津波
堆積物
推計量
（千トン）

津波堆積物の仮置場
への搬入状況

注1）県への事務委託： 主に仮置場搬入後の処理について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき事務の委託を行っている場合は「有」と記載。

災害廃棄物の仮置場への搬入状況 災害廃棄物の処理状況

広野町（ひろのまち）

いわき市（いわきし）

津波堆積物の処理状況

仮置場
搬入済量
（千トン）

目標
達成
状況
注2

搬入率
（％）



仮置場以降の災害廃棄物処理状況（岩手県）

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

H23.9受入開始 （既存施設）

H24.4契約（(㈱奥村組代表特
定JV))

H24.6

H23.9契約（㈱タクマ） H24.3

H23.4受入開始 （既存施設）

H23.12契約（宮古市：鹿島建設㈱代
表特定JV、山田町：㈱奥村組代表特
定JV)

H24.1

H23.10契約（新日鉄住金ｴﾝｼﾞ
ﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱）

H24.2

H23.5受入開始 （既存施設）

大槌町：H23.12契約（㈱竹中土木代
表特定JV）
釜石市：H23.12契約 ((株)山長建
設・(株)小澤組・大成建設(株)東北
支店)

大槌町:H24.1
釜石市:H24.4

５号キルン
（1号キルンと
合わせ750ｔ/
日）

H23.6焼却開始
H23.11セメント生産開始

（既存施設）

１号キルン
（5号キルンと
合わせ750ｔ/
日）

H23.12焼却開始
H24.6セメント生産開始

施設復旧済

大船渡市：H23.7契約（明和土木・ﾘ
ﾏﾃｯｸJV）
陸前高田市：H23.10契約　(リマ
テック・佐武建設・金野建設JV)

大船渡市：
H23.7
陸前高田市：
H23.10

H26.1.24

災害廃棄物
推計量(千t)

県への事務委
託の範囲

中間処理施設 契約等の状況 設置
スケジュール

H23 H24 H25

<久慈地区>
洋野町
久慈市
野田村
普代村

野田村のみ仮置場
における選別以降
を事務委託

久慈広域連合ごみ焼却場
（2.5ｔ/日）

破砕・選別施設(処理完了)
※野田村に設置
※その他は一次仮置場で選別を実施

<宮古地区>
田野畑村
岩泉町
宮古市
山田町

仮置場における選
別以降を事務委託

仮設焼却炉
（95ｔ/日）

宮古清掃センター
（55ｔ/日）

破砕・選別施設(4箇所)
※宮古市（3箇所）・山田町に設置

218

950

※中間処理施設のうち焼却施設については、主なものを記載しており、この他、県内内陸部の焼却施設を
利用するとともに、太平洋セメントは大船渡地区以外の地区でも利用する計画。

<釜石地区>
大槌町
釜石市

大槌町のみ仮置場
における選別以降
を事務委託

仮設焼却炉（旧焼却炉）
（100ｔ/日）

岩手沿岸南部クリーンセ
ンター(60ｔ/日)

破砕・選別施設(3箇所)
※釜石市（２箇所、板木山二次仮
置場は選別のみ）・大槌町に設置
※釜石市に津波堆積物処理ライン
設置（H25.3）

<大船渡地区>
大船渡市
陸前高田市

破砕・選別後の処
理・処分について
事務委託

太平洋セメント
※土質改良施設を
設置（H24.12 大船
渡工場）

破砕・選別施設(2箇所)
※大船渡市・陸前高田市に設置
※津波堆積物処理ライン設置
（H25.4陸前高田市）

1,074

1,604

焼却等による処理能力 1,063t/日（既設５基、仮設２基）

コンクリートがら破砕ラインを追加(宮古市・山田町)

コンクリートがら破砕ラインを追加(大槌町)
不燃混合物・津波堆積物の再資源化のた

め、処理ヤードを増設（大槌町）

津波堆積物処理ラインを追加(宮古市・山田町)

土質改良施設を設置稼働

津波堆積物処理ラインを追加
（釜石市）

津波堆積物処理ラインを追加設

置（陸前高田市）
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（H25.11.22処理完了）

3月末処理完了予定

3月末処理完了予定

1月末処理完了予定

3月末処理完了予定

2月末処理完了予定

3月末処理完了予定

※4月以降解体予定

試運転 本格運転

稼働中

焼却施設

（既設５基、

仮設２基）

破砕・選別施設

（９箇所）
セメント焼成

解体・撤去

期間



仮置場以降の災害廃棄物処理状況（宮城県）

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

仮設焼却炉
（2基:438t/日）
処理完了 （H25.11.15処理完了）

破砕・選別施設(1箇所)
処理完了 H24.10から処理開始 　　（H25.11.20処理完了）

仮設焼却炉
（2基：328t/日）

処理完了 （H25.8.31処理完了）
破砕・選別施設(1箇所)

処理完了 H25.4から処理開始 （H25.9.19処理完了）

（H25.10.26処理完了）

H24.9から処理開始 （H25.10.26処理完了） 1月

（H26.1.18処理完了）

H24.5から処理開始 　　　　　（H25.12.28処理完了）

（H25.10.1処理完了）

H24.8から処理開始 （H25.10.1処理完了） 10月

81 なし

（H25.10.1処理完了）

H24.4から処理開始 （H25.10.9処理完了） 10月

（H25.10.19処理完了）

H24.2から処理開始 （H25.10.19処理完了） 11月

　　　　　（H25.11.8処理完了）

H24.3から処理開始 　　　（H25.10.3処理完了）

（H25.12.26処理完了）

H24.4から処理開始 （H25.12.20処理完了）

（H25.9.29処理完了）

H23.7契約（4社） H23.10本格稼働（510t/日） （H25.12.27処理完了）

※1 石巻ブロックの仮設焼却炉のうちストーカ炉（３基）は、平成24年9月4日から処理能力329.5ｔ/日へ変更。
※2 山元処理区の仮設焼却炉のうちストーカ炉は、平成24年11月28日から処理能力109.5ｔ/日へ変更。

スケジュール
災害廃棄物
推計量(千t)

県への事務委託
の範囲 中間処理施設 契約等の状況 設置 H23 H24 H25

<気仙沼
ブロック>
気仙沼市
南三陸町

気仙沼
処理区

1,152
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

階
上
地
区 H24.5契約

(大成建設㈱JV)

1号炉はH25.3本格稼働
2号炉はH25.4本格稼働

小
泉
地
区

3号炉はH25.4本格稼働
4号炉はH25.4本格稼働

気仙沼市ごみ焼却場
（約5t/日）※処理実績平均値

H23.4受入開始
H24.12.31受入完了

（既存施設）H24.12完了

南三陸
処理区

551
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

仮設焼却炉
（3基:285t/日） Ｈ24.2契約

(清水建設㈱JV）

H24.12本格稼働
処理完了

破砕・選別施設(1箇所)
処理完了

<石巻ブロック>
石巻市
東松島市
女川町

5,006
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

仮設焼却炉

（5基：1,589ｔ/日）※1
H23.9契約

(鹿島建設㈱JV)

1号炉はH24.6本格稼働
2号炉はH24.8本格稼働
3,4号炉はH24.9本格稼働
5号炉はH24.9本格稼働

処理完了
破砕・選別施設(1箇所)

処理完了

石巻広域クリーンセンター
（約30ｔ/日）※処理実績平均値

H24.6受入開始 （既存施設）H25.7完了

<宮城東部ブロック>
塩竈市
多賀城市
七ヶ浜町

679
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

仮設焼却炉
（2基：320ｔ/日） H23.12契約

（JFEエンジニアリ
ング㈱JV）

1号炉はH24.10本格稼働
2号炉はH24.11本格稼働

処理完了

破砕・選別施設(1箇所)処理完了

宮城東部衛生処理組合
（30ｔ/日）

H23.3受入開始
H25.3.31受入完了

（既存施設）H25.3完了松島町・利府町

H23.10契約
(㈱フジタJV）

1号炉はH24.5本格稼働
2号炉はH24.7本格稼働

処理完了

破砕・選別施設(1箇所)処理完了

仙台市 1,344 なし

仮設焼却炉
（3基：480ｔ/日） H23.5契約（３社）

※3 気仙沼ブロックの仮置場については、他のブロックと異なり公有地等ではなく多数の地権者が所有する農地や宅地のため、使用後は早期に現状復帰して
　　 返還する必要がある。

<亘理名取
ブロック>
名取市
岩沼市
亘理町
山元町

名取
処理区

741
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

仮設焼却炉
（2基：190ｔ/日） H23.10契約

(西松建設㈱JV）

1号炉はH24.5本格稼働
2号炉はH24.6本格稼働

処理完了

破砕・選別施設(1箇所)処理完了

岩沼
処理区

464
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

仮設焼却炉
（3基：195ｔ/日）

H26.1.24

処理完了

破砕・選別施設(3箇所・5基)処理完了

H23.10本格稼働（90ｔ／日×２炉）
H23.12（300ｔ／日×１炉）

処理完了

破砕・選別施設(1箇所)処理完了

山元
処理区

処理完了

破砕・選別施設(1箇所)処理完了

亘理
処理区

476
中間処理、再生利
用、最終処分

仮設焼却炉
（5基：525ｔ/日） H23.10契約

(㈱大林組JV）

1～3号炉はH24.4本格稼働
4、5号炉はH24.6本格稼働

788
中間処理、再生利
用、最終処分

仮設焼却炉

（2基：310ｔ/日）※2

H23.10契約
(㈱間組JV）

1～3号炉はH24.6本格稼働

試運転 本格運転

稼働中又は受入完

焼却施設

(既設3基、

仮設29基)

破砕・選別施設

(12箇所)

現時点の焼却等による処理作業は完了している。
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※3

※3

※3

解体・撤去期間



仮置場以降の災害廃棄物処理状況（福島県）

H23

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

仮置場(2箇所)で中間処理
※重機等による分級及び手選別

H23.10契約
（(一社)福島県産業廃棄物協会）

H23.12
本格処理

仮置場(2箇所)で中間処理
破砕・選別施設(1箇所）
※その他の仮置場では重機等による
分級及び手選別

H23.7契約
（㈱フジタ）

H23.12
本格処理

仮設焼却炉（国代行予定） － －

仮置場(5箇所)で中間処理
破砕・選別施設(1箇所）
※その他の仮置場では重機等による
分級及び手選別
※可燃物は代行仮設炉へ搬出予定

H23.7契約
（(一社)福島県産業廃棄物協会）

H23.7
本格処理

仮置場(1箇所)で中間処理
※重機等による分級及び手選別
※可燃物は減容化施設搬出予定

H23.11契約
（(一社)福島県産業廃棄物協会）

H23.11
本格処理

仮設減容化施設（国代行） 設置に向けて準備中 －

仮置場(12箇所)で処理
※重機等による分級及び手選別、そ
の後、12箇所の既設処理施設で処理

H23.5契約
（(一社)福島県産業廃棄物協会いわき方部
地域協議会会員企業等共同事業体(61社)）

H23.7
本格処理

南部清掃センター
（26ｔ/日）

H24.9受入開始 （既存施設）

民間焼却炉
（17ｔ/日）

H25.6受入開始 （既存施設）

仮設焼却炉（国代行）
（3基：570ｔ/日）

H24.5契約
（㈱タクマ)

H25.2
本格処理

新地町 129

相馬市 232

可燃物のみ

H26.1.24

災害廃棄物
推計量(千t)

国の代行処理の範囲 中間処理施設 契約等の状況 設置 H24 H25

スケジュール

　焼却等による処理能力　613ｔ/日（既設２基、仮設３基）

南相馬市
（対策地域を
除く）

655

広野町 55

いわき市 665 なし

可燃物のみ

要請予定
（可燃物のみ）

試運転 本格運転
稼働中

焼却施設

（既設２基、

仮設３基）

破砕・選別施設
（2箇所）

別添３



広域処理に関する地方自治体の状況 

平成２６年１月２４日時点で把握しているもの 
 

●広域処理調整済（実施済み又は実施中）（１都１府１６県９１件） 
受入側 搬出元 受入 

対象物 
実施状況 本格受入 

期間 
受入済量※1 
（トン） 

青森県 八戸市(民間) 岩手県久慈市 木質系廃棄物、

不燃系混合物 

本格受入中 H24.5.25～ 約 17,900 

岩手県野田村 木質系廃棄物、可燃

系混合物、不燃系混合物 

本格受入中 H24.7.18～ 約 11,100 

岩手県釜石市 不燃物 本格受入中 H24.9.26～ 約 2,900 
東通村(民間) 岩手県野田村 可燃物、不燃物 本格受入中 H24.10.10～ 約 14,100 
三戸町(民間) 宮城県南三陸町 不燃物 受入完了 H23.8～H24.3 約 4,900 
東北町及び六ヶ所村(民間) 宮城県気仙沼市 木くず 受入完了 H24.2～H24.10 約 3,600 
八戸市(民間) 宮城県石巻市 廃飼料、廃肥料等 受入完了 H2 4 .3～ H2 5 . 12 約 15,700 

岩手県洋野町 木質系廃棄物等 受入完了 H24.5～H25.7 約 860 
岩手県普代村 不燃系混合物 受入完了 H25.6～ H25.12 約 1,800 

六ヶ所村 宮城県気仙沼市 不燃混合物 受入完了 H25.3～H25.8 約 9,400 
三沢市 岩手県野田村 不燃系廃棄物 受入完了 H25.7～H25.9 約 1,600 

宮城県 東松島市(民間) 岩手県久慈市、野田

村、宮古地区、大槌

町、釜石市、大船渡

市、陸前高田市 

廃タイヤ 本格受入中 H24.5～ 約 4,200 

秋田県 大仙美郷環境事業組合 岩手県宮古市 可燃系混合物(木質系) 受入完了 H24.4～H25.7 約 2,600 
秋田市 岩手県野田村 可燃系混合廃棄物 受入完了 H24.9～H25.3 約 5,700 
湯沢雄勝広域市町村圏組合 岩手県野田村 可燃系混合廃棄物 受入完了 H24.9～H25.3 約 700 
横手市 岩手県野田村 可燃系混合廃棄物 受入完了 H24.9～H25.3 約 580 
由利本荘市 岩手県野田村 可燃系混合廃棄物 受入完了 H24.9～H24.10 約 150 
仙北市 岩手県野田村 不燃混合物 受入完了 H24.12～H25.12 約 4,200 
秋田県環境保全センター 岩手県野田村 不燃混合物 受入完了 H25.4～ H25.12 約 23,400 

山形県 村山市(民間) 岩手県釜石市 不燃物 本格受入中 H24.8.6～ 約 48,500 
米沢市(民間) 岩手県洋野町、野田

村、普代村、宮古市、

山田町、大槌町、大

船渡市、陸前高田市 

漁具・漁網 本格受入中 H24.11.5～ 約 11,400 

米沢市(民間) 宮城県石巻市 不燃物 本格受入中 H25.1.21～ 約 12,500 
米沢市(民間) 岩手県山田町 不燃物 本格受入中 H25.5.31～ 約 13,000 
米沢市(民間) 宮城県石巻市、東松島市 魚網等 本格受入中 H25.7.10～ 約 7,000 
米沢市(民間) 宮城県気仙沼市 漁網等 本格受入中 H25.9.19～ 約 1,400 
米沢市(民間) 岩手県釜石市 漁網等 本格受入中 H25.10.7～ 約 460 
米沢市(民間) 宮城県南三陸町 漁網等 本格受入中 H25.10.24～ 約 1,400 
米沢市(民間) 宮城県山元町 漁網・不燃物等 本格受入中 H25.11.7～ 約 710 
村山市(民間) 宮城県気仙沼市 木くず 受入完了 H23.7～H25.3 約 11,300 
米沢市(民間) 宮城県多賀城市 不燃物 受入完了 H23.8～H24.11 約 42,800 
米沢市、中山町(民間) 宮城県仙台市 米・大豆等 受入完了 H23.9～H23.10 約 5,200 
川西町(民間) 宮城県仙台市 被災木 受入完了 H23.9～H23.12 約 1,000 
米沢市(民間) 岩手県釜石市 漁網等 受入完了 H23.10～H24.3 約 1,400 
最上町(民間) 宮城県松島町 小型船舶 受入完了 H23.12～H24.1 約 63 
最上町(民間) 宮城県利府町 小型船舶 受入完了 H24.3～H24.3 約 44 
山形市(民間) 宮城県岩沼市 木くず 受入完了 H24.4～H24.8 約 1,200 
米沢市(民間) 宮城県岩沼市 木くず 受入完了 H24.6～H24.8 約 480 
寒河江市(民間) 宮城県岩沼市 木くず 受入完了 H24.7～H25.3 約 970 
米沢市(民間) 宮城県岩沼市、石巻市 不燃物・漁網 受入完了 H24.9～H25.3 約 11,200 
米沢市(民間) 宮城県名取市 不燃物 受入完了 H25.1～ H25.10 約 2,300 
村山市(民間) 宮城県塩竈市、多賀

城市、七ヶ浜町 

不燃混合物 受入完了 H25.2～H25.10 約 10,900 

米沢市(民間) 宮城県岩沼市 不燃物・漁網 受入完了 H25.8～H25.10 約 27 
米沢市(民間) 宮城県名取市 廃船舶等 受入完了 H25.9～ H25.11 約 800 
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酒田市及び酒田地区広域

行政組合 
宮城県松島町 可燃物 受入完了 H24.8～H24.12 約 270 

東根市及び東根市外二市

一町共立衛生処理組合 

宮城県多賀城市 可燃物 受入完了 H24.10～H25.3 約 870 

福島県 いわき市(民間)※2 宮城県南三陸町 木くず 受入完了 H23.12～H24.5 約 3,500 
いわき市(民間)※2 宮城県名取市 木くず 受入完了 H24.7～H25.3 約 7,300 
喜多方市(民間)※2 岩手県陸前高田市 木くず 受入完了 H24.6～H25.11 約 12,100 

茨城県 
 

古河市(民間) 宮城県石巻市 紙、畳、漁網 受入完了 H24.6～ H25.12 約 16,900 
エコフロンティアかさま 宮城県石巻市、気仙沼市 不燃物、可燃物 受入完了 H24.8～ H25.12 約 32,800 
笠間市（民間） 宮城県塩竈市、多賀

城市、七ヶ浜町 

漁網等 受入完了 H25.4～H25.5 約 330 

栃木県 壬生町 宮城県多賀城市 木くず 受入完了 H24.12～H25.7 約 960 
群馬県 吾妻東部衛生施設組合 岩手県宮古地区 可燃性混合廃棄物 受入完了 H24.6～H25.6 約 750 

桐生市 岩手県宮古地区 可燃性混合廃棄物 受入完了 H24.9～H25.8 約 5,100 
前橋市 岩手県宮古地区 可燃性混合廃棄物 受入完了 H25.1～H25.8 約 1,800 

埼玉県 熊谷市、日高市、 

横瀬町(全て民間) 

岩手県野田村 木くず 受入完了 H24.9～H24.12 約 1,100 

東京都 民間 岩手県大船渡市 漁網系混合廃棄物 本格受入中 H25.10.14～ 約 1,500 
二十三区清掃一部事務組合 宮城県女川町 可燃性廃棄物 受入完了 H24.3～H25.3 約 31,400 
西多摩衛生組合 宮城県女川町 可燃性廃棄物 受入完了 H24.6～H25.3 
日野市 宮城県女川町 可燃性廃棄物 受入完了 H24.6～H25.3 
多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ環境組合 宮城県女川町 可燃性廃棄物 受入完了 H24.7～H25.3 
柳泉園組合 宮城県女川町 可燃性廃棄物 受入完了 H24.9～H25.3 
多摩川衛生組合 宮城県女川町 可燃性廃棄物 受入完了 H24.10～H25.3 
町田市 宮城県女川町 可燃性廃棄物 受入完了 H24.11～H25.3 
八王子市 宮城県女川町 可燃性廃棄物 受入完了 H25.1～H25.2 
民間 岩手県宮古市 混合廃棄物 受入完了 H23.12～H24.6 約 18,000 
民間 宮城県石巻市 畳 受入完了 H24.6～H24.11 約 7,100 
民間 岩手県大槌町 混合廃棄物 受入完了 H24.7～H25.4 約 21,400 
民間 宮城県石巻市 混合廃棄物 受入完了 H24.8～H25.3 約 23,400 
民間 岩手県陸前高田市 混合廃棄物 受入完了 H25.4～ H25.12 約 31,100 
民間 岩手県釜石市 混合廃棄物、漁網系混合廃棄物 受入完了 H25.4～H26.1 約 31,500 
民間 岩手県山田町 混合廃棄物 受入完了 H25.7～H25.9 約 1,300 

神奈川県 南足柄市 岩手県洋野町 漁具・漁網 受入完了 H25.9～ H25.12 約 110 
箱根町 岩手県洋野町 漁具・漁網 受入完了 H25.9～ H25.11 約 52 

新潟県 三条市 岩手県大槌町 木くず 受入完了 H25.2～H25.3 約 160 
柏崎市 岩手県大槌町 木くず 受入完了 H25.2～H25.3 約 110 
長岡市 岩手県大槌町 木くず 受入完了 H25.2～H25.3 約 21 

富山県 高岡市 岩手県山田町 可燃物 受入完了 H25.4～H25.7 約 520 
新川広域圏事務組合 岩手県山田町 可燃物 受入完了 H25.5～H25.8 約 310 
富山地区広域圏事務組合 岩手県山田町 可燃物 受入完了 H25.6～H25.7 約 430 

石川県 金沢市 岩手県宮古地区 漁具・漁網 受入完了 H24.12～H25.10 約 1,900 
輪島市 岩手県宮古地区 可燃物 受入完了 H24.12 約 7 

福井県 敦賀市 岩手県大槌町 木くず 受入完了 H24.10 約 6 
高浜町 岩手県大槌町 木くず 受入完了 H24.11 

静岡県 島田市 岩手県山田町 木くず 受入完了 H24.5～H25.3 約 630 
裾野市 岩手県山田町 木くず 受入完了 H24.10～H25.3 約 84 
浜松市 岩手県山田町、大槌町 木くず 受入完了 H24.10～H25.3 約 1,300 
静岡市 岩手県山田町、大槌町 木くず 受入完了 H24.10～H25.2 約 1,100 
富士市 岩手県山田町 木くず 受入完了 H25.2 約 49 

大阪府 大阪市 岩手県宮古地区 木くず等可燃物 受入完了 H25.1～H25.9 約 15,300 
福岡県 北九州市 宮城県石巻市 木くずを中心と

した可燃物 

受入完了 H24.9～H25.3 約 22,600 

受入見込量約 654,200 トン（岩手県分約 332,200 トン、宮城県分約 322,000 トン） 受入済量計 約 606,600 
※1青森県：平成 25 年 12 月末現在 宮城県：平成 25 年 12 月末現在 山形県：平成 25 年 11 月末現在 茨城県：平成 25 年 12 月末現在 東京都：

平成 25 年 12 月末現在 神奈川県：平成 25 年 12 月末現在 

※2 福島県では、民間事業者が直接、木くずを原料として受入。 

※3 網掛けは受入完了したもの。 
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900 900 青森県(900) 700 700
山形県(500)
神奈川県(200) 1,600 1,600

100 100 宮城県（100） 2,600 2,600 青森県(2,600) 21,400 21,400 青森県(21,400) 24,100 24,100

9,300 9,300
青森県(1,700)
秋田県(7,400)
宮城県(200)

1,800 1,800
青森県(700)
埼玉県(1,100) 56,900 56,900

青森県(27,100)
秋田県(29,800) 400 400 山形県(400) 68,400 68,400

1,800 1,800 青森県(1,800) 100 100 山形県(100) 1,900 1,900

44,300 44,300

秋田県(2,600)
宮城県(700)
群馬県(7,700)
東京都(18,000)
石川県(7)
大阪府(15,300)

5,000 5,000
山形県(3,000)
石川県(2,000) 49,300 49,300

2,700 2,700
富山県(1,300)
東京都(1,400) 1,900 1,900 静岡県(1,900) 15,000 15,000 山形県(15,000) 3,400 3,400 山形県(3,400) 23,000 23,000

21,900 21,900
東京都(21,500)
宮城県(400) 1,700 1,700

新潟県(300)
静岡県(1,400)
福井県(6)

1,800 1,800 山形県(1,800) 25,400 25,400

34,600 34,600
東京都(32,000)
宮城県(2,600) 52,900 52,900

青森県(2,900)
山形県(50,000) 2,100 2,100

山形県(2,000)
東京都(100) 89,600 89,600

100 100 宮城県(100) 3,600 3,600
山形県(1,100)
東京都（2,500) 3,700 3,700

32,800 32,800
東京都(32,000)
宮城県(800) 12,200 12,200 福島県(12,200) 200 200 山形県(200) 45,200 45,200

145,800 145,800 21,100 21,100 148,000 148,000 17,300 17,300 332,200 332,200

気仙沼 0 0

南三陸 0 0

石巻 石巻 132,500 132,500

青森県(24,000)
茨城県(24,000)
東京都(61,900)
福岡県(北九州
市)(22,600)

132,500 132,500

宮城東部 宮城東部 300 300 茨城県(300) 300 300

名取 7,300 7,300 福島県(7,300) 7,300 7,300

岩沼 2,600 2,600 山形県(2,600) 2,600 2,600

亘理 0 0

山元 0 0

県委託分 95,300 95,300
山形県(65,300)
茨城県(30,000) 95,300 95,300

気仙沼市 15,000 15,000
青森県(3,600)
山形県(11,400) 9,400 9,400 青森県（9,400） 24,400 24,400

南三陸町 3,500 3,500 福島県(3,500) 4,900 4,900 青森県(4,900) 8,400 8,400

松島町 300 300 山形県(300) 300 300

多賀城市 900 900 山形県(900) 1,000 1,000 栃木県(1,000) 42,800 42,800 山形県(42,800) 44,700 44,700

仙台市 5,200 5,200 山形県(5,200) 1,000 1,000 山形県(1,000) 6,200 6,200

139,200 139,200 30,400 30,400 152,400 152,400 322,000 322,000

285,000 285,000 51,500 51,500 300,400 300,400 17,300 17,300 654,200 654,200

注２：受入見込量とは、既に調整済みの広域処理による処理済み量又は処理見込み量のほか、現在具体的に自治体等と受入れを調整中の広域処理による処理見込み量をいう。

注３：岩手県の柱材・角材は木くずとして記載。

注４：宮城県の再生利用（廃プラ、その他）は可燃物に分類。

注５：宮城県気仙沼市、南三陸町、石巻市、東松島市、岩沼市から搬出されている不燃混合物（漁網等）は、不燃混合物に計上。

市町村
独自処理分

宮城県計

宮城県

（単位：トン）

２県計

ブロック名
処理区名
市町村名

気仙沼

亘理名取

注１：「広域処理必要量」は、H23、H24年度実績を含む。岩手県においては、平成25年5月に改訂した岩手県災害廃棄物処理詳細計画に基づき、現時点において必要な量である。

広域処理必要量注1 受入見込量注2

合計木くず 不燃混合物注５

広域処理必要量注1 受入見込量注2 広域処理必要量注1 受入見込量注2 広域処理必要量注1 受入見込量注2

広域処理必要量（受入見込量）一覧
漁具・漁網岩手県 可燃物

岩手県計

久 慈 市

野 田 村

普 代 村

宮古地区
（田野畑村、岩泉町、宮古市）

山 田 町

大 槌 町

釜 石 市

大船渡市

可燃物注4

受入見込量注2市町村名 広域処理必要量注1 受入見込量注2

陸前高田市

洋 野 町

合計

広域処理必要量注1 受入見込量注2 広域処理必要量注1 広域処理必要量注1 受入見込量注2 広域処理必要量注1 受入見込量注2

木くず注3 不燃混合物

別添５



津波
堆積物
推計量
（万t）

仮置場
搬入済量
（万t）

搬入率
（％）

処理量計
（万t）

処理割合（％）

施設整備状況 主な用途

/推計量 /搬入量

宮古地区 25 25 100% 25 100% 100%
H24.10稼働（300t/日）
H25.6稼働（600t/日）

●海岸防災林復旧事業（岩泉町、宮古市、
山田町）【県】：約16万t

●防潮堤事業（宮古市）【県】：約10万ｔ
●公園整備事業（宮古市）【国】:約1万t
●海岸保全施設整備事業（山田町）
【県】：約1万t

山田地区 5 5 100% 5 100% 100%
H25.2稼働
（150t/日）

大槌地区 21 21 100% 21 100% 100%
H24.12稼働
（445t/日）

釜石市 16 16 100% 16 100% 100%
H25.10増強稼働
（1,400t/日）

●運動公園整備事業【市】：約11万t
●避難路整備事業【市】：約5万t

大船渡市 21 21 100% 20 95% 95%
Ｈ23.7稼働
（300ｔ/日）

●市内災害復旧事業等【市】：約21万ｔ

陸前高田地区 60 59 98% 45 75% 76%
H25.5稼働
（3,600t/日）

●農地復旧事業【県】：約82万t

岩手県 154 153 99% 138 90% 90% 6,795ｔ/日 －

※施設は、1日8時間、週5日稼働。ただし陸前高田地区は1日24時間、年350日稼働を予定。
「岩手県」については、県北地区の数字も含んだものであり、上記表の合計を表したものではない。

津波堆積物の処理計画（岩手県）
H25.12月末現在

別添６

岩手県：津波堆積物処理スケジュール
（処理率：約90%（H25.12末））

～H24.6 H24.7～ H24.10～ H25.1～ H25.4～ H25.7～ H25.10～ H26.1～ H26.4～

宮古地区
（25万トン）

山田地区
（5万トン）

大槌地区
（21万トン）

釜石市
（16万トン）

大船渡市
（21万トン）

陸前高田
地区
（60万トン）

処理ライン（300t/日）
稼働開始（H24.10～）

再生利用開始（海岸防災林等）（H24.10～）、（公園整備事業）（H25.5～）

処理ライン（1,170t/日）
稼働開始（H24.4～）増強（H25.5～）

再生利用開始（運動公園整備事業）（H25.3～）、（避難路整備事業）（H25.4～）

処理ライン（3,600ｔ/日）
稼働開始（H25.5～）

再生利用開始（農地復旧事業）（H25.5～）
※施設は、陸前高田地区以外は1日8時間、週5日稼働。陸前高田地区は1日24時間、年350日稼働を予定。ただし、処理の進捗状況に応じて稼働時間の調整を行うこととする。

津波堆積物処理
完了見込（H26. 3頃）

津波堆積物処理
完了見込（H26. 2頃）

津波堆積物処理
完了見込（H26. 3頃）

処理ライン（300ｔ/日）
稼働開始（H23.7～）

再生利用開始（市内災害復旧事業等）（Ｈ23.8～）

津波堆積物処理
完了見込（H26.3頃）

再生利用開始（海岸保全施設整備事業）（H25.2～） 、 （海岸防災林等）（H25.4～）

処理ライン（150トン/日）
稼働開始（H25.2～）

津波堆積物処理
完了見込（H26. 2頃）

処理ライン（445トン/日）
稼働開始（H24.12～）

再生利用開始（復興事業）（搬出時期は調整中）

津波堆積物処理
完了見込（H26.1頃）

処理ライン（600t/日）
稼働開始（H25.6～）

処理ライン（230t/日）
増強（H25.10～）



津波
堆積物
推計量
（万t）

仮置場
搬入済
量
（万t）

搬入率
（％）

処理量計
（万t）

処理割合（％）
処理能力（＊１） 主な用途

/推計量/搬入量

気仙沼ブロッ
ク（気仙沼市、
南三陸町）

112 98 88% 98 88% 100%

H25.10気仙沼処理区増強（10,803t/日）
※H24.12稼働（階上分500t/日）はH25.4
H25.2稼働（小泉分1,500t/日）はH25.9
H25.3稼働分のうち階上分400t/日はH25.10処理完
了

H25.10南三陸処理区増強（1,096t/日）
H25.10稼働分のうち400t/日はH25.12処理完了

●海岸防災林復旧事業【国】：約1万t

石巻ブロック
（女川町、石
巻市、東松島
市）

301 301 100% 280 93% 93%

H24.7改質設備、洗浄設備稼働

（19,320t/日、7,200t/日)
※H25.12処理完了

【東松島市分（3,000ｔ/日）】
※石巻市分（700t/日）はH25.11処理完了

●石巻港港湾環境整備事業（廃棄物埋立
護岸）【県】：約105万t※2)

●海岸防災林復旧事業【国】：約56万t
●北上川下流河川工事【国】：約13万t
●二次仮置場造成事業【県】：約13万ｔ

宮城東部ブ
ロック（塩竃市、
七ヶ浜町、多
賀城市）

41 41 100% 41 100% 100%

H25.2稼働時間延長（926t/日）
※H25.10完了
※七ヶ浜町分500t/日はH25.6処理完了
※多賀城市分672t/日はH24.12処理完了

●七ヶ浜町災害復旧事業等【県】：約4万t

仙台市 130 130 100% 126 97% 97%
H23.7稼働
(5,600t/日)
※H25.12処理完了

●公園整備事業【市】：約68万t
●海岸防災林復旧事業【国】：約32万t
●海岸堤防復旧工事【国】：約23万t

亘理名取ブ
ロック（名取市、
岩沼市、亘理
町、山元町）

170 170 100% 170 100% 100%

H24.11増強(7,880t/日)
※H25.9(名取処理区分2,080t/日)処理 完了
※H25.10(岩沼処理区分2,000t/日) 処理完了
※H25.12（亘理処理区2,000t/日）処理完了
※H25.12（山元処理区1,800t/日）処理完了

●公園整備事業【市】：約92万t
●亘理地区治山工事【国】：約34万ｔ
●海岸防災林復旧事業【県】：約15万ｔ
●農地復旧事業【県】：約15万ｔ
●海岸堤防復旧工事【国】：約14万t
●二次仮置場造成事業【県】：約8万ｔ

宮城県 753 739 98% 715 95% 97％ 12,099t/日 －

津波堆積物の処理計画（宮城県）
H25.12月末現在

＊１）当該施設の能力は、津波堆積物に加え、災害廃棄物から分別されるふるい下の土砂の処理を含む。
＊２）津波堆積物の処理による土砂に加え、災害廃棄物から再生される資材の量を含む。

別添６

宮城県：津波堆積物処理スケジュール
（処理率：約95%（H25.12末））

～H24.6 H24.7～ H24.10～ H25.1～ H25.4～ H25.7～ H25.10～ H26.1～ H26.4～

気仙沼ブロック
（気仙沼市、南
三陸町）
（112万トン）

け

石巻ブロック
（女川町、石巻
市、東松島市）
（301万トン）

宮城東部ブ
ロック（塩竃市、
七ヶ浜町、多
賀城市）
（41万トン）

仙台市
(130万トン）

亘理名取
ブロック
(170万トン）

気仙沼処理区
（1,500t/日）
稼働開始（H25.2～）
（614t/日）
稼働開始（H25.3～）

再生利用開始（海岸防災林復旧事業）（H25.4～）

津波堆積物処理
完了見込（H26.1）

処理ライン(5,600t/日）
稼働開始（H23.7～）

津波堆積物処理
完了（H25.12）

再生利用開始（海岸堤防復旧事業）、海岸防災林復旧事業（H24.7～）

洗浄設備(7,200ｔ/日）（H24.7～）稼働

津波堆積物処理
完了（H25.12）

（石巻港埋立事業）（H25 .2～）、
（北上川下流河川工事）（H25.3～）、
（海岸防災林復旧事業）（H25.4～）

処理ライン（6,200t/日）稼働開始（H24.1～）

名取処理区(2,080t/日)処理完了(H25.9)
岩沼処理区(2,000t/日)処理完了(H25.10)
亘理処理区(2,000t/日)処理完了(H25.12)
山元処理区(1,800t/日)処理完了(H25.12)処理ライン（1,680t/日）増強（H24.11～）

気仙沼処理区(5,989t/日)
稼働開始(H25.5～)
南三陸処理区(560t/日)
稼働開始(H25.6～)

改質設備(15,840ｔ/日）（H24.11～）稼働 不溶化・固化工設備追加（H25.5～）稼働
高含水津波堆積物処理工（3,480t/日）(H25.7～）稼働
※改質設備の処理能力【19,320t/日】へ増強

処理ライン稼働開始
（270ｔ/日）（H24.8～）

処理ライン稼働時間延長
（926ｔ/日）（H25.2～）

【東松島市分】（H23.10～ 1,500ｔ/日、H24.4～3,000ｔ/日）
【石巻市分】（H23.6稼働開始、H25.4～700ｔ/日）H25.11処理完了

【多賀城市分】（H24.1～H24.12完了、672ｔ/日）
【七ヶ浜町分】（H24.4～ H25.6完了、500ｔ/日）

再生利用開始（県市町の災害復旧事業）（H25.1～）

南三陸処理区
（136ｔ/日）
稼働開始
（H24.9～）

【気仙沼市分】
（H24.10～H24.12処理完了、170t/日）

津波堆積物処理
完了（ H25.10 ）

再生利用開始
（二次仮置場造成事業）（H24 .8～）

再生利用開始（治山工事、農地復旧事業、
海岸堤防復旧工事、公園整備事業）（H24.8～）

（海岸防災林復旧事業）

（公園整備事業）

気仙沼処理区
H25.9小泉地区（1,500t/日）
H25.10階上地区（400t/日）
処理完了

気仙沼処理区
（500t/日）稼働
開始（H24.12～）

気仙沼処理区（2,200t/日）
H25.12南三陸処理区（400t/日）
処理完了



津波
堆積物
推計量
（万t）

仮置場
搬入済量
（万t）

搬入率
（％）

処理量計
（万t）

処理割合（％）

施設整備状況 主な用途

/推計量 /搬入量

新地町 2 2 100% 2 100% 100%
H23.11稼働（75t/日）
※H25.2完了

●全量防災緑地での使用に向
けて調整中

相馬市 52 52 100% 30 58% 58%
H25.5増強稼働
（240t/日）

●防災林造成事業、事業用地
造成事業での使用に向けて
調整中

南相馬市 103 69 67% 40 39% 58%
H24.12稼働(150～
300t/日)
※今後、処理能力増強予定

●海岸防災林造成事業【市】：
約2万ｔ

広野町 3 0.5 20% 0 0% 0%
H24.11稼働
（10～30t/日）

●全量防災緑地での使用に向
けて調整中

いわき市 16 16 100% 1 4% 4%
H24.10稼働
（350～700t/日）

●防災緑地整備事業【県】：約
16万ｔを予定

※7,000ｔは埋立処分

福島県 175 140 80% 73 42% 52%
1,270ｔ/日
※今後、処理能力増強予定

－

津波堆積物の処理計画（福島県）
H25.12月末現在

別添６

福島県：津波堆積物処理スケジュール （処理率：約42%  （H25.12月末））

～H24.6 H24.7～ H24.10～ H25.1～ H25.4～ H25.7～ H25.10～ H26.1～ H26.4～

新地町
（2万トン）

相馬市
（52万トン）

南相馬市
（103万トン）

広野町
（3万トン）

いわき市
（16万トン）

再生(防災緑地
での使用に向け
て調整)

処理ライン（75t/日）
稼働（H23.11～） 津波堆積物処理

完了（H25.2）

処理ライン（ 350～700ｔ/日）
稼働開始（H24.10から徐々に処理を開始）

処理ライン（10～30ｔ/日）
稼働開始（H24.11から徐々に処理を開始）

処理ライン（150～300ｔ/日）
稼働開始（H24.12から徐々に処理を開始。今後、処理能力増強予定）

再生(防災林で
の使用に向け
て調整)

再生(防災緑地
での使用に向
けて調整)

再生(防災緑地
での使用に向け
て調整)

処理ライン（ 150t/日）
稼働（H25.1～3）

処理ライン増強（90ｔ/日）
稼働（H25.5～）

再生(市の公共事
業及び防災林での
使用に向けて時期
調整中)


