

災害廃棄物対策指針の改定 に関する作業状況について

平成29年9月13日

環境再生・資源循環局
災害廃棄物対策室

災害廃棄物対策指針の改定方針

- 平成28年度災害廃棄物対策推進検討会「地域間協調・指針検討ワーキンググループ」(メンバーは学識経験者や災害廃棄物処理計画策定の経験のある自治体担当者等)において、改定方針を議論
- 3つの視点から全45項目の点検項目を抽出・整理し、対応方針(記載内容の修正の有無、充実等)を検討。検討結果を平成29年3月に開催した第2回推進検討会にて報告、了承

<平成28年度までの検討状況>

点検の視点	点検項目(全45項目)
① 法改正や環境省などの新しい取組に基づく点検	1. 法改正等に伴う記載内容の点検(3項目) 改定例3~4頁
	2. D.Waste-Netや地域ブロック協議会の発足に伴う記載内容の点検(1項目)
② 災害廃棄物処理の実績や最新の知見を踏まえた点検	1. 近年の災害の課題・教訓を踏まえた記載内容の点検(26項目) 改定例5~7頁
	2. 過年度WG等の検討結果を踏まえた記載内容の点検(4項目)
	3. 自治体処理計画の状況を踏まえた点検(6項目)
③ わかりやすさの向上などの観点からの点検	1. フローや写真・事例等の整理、参考資料の充実(5項目)

点検項目ごとに対応方針を整理

改定スケジュール(案)

本編の改定スケジュール(案)

- 点検方針に基づき修正作業を実施中
- 改定案について地方公共団体へ意見照会を実施(～平成29年12月)
- 意見照会の結果を踏まえ修正(～平成30年2月)
- 平成29年度 第2回災害廃棄物対策推進検討会(平成30年3月を予定)にて報告
- 災害廃棄物対策指針改定版の公表(平成30年3月を予定)

技術資料・参考資料の改定スケジュール(案)

- 本編の修正作業と平行して、点検方針に基づき修正作業を実施
- 学識経験者や災害廃棄物処理計画の策定経験のある自治体担当者等の意見を踏まえ修正作業を実施(～平成30年2月)
- 平成29年度 第2回災害廃棄物対策推進検討会(平成30年3月を予定)にて報告