
平成 29 年４月 11 日 

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 

廃棄物対策課災害廃棄物対策室 

平成 28年熊本地震により発生した災害廃棄物処理の進捗状況 

 
平成 28年熊本地震により熊本県内において発生した災害廃棄物の処理について、
進捗状況は以下のとおり。 

 
（１） 災害廃棄物の処理状況 

平成 29 年２月末時点 

 

 
※平成 28年 10 月及び 11月に公表した災害廃棄物発生推計量は熊本県災害廃棄物処理実行
計画（平成 28年６月策定）に基づく 195 万トンでしたが、災害等廃棄物処理事業費の査
定に当たり市町村が推計した災害廃棄物発生量を合計した 316 万トンに修正しています。 

※３月に公表した数値についても精査し、一部変更しています。 
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処理量 再生利用率 処理進捗率

（B＝C＋D） 再生利用 処分

（C） （D）

4月～2月まで 140万ｔ 97万ｔ 43万ｔ 69% 44%

4月～1月 123万ｔ 83万ｔ 40万ｔ 67% 39%

4月～12月 107万ｔ 70万ｔ 37万ｔ 66% 34%

4月～11月 88万ｔ 56万ｔ 31万ｔ 64% 28%

4月～10月 72万ｔ 44万ｔ 28万ｔ 61% 23%

4月～9月 57万ｔ 33万ｔ 24万ｔ 58% 18%

4月～8月 47万ｔ 25万ｔ 22万ｔ 52% 15%

316万ｔ

廃棄物発生
推計量（A） （C÷B） （B÷A）



 
 
 
（２）損壊家屋等の公費解体の状況 

平成 29 年３月末時点 

 

 
※熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上しています。 
※３月に公表した数値についても精査し、一部変更しています。 
 
 

【連絡先】 

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 

廃棄物対策課災害廃棄物対策室 

代表 03-3581-3351、直通 03-5521-8358 

対 策 官：小岩 真之（内線 7853） 

課長補佐：荒井 昌典（内線 6870） 

係  長：切川 卓也（内線 6825） 

 

解体想定棟数 申請棟数 解体済棟数
（A） (B) （C） (C/A） (C/B)

7月～３月まで 34,749棟 33,554棟 20,487棟 59% 61%
7月～2月 33,182棟 31,405棟 17,108棟 52% 54%
7月～1月 33,131棟 29,838棟 14,570棟 44% 49%
7月～12月 33,078棟 26,393棟 11,636棟 35% 44%
7月～11月 32,608棟 23,833棟 8,569棟 26% 36%
7月～10月 21,769棟 6,004棟 21% 28%
7月～9月 19,165棟 4,168棟 14% 22%
7月～8月 18,097棟 2,598棟 9% 14%

解体進捗率

28,782棟
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