

平成 28 年熊本地震により発生した災害廃棄物処理の進捗状況

平成 28 年熊本地震により熊本県内において発生した災害廃棄物の処理について、進捗状況は以下のとおり。

(1) 災害廃棄物の処理状況

平成 28 年 8 月末時点

廃棄物発生推計量 (A)	処理量 (B=C+D)		再生利用率 (C÷B)	処理進捗率 (B÷A)	
	再生利用 (C)	処分 (D)			
1,950千t	483千t	244千t	239千t	50.5%	24.8%

(2) 損壊家屋等の公費解体の状況

平成 28 年 9 月末時点

解体想定棟数 (A)	解体済棟数 (B)	解体進捗率 (C=B÷A)
28,434棟	4,160棟	14.6%

※熊本市のみ、棟数ではなく申請件数を計上。

【連絡先】

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課災害廃棄物対策室
代表 03-3581-3351、直通 03-5521-8358
対策官：小岩 真之（内線 7853）
課長補佐：荒井 昌典（内線 6870）
係長：切川 卓也（内線 6825）